
Мета роботи - визначення найбільш раціонального 

варіанту вертикального армування стінок котлованів, 

експериментальним методом.

Об’єкт дослідження - стіни котловану, з вертикальними 

відкосами та палі для армування.

Предмет дослідження - вивчення поведінки стін 

котловану при збільшенні навантаження з різним типом 

армування та визначення кращого методу армування.



Метод з попереднім 

бурінням свердловин для 

паль круглого перерізу.

Експеримент - 1

Метод з забиванням паль 

квадратного перерізу.

Експеримент - 2 



Вихідні дані експеримент №1:

Довжина паль: 68 см.

Діаметр паль: 2,5 см.

Відстань від підошви штампу: 9 см.

Крок між палями: 10 см.

К-сть паль: 4 шт.

Глибина котловану: 28 см.

Час витримки кожного навантаження: 15 хв.



Метод з попереднім бурінням свердловин для 

паль круглого перерізу



Вихідні дані експеримент №2:

Довжина паль: 54 см.

Розмір паль: 3х3 см.

Відстань від підошви штампу: 9 см.

Крок між палями: 15 см.

К-сть паль: 3 шт.

Глибина котловану: 28 см.

Час витримки кожного навантаження: 15 хв.



Метод з забиванням паль квадратного перерізу



Експеримент 1 Експеримент 2
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Фасад в осях 5с-4с

5с4с

Фасад в осях 4с-5с

1 -

Умовні позначення:

-2

-

-

3

4

9-ти поверхова житлова будівля;

Стоянка для паркування
транспортних засобів;

Стадіон;

Спортивний майданчик;

Майданчик для дорослих;

Майданчик для дітей;

-

-

5

6

- Автомобільна дорога;

- Газон;

- Мощення;

- Насадження дерев;

План покрівлі 1:200

Прим.

ТЕП Генплана

678 м21
2

Площа титлового будинку

№ Найменування

Площа зон відпочинку 825 м2

Площа паркінгу 619,3 м23
4 Площа міжквартальних доріг 692,1 м2

Площа міжквартальних доріг 692,1 м25

6 Зелені насадження 11 шт

Фрагмент генерального плану
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Плита перекриття на відмітці +23.700 м. Схема нижнього армування.
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Плита перекриття на відмітці +23.700 м. Схема верхнього армування вздовж цифрових осей.
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ГРАФІК ВАНТАЖОПІЖЄМНОСТІ КРАНУ КБ-573

Існуюча дорога
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Майданчик складування конструкцій
Тимчасова трансформатрна підстан.
Розподільчий шкаф
Прожектор
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Радіус дії крану
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ПГ-1

1
2
3

4
5
6
7

Показник рівномірності будівельного потоку в часі
Показник компактності будгенплану
Показник віношення площі тимчасових
будівель до площі забудови
Показник використання території під склади
Показник розвитку мережі тимчасових доріг
Директивний термін будівництва, місяців
Фактичний термін будівництва, місяців

Найменування Примітки№

1,51
0,65
0,066

1,28
0,28
23,5
23,2

Душові

№ Найменування Примітки

Гардеробна

Диспетчерська контора
Приміщення прийому їжі
Туалет

Проект
Пересувн. ваг.
Пересувн. ваг.
Пересувн. ваг.
Пересувн. ваг.
Пересувн. ваг.
Пересувн. ваг.
Збірн.-розбірн.

1
2
3
4
5
6
7
8

8-ми поверхова житлова будівля
Прохідна
Сушилка

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ТЕП ПРОЕКТУ

1. При провадженні робіт у небезпечній зоні баштових
кранів скласти графік виробництва сполучених робіт,
який дійсний тільки після узгодження всіма виконавцями
робіт і затверджений генпідрядною організацією.
2. При переміщені, установці й демонтажі решутвання
для мулярів, а також при відсутності прямої, а також при
відсутності машиністові крану переміщуваного вантажу
для передачі сигналів користуються тільки
радіопереговорним зв'язком і роботи виконувати під
безпосереднім керівництвом особи відповідльної за
безпечне переміщення вантажу краном.
3. Цегляну кладку зовнішніх стін висотою до 7 метрів
робити тільки при наявності огородження по периметру
будинку й захисних козирків над входами в нього, при
висоті більше 7 метрів при наявності додаткових
захисних козирків або сіток, що влаштовуються в міру
зведення будинку.
4. До початку робіт усі ліса та підмости висотою більше
4-х метрів повинні бути випробувані й прийняті в
експлуатацію постійно діючою Комісією із приймання в
експлуатацію лісів та рештування.
5. Передбачити машиністові баштового крану 15 хвилину
перерву для перевірки стану баштового крану пді час
перезмінки.
6. Швидкість переміщення вантажів при наближенні до
границі робочої зони крану на відстань 7 метрів повинна
бути знижена до мінімальної.
7. Переміщення вантажів кранами виконувати на висоті
0,5 м над перешкодами, що зустрічаються на шляху.
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Зрізання рослинного шару бульдозером
потужністю 59кВт
Планування будівельного майданчику
бульдозером потужністю 59 кВт
Влаштування тимчасового водопроводу
Влаштування тимчасового
електропостачання

Влаштування тимчасових будівель
Влаштування тимчасових доріг

Розробка  грунту вручну
Влаштування залізобетонних фундаментів
 загального призначення об’ємом до 5 м3 ;
Гідроізоляція (горизонтальна і вертикальна)

10

Зворотня засипка котловану бульдозером
59кВт11

12 Ущільнення  грунту  пневматичними
трамбівками

Розробка котловану екскаватором V=1м3

обернена лопата, грунт 2-ої групи з
погрузкою на автосамоскиди;
Розробка грунту у відвал

13

20

Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною
понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6
м 1-й поверх
Улаштування пілон у металевій опалубці в
громадських будівлях 1-й поверх14

15
Улаштування залізобетонних стін і перегородок
висотою до 3 м, товщиною 300 мм 1-й поверх

16

Мурування зовнішніх і внутрішніх цегляно-
бетонних стін із заповненням керамзитобетоном
товщиною 510 мм при висоті поверху до 4 м1-й
поверх

17

18

19

Установлення сходових маршів без зварювання
масою більше 1т 1й поверх

21

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною
понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6
м 1-й поверх

Установлення сходових площадок масою більше 1
т 1-й поверх

Укладання перемичок масою до 0,3 т 1-й поверх

Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при
висоті поверху до 4м 1-й поверх

Улаштування пілон у металевій опалубці в
громадських будівлях 2-й поверх

23
Улаштування залізобетонних стін і перегородок
висотою до 3 м, товщиною 300 мм 2-й поверх

24

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною
понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6
м 2-й поверх

27

Установлення сходових маршів без зварювання
масою більше 1 т 2-й поверх26

Укладання перемичок масою до 0,3 т 2-й поверх25

Установлення сходових площадок масою більше 1
т 2-й поверх25

22

Улаштування пілон у металевій опалубці в
громадських будівлях(горище)28

Улаштування залізобетонних стін і перегородок
висотою до 3 м, товщиною 300 мм (горище)29

30

Укладання перемичок масою до 0,3 т (горище)31

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною
понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6
м (плита покриття)

32

Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при
висоті поверху до 4 м33

34 Влаштування конструкції покрівлі
35 Влаштування підлоги першого поверху
36 Влаштування підлоги другого поверху
37
38

Влаштування підлоги горищного поверху
Влаштування водопостачання та каналізації

39 Влаштування енергозабезпечення

Мурування зовнішніх і внутрішніх цегляно-
бетонних стін із заповненням керамзитобетоном
товщиною 510 мм та мурування перемичок 2-й
поверх

Мурування зовнішніх і внутрішніх цегляно-
бетонних стін із заповненням керамзитобетоном
товщиною 510 мм при висоті поверху до 4 м
(горище)

40 Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками 1-й поверх
Заповнення дверних прорізів готовими імпортними
дверними блоками 1-й поверх41

Штукатурка поверхонь вапняковим розчином
високоякісна по каменю і бетону стін 1-й поверх42

Заповнення дверних прорізів готовими імпортними
дверними блоками 1-й поверх41

43 Окраска водними розчинами внутрішніх приміщень
по штукатурці 1-й поверх

44

45

46

47

Заповнення дверних прорізів готовими імпортними
дверними блоками 2-й поверх
Штукатурка поверхонь вапняковим розчином
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одинарними блоками 2-й поверх  гор. пов.
Штукатурка поверхонь вапняковим розчином
високоякісна по каменю і бетону стін гор. пов.50

53 Улаштування асфальтового вимощення на
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Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м
Улаштування колон у металевій опалубці в
громадських будівлях
Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною 300
мм
Мурування зовнішніх і внутрішніх цегляно-
бетонних стін із заповненням
керамзитобетоном товщиною 510 мм при
висоті поверху до 4 м

Установлення сходових площадок масою
більше 1 т
Установлення сходових маршів без
зварювання масою більше 1т

Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4м

Укладання перемичок масою до 0,3 т
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КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ЗВЕДЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ

 Бетонування.  Допустима висота вільного скидання бетонної суміші в опалубку неармованих конструкцій - 6 м;
колон - 5 м, стін і слабо армованих конструкцій - 4,5 м, густо армованих конструкцій - 3 м, перекриттів - 1 м.
При вивантаженні суміші з бадді відстань від нижньої кромки бадді до поверхні раніше укладеного бетону повинна бути не
більше 1м.
 Допустимі відхилення в розмірах при встановленні монолітних з/б стін і перекриттів: відхилення від проектних
параметрів по довжині і ширині щита + 5мм; зсув осей опалубки від проектного положення стін +5мм; відхилення у
відстанях між окремими стрижнями: робочими +20мм, розподільними +20мм; відхилення у відстанях  між ребрами
арматури при армуванні в декілька рядів по висоті +20мм; відхилення в певних місцях в товщині захисного шару +10мм;
відхилення від заданої рухливості бетонної суміші +10мм.
 Монтажні роботи.При встановленні сходового маршу його спочатку спирають па нижню площадку, а потім на
верхню. Якщо посадка маршу на опорні площадки буде йти навпаки, то він може зірватися з верхньої пло-щадки. При такій
посадці маршу також може статись заклиню-вання його між верхнього і нижньою площадками.

При встановленні маршів один монтажник стоїть на нижній площадці, другий - на верхньому перекритті або па
помостах поряд із сходовою кліткою. При-ймаючи марш, монтажник спрямовує його у сходову клітку, ру-хаючись
одночасно до верхньої площадки. На висоті 30...40 см від місця посадки маршу обидва монтажники притискують його до
стіни, подають машиністові крана сигнал і встановлюють на місце спочатку нижній кінець маршу, потім верхній. Неточності
встановлення виправляють ломиками, після чого відчіплюють строп, замонолічують стики між маршем і площадками
цементним розчином і встановлюють інвентарні захисні перила.

КУТОВА РОЗКЛАДКА ЦЕГЛИ

ВКАЗІВКИ ПО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ
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РОЗРОБКА ГРУНТУ ЕКСКАВАТОРОМКАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ НУЛЬОВОГО ЦИКЛУ БУДІВНИЦВА
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ КРУПНОЩИТОВОЇ ОПАЛУБКИ

 До початку робіт потрібно встановити знаки, які вказують місце розміщення
підземних комунікацій.

При наближенні до ліній підземних комунікацій, земляні роботи повинні
виконуватись під наглядом майстра чи виконроба, а в безпосередній близькості від
комунікацій, крім цього, під наглядом працівників організації, що відповідальні за
експлуатацію цих комунікацій.

Потрібно до початку розробки ґрунту віднести поверхневі ґрунтові води. До
початку робіт потрібно зробити під’їзні шляхи до будівельного майданчика.

Під’їзди, проходи, вантажно-розвантажувальні ділянки і робочі місця потрібно
систематично очищувати від снігу і криги, будівельного сміття, в зимовий час дороги
посипати піском.

Проходи для робочих, які розміщенні на відкосах з уклоном більше 200 повинні
бути обладнанні драбинами з перилами.

Робочі місця в темний період повинні мати освітлення.
Для виконання робіт в зимових умовах потрібно передбачити приміщення для

обігріву робочих, забезпечити їх теплим одягом. Усі роботи виконуються у відповідності
з календарним графіком виробництва робіт, щоб запобігти суміщенню процесів, не
запроектованих графіком.

Розробку ґрунту проводимо екскаватором ЭО-6112Б, обладнаним оберненою
лопатою; розробляється котлован нижче рівня стоянки на  глибину 1,9 м. Екскаватор
працює із вивантаженням грунту  у відвал, та частковим вивезенням грунту. Ґрунт
вивозиться на відстань 2 км автосамоскидом марки КрАЗ-222Б з вантажопідйомністю
12т. Розробка котловану екскаватором даного типу проводиться з недобором ґрунту у
підошві траншей і котлованів на глибину 30 см.

Планування відкосів проводимо бульдозером Д3-42.
Зворотня засипка фундаментів виконується ґрунтом, що знаходиться на будівельному
майданчику. Засипку виконують шарами товщиною 20-40см з наступним ущільненням
електротрамбівками та катками.

ПЛАН ЗЕМЛЯНОЇ СПОРУДИ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ПРИ БЕТОНУВАННІ
 ВЕРТИКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
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