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ВСТУП 

 

Актуальність теми.  

Розвиток туризму в сучасних умовах зумовило посилення диверсифікації 

попиту на готельні послуги. Вплив кризи стимулює прагнення споживачів 

туристичних послуг оптимізувати свої витрати, перш за все, на транспорт і 

проживання, що активізує розвиток бюджетного сегмента готельного 

господарства. У свою чергу, розвиток сегмента бюджетного розміщення показує, 

що в ньому формується сегмент соціальних готелів, які спрямовані на 

забезпечення доступності туристських ресурсів. Якщо за кордоном цей сегмент 

знаходиться в стадії активного розвитку, то в Україні він тільки формується. 

Дослідження, проведене в роботі, показує, що розвиток готельного 

господарства в Україні, особливо у великих і найбільших містах направлено, як 

правило, на активізацію пропозиції в сегментах 4 і 5 зірок. Формується дефіцит 

бюджетного розміщення (в некатегорійних готелях, готелях 1-3 зірок), який 

призводить до невиправданого завищення цін для туристів, роблячи багато міст 

і регіони недоступною для туристів, перш за все, для певних категорій населення: 

38 млн. пенсіонерів позбавлені доступу до туристським і готельних послуг, 

тільки 5% населення мають можливість використовувати послуги соціального 

туризму. В цілому, для 40% населення вартість готельних та інших послуг стала 

чинником відмови від організованого відпочинку, тоді як за кордоном в сферу 

туризму залучені 70-80% населення. 

Таким чином, необхідність розвитку певного сегмента готелів, які 

забезпечать доступне проживання, в тому числі для малозабезпечених верств 

населення, не викликає сумнівів. Розвиток некатегорійних готелів, інших 

готелів, що відносяться до бюджетного розміщення, як показала практика, не 

може повністю вирішити зазначену проблему. 

У зв'язку з цим вважаємо за доцільне провести дослідження особливостей 

формування і розвитку сегмента соціальних готелів в сучасному готельному 

господарстві, а також розробити науково методичні положення щодо розвитку 
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соціальних готелів, що буде сприятиме  формуванню сукупності колективних 

засобів розміщення, доступних для туристів всіх категорій населення. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методичних і 

науково-практичних рекомендацій щодо розвитку соціальних готелів. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення наступних 

завдань: 

- визначити поняття «соціальний готель» на основі вивчення сучасних 

підходів до структуризації готельного господарства; 

- виділити відмітні ознаки соціальних готелів, а також види соціальних 

готелів, провести їх угруповання; 

- виявити фактори, що впливають на становлення і розвиток соціальних 

готелів на основі вивчення українського і зарубіжного досвіду розвитку 

бюджетних та соціальних готелів; 

- визначити мету та основні напрямки регулювання розвитку соціальних 

готелів в готельному господарстві; 

- сформулювати методичні підходи до проведення акредитації колективних 

засобів розміщення на отримання статусу «соціальний готель». 

Об'єкт дослідження - процес становлення і розвитку сегмента соціальних 

готелів на прикладі готелю в місті Вінниці. 

Предмет дослідження є сукупність економічних і організаційних відносин, 

що виникають в процесі розвитку соціальних готелів в готельному господарстві 

регіону. 

Наукова новизна полягає в тому, що її основні рекомендації та висновки 

можуть бути використані для розробки організаційних та економічних заходів 

щодо стимулювання становлення та розвитку сегмента соціальних готелів в 

готельному господарстві.  

Теоретична і практична значущість роботи: 

Певний практичний інтерес представляє використання окремих результатів 

роботи для проведення регіонального дослідження попиту на послуги 

соціальних готелів в якості обґрунтування й оцінки перспектив їх розвитку. 
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Практична цінність роботи визначається також можливістю використання 

рекомендацій щодо проведення акредитації готелів для отримання статусу 

соціального готелю. Матеріали роботи можуть бути використані в навчальному 

процесі при підготовці та перепідготовці фахівців в області туристичного і 

готельного бізнесу. 

Особистий внесок магістранта: усі результати, наведені у магістерській 

дипломній роботі, отримані самостійно. У роботах, опублікованих у 

співавторстві, автору належать такі: [10] –обробка результатів зібраної 

інформації та виведення напрямів, які націлені на удосконалення розвитку міст. 

Апробація результатів роботи. За результатами магістерської 

кваліфікаційної роботи опубліковано 1 тезу конференції. 

Виступ на Міжнародній науково-технічній конференції 

«Енергоефективність в галузях економіки України», який відбувся 23-25 

листопада 2021 року. 

Публікації:  

1. Добренко Д. А. Особливості формування і розвитку соціальних 

[Електронний ресурс] / Д. А. Добренко, О. Г. Лялюк // Матеріали Міжнародної 

науково-технічної конференції " Енергоефективність в галузях економіки 

України, Вінниця", 23-25 листопада 2021 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : 

ВНТУ, 2021. – Режим доступу: 

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2021/paper/view/13873 
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГОТЕЛІВ  

 

1.1 Сучасні підходи до класифікації та сегментації готельного господарства 

 

Розвиток туризму, як соціального феномена, що сприяє збільшенню 

тривалості та поліпшення якості життя людини призводить до збільшення 

сучасних туристичних потоків. Зміни, що відбуваються в сучасній 

інфраструктурі туризму (наприклад, поява бюджетних (low cost 

авіаперевізників) втягують в туризм все більшу кількість людей і роблять цей 

вид діяльності більш затребуваним. 

Твердження "Туризм збагачує особистість, сім'ю, суспільство і все людство" 

став основою інформаційної кампанії ЮНВТО, розпочатої з метою поширення 

інформації про позитивний вплив туризму на життя людей, культуру і економіку, 

і, в цілому, на все суспільство. 

Основними функціями туризму з соціальної точки зору є: відтворювальна, 

компенсаційна, відновлювальна, реабілітаційна. Відомі такі соціальні функції 

туризму, як [1]: 

- надання можливості відпочинку для відновлення сил і працездатності 

індивідуума, а також трудових ресурсів суспільства в цілому; 

- підвищення раціональності використання вільного часу людей; 

- стимулювання економічної активності, підвищення зайнятості та, отже, 

рівня життя населення в туристських регіонах; 

- підвищення вимог до екологічної обстановки в туристському регіоні, 

збереження екології; 

- збагачення соціально-економічної інфраструктури та міжрегіонального 

співробітництва країн, держав і народів. Особливо наочно і повно соціальні 

функції туризму проявляються в таких напрямках, як оздоровчий туризм, 

паломницький туризм і т.д. На думку експертів, важливу роль в зниженні 

смертності та відновленні здоров'я населення, поряд з іншими заходами 
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соціального характеру, може зіграти прискорений розвиток курортно-

туристського комплексу України. Не можна не погодитися  з тим, що соціальна 

функція туризму повинна вирішувати економічну і соціальну задачу нових форм 

туризму і реалізовуватися на базі основного, первинного, ланки виробництва 

послуг - на підприємствах і в установах туризму і навколо них. 

Сучасна криза, безумовно, позначається на розвитку туризму, так, за даними 

ЮНВТО зниження турпотоків в 2009 відзначається по всім туристичним зонам, 

крім Африки, а також Центральної та Південної Америки, в яких 

спостерігаються позитивні результати на рівні 3-5%, проте на інших очікується 

скорочення на 2 - 3%. 

Вплив кризи на споживачів послуг індустрії туризму позначається через 

прагнення домогосподарств оптимізувати свої витрати, в т.ч. на відпочинок, 

подорожі і переїзди. Зниження цих витрат в першу чергу може досягатися за 

рахунок скорочення транспортних витрат і витрат на розміщення. 

Готельне господарство, як невід'ємний елемент індустрії туризму, не тільки 

сприяє виконанню цих соціальних функцій, але і створює передумови для їх 

розвитку і збагачення змісту. Розвиток готельного господарства багато в чому 

визначає доступність туристського ресурсу, що особливо актуально для деяких 

категорій населення, таких як молодь, пенсіонери, люди з обмеженими 

можливостями, малозабезпечені сім'ї та т.д. 

Розвиток сучасного туризму закономірно призводить до підвищення 

різноманітності підприємств індустрії гостинності, перш за все, готелів. У зв'язку 

з цим диференціюються підходи до структуризації і сегментації готельного 

господарства в регіоні, згідно з якими виділяються різні групи засобів 

розміщення [2]. 

Базовою класифікації засобів розміщення виступає розробка Всесвітньої 

туристської організації ООН (ЮНВТО), яка в загальній сукупності підприємств, 

що надають послуги з тимчасового проживання, виділила дві основні групи 1: 

- індивідуальні засоби розміщення туристів, де менше 9 номерів, і що 

представляють собою власні оселі, орендовані кімнати, житла, орендовані у 
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приватних осіб або агентств, розміщення, що надається безкоштовно родичами 

або знайомими, а також інше розміщення на індивідуальній основі; 

- колективні засоби розміщення, де виділені підгрупи готелів та аналогічних 

засобів розміщення (готелі, мотелі, придорожні готелі, пляжні готелі, апарт-

готелі, мебльовані апартаменти, пансіонати, будинки туриста), спеціалізованих 

закладів (курорти, грязелікарні, гірські санаторії, будинки для видужуючих, 

оздоровчі ферми, спортивні курорти, інші заклади, табори праці та відпочинку, 

громадські транспортні засоби, конгрес-центри) і інших колективних засобів 

розміщення (житла, призначені для відпочинку, майданчики кемпінгу, інші). 

Дана класифікація використовує два основних критерії - ступінь спільності 

проживання, за яким виділяють індивідуальні та колективні засоби розміщення, 

а також функціональне призначення кошти розміщення, що визначає види 

підприємств. Використання базової класифікації ЮНВТО дозволяє виділити в 

індустрії гостинності сектор індивідуального і колективного розміщення, а 

також основні функціональні групи підприємств. Однак для того, щоб 

охарактеризувати сучасне безліч підприємств розміщення такої класифікації 

недостатньо. Для більш глибоких досліджень ринку послуг індустрії гостинності 

виникає потреба в більш точної сегментації і структуризації, для проведення 

яких були розроблені ряд підходів, що відображають специфічні цілі проведення 

досліджень. 

Далі в дисертаційній роботі будуть розглядатися колективні засоби 

розміщення. 

В першу чергу, колективні засоби розміщення диференціюються за рівнем 

якості, який виступає їх інтегральною характеристикою, визначаючи вимоги до 

площ, обстановці і обладнання і т.д. Показники та характеристики якості 

виступають основою присудження певної категорії і визначаються кожною 

системою стандартизації. 

В основі розробки даних систем лежать рекомендації ЮНВТО по 

міжрегіональної гармонізації критеріїв готельної класифікації (від 30 листопада 

1989). В якості базових напрямків розробки сертифікаційних вимог в ній 
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затверджені умови безпеки і гігієни, цілодобового сервісу, невідкладної 

медичної допомоги, збереження цінностей, прання, поштових послуг. 

В якості основних сертифікаційних систем можна виділити [2]: 

- систему зірок (від 1 до 5), поширену у Франції, в Австрії, Угорщині, 

Єгипті,в Китаї і ряді інших країн; 

- систему корон, характерну для Великобританії; 

- систему класів (туристський клас, стандартний; комфортний; перший; 

люкс), використовувану в Німеччині; 

- систему букв (А, Б, С, de Luxe), яка застосовується в Греції 

- систему алмазів (від 1 до 5), поширену в США; 

- систему розрядів / категорій, яка виділяє, як правило, бюджетні готелі, 

готелі туристського класу, середнього, першого, а також готелі вищої категорії; 

або категорії (від 1 до 4), ця система існує, наприклад, в Італії, Іспанії та інших 

країнах. 

Як правило, ці системи розроблені або національними органами управління, 

або готельними об'єднаннями. Вони можуть бути обов'язковими або 

добровільними. Однак слід підкреслити, що готель або аналогічний засіб 

розміщення, що не підтвердило певний рівень обслуговування в офіційному 

порядку, буде стикатися з численними труднощами роботи на ринку, зокрема, 

при співпраці з туроператорами. 

Дані системи не виділяють сегмент соціальних готелів, також як і 

класифікація ЮНВТО. Однак, ставлячи рівень якості в залежність від вартості 

проживання, сприяють виділенню економ- і бюджетного сектора в індустрії 

гостинності. 

В Україні в основі сегментації / класифікації готелів за якістю діє система 

зірок в добровільній формі. 

Готелем вважається майновий комплекс (будівля, частина будівлі, 

обладнання та інше майно), призначений для надання послуг. До готельної 

діяльності також відносять надання місць для тимчасового проживання в 

готелях, мотелях та заміських готелях, в готелях, з умовами для проведення 
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конференцій, не включаючи здавання під найм житлових будинків і приміщень 

для довгострокового перебування. Більш точно, на наш погляд, відображає 

сутність готелі визначення, згідно з яким під готелем розуміється колективний 

засіб розміщення, яке складається з номерів, має єдине керівництво, а також 

надає певний набір послуг. Зіставляючи дані визначення, стає можливим 

узагальнити ознаки готелів та аналогічних колективних засобів розміщення, 

якими виступають такі: 

- готель - це унітарне підприємство, яке здійснює підприємницьку або 

некомерційну діяльність; 

- основна діяльність полягає в наданні місця для тимчасового проживання 

туристу або мандрівникові на платній основі; 

- номерний фонд готелю повинен становити не менше 10 номерів (в іншому 

випадку підприємство буде ставитися до індивідуальних засобів розміщення); 

- обмеження терміну проживання в готелі. 

Даним документом закріплені критерії класифікації готелів та інших засобів 

розміщення за категоріями "п'ять зірок", "чотири зірки", "три зірки", "дві зірки", 

"одна зірка", а також організаційний механізм проведення сертифікації. 

Відповідно до зарубіжними аналогами, оцінка проводиться по наступних 

об'єктах: 

- будівлі і навколишня територія; 

- технічне обладнання будівлі, засоби розміщення; 

- номерний фонд; 

- технічне оснащення номерного фонду; 

- санітарні об'єкти загального користування; 

- громадські приміщення; 

- приміщення для надання послуг харчування, а також самі послуги 

харчування; 

- інші послуги, що надаються; 

- вимоги до персоналу, в т.ч. до його підготовці. 
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Разом з тим, оскільки ця система носить добровільний характер, то лише 

деякі готелі скористалися нею. За різними оцінками, тільки 40 готелів 

сертифіковані, а 80% оцінки не пройшли і тому, незалежно від рівня якості могли 

розглядатися як некатегорійне. Також фактором відмови від сертифікації 

виступає те, що багато готелів, побудовані за радянських часів, не задовольняють 

запропонованим системою вимогам. 

Крім держав і об'єднань розробниками класифікаційних систем виступають: 

- компанії-оператори інформаційних туристичних систем (Amadeus, 

Worldspan та ін.); 

- компанії, що випускають туристичні путівники; 

- готельні ланцюги та ін .; 

- транспортні компанії та ін. 

Так, наприклад, путівник The Official Hotel Guide (OHG), USA на основі 

системи зірок виділяє 5 категорій - підприємства розміщення, що надають 

основні послуги і досить комфортні; бюджетне розміщення; стандартне 

розміщення (сучасні номери, більшої площі, добре обставлені і з великим 

вибором додаткових послуг); вищий стандарт комфорту і обслуговування. 

Аналогічна система розроблена спільно Американської автомобільної 

асоціацією (AAA) і компанією Mobil. Побічно до сегменту соціальних можна 

віднести в даному підході - підприємства розміщення, що надають основні 

послуги [3]. 

Класифікація компанії Utell (2001 г.) відрізняється двома рівнями оцінки і 

виділяє 3 основних категорії, в які об'єднує 10 сегментів колективних засобів 

розміщення: luxury (Superior Deluxe, Deluxe, and Moderate Deluxe); superior 

(Superior First Class, First Class, and Limited Service First Class); value (Moderate 

First Class, Superior Tourist 

Class, Tourist Class and Moderate Tourist Class). Тут найбільш доступним 

видом розміщення виступатиме Moderate Tourist Class. 

Оскільки рівень якості та повноти сервісу, що надається є основним 

фактором при визначенні умов співпраці з туроператорами, визначення вартості 
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розміщення, то цей критерій виступає одним з найбільш поширеним при 

розробках систем класифікації, стандартизації, сегментації і структуризації в 

готельному господарстві. 

Узагальнюючи різні підходи до сегментації готельного господарства1, 

автор виявив ряд критеріїв, що дозволяють сформувати однорідні групи готелів 

та аналогічних засобів розміщення (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 - Загальні критерії, які використовуються при сегментації і 

структуризації готелів та аналогічних засобів розміщення 

Критерій Об'єкт оцінки Формовані групи 
1 2 3 

Якість і комфорт стан будівлі, структура 

номерного фонду, їх 

характеристики; 

підприємства харчування, 

під'їзні шляхи, територія; 

інформаційне та технічне 

забезпечення; додаткові 

послуги 

Виділення підприємств, що надають різний 

рівень сервісу, що становлять вищий, 

середній і нижчий класи розміщення 

Номерний фонд число місць, яке може бути 

запропоновано клієнтам 

одночасно 

Виділення підприємств малої, середньої та 

великої місткості 

функціональне 

призначення 

Специфіка сервісу, 

призначення додаткових і 

супутніх послуг 

Виділення груп транзитних готелів, 

цільових готелів, готелів для відпочинку 

Місцезнаходження Зона розташування, 

розташування номерів і вид 

з номерів 

Виділення готелів різної транспортної 

доступності і внутрішньої інфраструктури 

Сезоність Можливість всесезонного 

надання послуг 

Виділення груп сезонних і цілорічних 

готелів 
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Продовження таблиці 1.1 

Критерій Об'єкт оцінки Формовані групи 

1 2 3 

Забезпеченість 

гостей харчуванням 

Графік і організація 

харчування гостей 

Визначення основних форматів харчування 

«Все включено», повний пансіон, 

напівпансіон, тільки сніданок 

Тривалість 

перебування гостей 

Можливість надання 

коротко-, довгострокового 

проживання 

Виділення готелів, в яких проживання гостя 

триває від декількох годин до декількох 

тижнів 

Масштаб діяльності Належність до різної 

категорії підприємництва 

Виділення суб'єктів малого, середнього та 

великого підприємництва 

 

На думку автора, крім базового розподілу коштів розміщення за видами і 

рівнем якості / комфорту, основним призначенням або метою структуризації стає 

виділення класу підприємств розміщення, що означає різну цінову доступність. 

У наукових і практичних джерелах при визначенні такого роду класу або 

сегмента розміщення використовуються різні визначення, часто дублюють один 

одного: вищий, середній, нижчий; бюджетне; економічне (економ-клас); 

середній клас; першокласні, фешенебельні готелі. Очевидно, що базова 

диференціація спирається на виділення найбільш загальних груп 

підприємств [4]: 

- вищого сегмента, який представлений готелями рівня 5 зірок, які 

відрізняються розвиненим сервісом, високими цінами; 

- середнього сегмента, до якого відносять готелі від 2 до 4 зірок з обмеженим 

сервісом, середнього цінового рівня; 

- нижчого сегмента, що складається з некатегорійних готелів, готелів 1-2 

зірок, що відрізняються вкрай обмеженим сервісом і відносно низькими цінами 

розміщення. 

Однак в наведених вище визначеннях часто об'єднуються підприємства 

зазначених сегментів. Так, як правило, до категорії бюджетного розміщення 
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відносять готелі і аналогічні засоби розміщення середнього і нижчого сегмента, 

а в економ-клас розміщення нерідко включають деякі готелі 4 зірок. 

Таким чином, розвиток сучасної індустрії розміщення робить таку 

сегментацію недостатньою, вимагаючи уточнення і деталізації. Стає доцільною 

сегментувати дані види на більш однорідні групи [5]. 

 

Таблиця 1.2 - Деяка спроба деталізувати дані рівні привела до виділення 

наступних видів колективних засобів розміщення 
Сегмент Найбільш відомі 

бренди 

Місцерозташування Особливості 

сервісу 

1 2 3 4 

1.Фешенебельние 
готелі (Deluxe Hotels) 

Shangri La, Гонконг 
Mandarin Oriental, 
Гонконг 
Four Seasons, 
Канада Ritz-Carlton, 
США Fairmont 
Hotel, Канада 

Центр найбільших міст, 
найчастіше в будинках, 
які є пам'яткою 
архітектури або 
історичним 
пам'ятником 

Гостю надається 
найповніший 
набір послуг і 
можливостей. 
Готель може 
існувати як 
автономне місто 

2. Повносервісні 
готелі. П'ятизіркові 
готелі (Luxury Hotels) 

Marriott, США 
Sheraton Hotels, 
США Hyatt, США 
Hilton, 
Великобританія і 
США 
Swissotel, США 
Park Plaza, США 
Intercontinental, 
Великобританія 
Maritim, Німеччина 

У центрі великих міст в 
безпосередній 
близькості до найбільш 
великих ділових центрів 

Відрізняються 
великою 
внутрішньою 
інфраструктурою, 
надається 
широкий набір 
послуг 

3. Повносервісні 
готелі. Чотиризіркові 
готелі (Upscale 
Hotels) 

Courtyard by 
Marriott, США 
Radisson, США 
Renaissance, США 
Crowne Plaza. 
Великобританія 
Clarion, США Hotel 
Novotel, Франція 

У різних зонах міст, 
наближених до центру, 
з хорошим 
транспортним 
сполученням 

Відрізняється 
скороченим 
асортиментом 
послуг. 

Повносервісні готелі 
скороченого типу. 
Тризіркові готелі з 
підприємствам і 
харчування (Midscale 
Hotel with F & B) 

Holiday Inn, 
Великобританія 
Quality Inn, США 
Four Points, США 
Park Inn, США 

У різних зонах міст і 
інших муніципальних 
утворень 

Обмежений набір 
послуг, не багата 
внутрішня 
інфраструктура 
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Продовження таблиці 1.2 
Сегмент Найбільш відомі 

бренди 

Місцерозташування Особливості 

сервісу 

1 2 3 4 

4. Готелі скороченого сервісу (Limited Service Hotels, Bed and Breakfast Inns, Готель гарні) 
4.1. Чотиризіркові 
готелі скороченого 
сервісу 

Comfort Hotel, США 
Hampton Inn, США 
La Quinta, США 

Не має значення 
Можуть 
розташовуватися в 
будь-якій зоні 
муніципальної освіти, а 
також поряд з 
транспортними 
шляхами 

Надає набір тільки 
основних 
додаткових і 
супутніх послуг 

4.2. економічні 
тризіркові 

Days Inn, США 
Travelodge, США 
Ramada Limited, 
США 

Можуть бути 
відсутніми 
ресторани, 
пропонують 
континентальний 
сніданок в холі або 
спеціальному залі 

4.3. бюджетні готелі Super 8, США Motel 
6, США Microtel, 
США 

Маленькі номера, 
скорочений набір 
додаткових послуг 

5. апартаментними 
готелі тривалого 
проживання 
(Extended-Stay 
Hotels) 

Residence Inn, США 
Homewood Suites, 
США Candlewood 
Suites, США 

Великі і найбільші 
міста. 

Номери квартирного 
типу з повноцінною 
кухнею 

6. Мотелі на 
автостраді 

Super 8 Motel, США 
и Канада Knights 
Inn, США 

У передмісті, у 
автомагістралей 

З додаткових послуг 
- телевізор і 
автомати з 
прохолодними 
напоями. 

7. Бутік-готелі Mercer, США Park 
Hyatt, Японія 
Widder, Швейцарія 
Tim boutique Hotel, 
Таїланд 

Розташовуються в 
історичних будівлях і 
мають невелику 
кількість номерів. 

Мінімум 
громадських зон, 
номери найвищого 
класу, ексклюзивні 
інтер'єри, невеликі 
елітні ресторани і 
індивідуальне 
обслуговування 

8. Готелі СПА Resort SPA, Beach 
Resort SPA, Чехія 
"Bagni di Pisa 
Natural Spa Resort", 
Італія 

Курортні, рекреаційні, 
природні зони 

Пропонують гостям 
широкий вибір 
різних оздоровчих 
програм і дій 
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Зауважимо, що в даній сегментації використані дві ознаки - рівень комфорту 

і сервісу (для виділення категорій 1-4) і функціонального призначення (для 

категорій 5-8). Практика показує, що і готелі-спа, апарт-готелі та мотелі на 

автостраді можуть відноситися до різних категорій якості і сервісу, тоді як бутік-

готелі, як правило, належать до категорій повносервісних 4-5 зіркових готелів і 

фешенебельних готелів. Однак також слід підкреслити, що тут використано 

розподіл готелів за ступенем повноти обслуговування, що дозволяє виділити 

повносервісні готелі і готелі зі скороченим сервісом. Очевидно, що 

повносервісні готелі з об'єктивних організаційних та економічних причин не 

можуть надавати бюджетне розміщення. У свою чергу, цікаво, що категорію 

готелі скороченого сервісу, розробники також розділили на три  - готелі 4 зірок 

зі скороченим сервісом, економічні тризіркові і бюджетні готелі і аналогічні 

засоби розміщення. Однак, видно, що розробники орієнтувалися переважно на 

першу категорію колективних засобів розміщення базової класифікації ЮНВТО. 

Вона не враховує спеціалізовані та інші колективні засоби розміщення, такі як, 

наприклад, пансіонати, хостели, турбази тощо, які також як готелі можуть бути 

різного рівня якості. 

Все вищесказане дозволяє виділити ряд підходів до угруповань підприємств 

готелів та аналогічних засобів розміщення [4-5]. 

По-перше, функціональний підхід, відбитий в базовій класифікації 

ЮНВТО, який показує види засобів розміщення за їх призначенням, але не дає 

можливості виділити рівні та групи підприємств за ціновим критерієм, повноті 

сервісу і т.д. 

По-друге, сертифікаційні системи, призначені для визначення 

категорійності окремих функціональних видів засобів розміщення. В даних 

угрупованнях, в силу залежності ціни та якості послуг засобів розміщення, 

можна умовно виділити економний і бюджетний сегменти розміщення, однак 

провести більш детальне угруповання не представляється можливим. 

По-третє, сегментація засобів розміщення за повнотою сервісу, ціною і 

змішаного критерію, які в сукупності підприємств економного та бюджетного 
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сегментів засобів розміщення дозволяють провести більш детальне угруповання 

і виділити окремі групи підприємств, які відрізняються найбільшою ціновою 

доступністю для мандрівників (наприклад, Easy Hotels) . 

Однак жодна з розглянутих класифікаційних систем, підходів до сегментації 

готельного господарства не виділяє таку категорію, як соціальні готелі. 

Таким чином, наведені класифікації показують поступальний і динамічний 

розвиток різноманіття колективних засобів розміщення готельного 

господарства, переважно в середньому і нижчому сегментах. Переважання 

комерційної складової в діяльності готелів, безумовно, виправдано статусом 

підприємницької діяльності, проте багато в чому це суперечить і обмежує 

реалізацію соціальної функції туризму. Розвиток бюджетного сектора 

розміщення в більшій мірі відповідає розвитку соціальної складової у 

виконуваних функціях готельного господарства, як інструменту забезпечення 

доступності подорожей для різних категорій населення. У зв'язку з цим, 

вважаємо за доцільне більш докладно розглянути структуру бюджетного 

розміщення підприємства, якого диференційовані в залежності від вартості 

проживання та сервісу. 

 

1.2 Типологія і особливості соціальних готелів 

 

В даний час в науковій і практичній літературі в області економіки і 

управління туризмом і готельним господарством немає трактування дефініції 

«соціальний готель». Разом з тим, цей термін активно використовується в області 

соціального захисту населення, де соціальний готель спеціалізованих установ 

для неповнолітніх призначається для осіб у віці від 15 до 18 років, які опинилися 

у важкій життєвій ситуації, які в соціальному готелі знаходяться на підставі 

письмового договору, що укладається між неповнолітнім та адміністрацією 

установи, в якому визначаються взаємні обов'язки і права сторін з урахуванням 

норм чинного законодавства. 
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У наведеному визначенні відображена особлива спрямованість такого 

підприємства - можливість реалізувати такі специфічні функції соціального 

захисту, як забезпечення потреби в безпеці людини,  притулок, тимчасове житло, 

що неможливо забезпечити в умовах притулків для неповнолітніх, центрів 

соціального обслуговування, центрів соціальної допомоги сім'ї та дітям та ін. 

У Києві, соціальний готель (будинок нічного перебування) розглядається як 

спеціалізоване соціальна установа, призначена для ночівлі осіб без певного місця 

проживання, причому основними завданнями установи виступають: 

• надання безкоштовно ночівлі в протягом 12 годин (койко / місце з 

постільними речами); 

• забезпечення талоном на одноразове безкоштовне харчування; надання 

консультативної допомоги в питаннях побутового і трудового влаштування, 

визначення в стаціонарні установи соціального обслуговування, а нужденним - 

першої долікарської допомоги та санітарної обробки; 

• койко / місце для ночівлі надається безкоштовно одній особі на строк не 

більше 10 днів поспіль і не більше 30 днів на рік, а понад те - лише за плату, 

встановлену Адміністрацією міста. При наявності вільних ліжок спальне місце 

для ночівлі може надаватися за плату та іншим категоріям громадян (у 

виняткових випадках). 

Згідно відомим визначенням ЮНВТО, готель являє собою колективний 

засіб розміщення, що складається з певної кількості номерів, має єдине 

керівництво, надає набір послуг (мінімум - заправку ліжок, збирання номери і 

санвузли). Виходячи з цього визначення не можна обмежити контингент гостей 

готелю виключно туристами. Але, з іншого боку, не можна і припустити, що в 

силу об'єктивних причин будь-якої мандрівник не зможе скористатися 

послугами готелю [5-7]. 

Тому очевидно, що соціальний готель має в першу чергу сприятиме 

підвищенню доступності подорожі в регіон свого розташування. Відповідно до 

цього базовою ознакою розглянемо найбільш наочні, на думку автора, приклади 

розвитку соціальних готелів. 
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В першу чергу, це стосується планованого проекту по створенню 

спрощених готелів, призначених для розміщення трудових мігрантів, зайнятих в 

будівельних компаніях столиці. Готель спрощеного типу в даному проекті 

розглядається як житловий модуль розмірами три на п'ять метрів і висотою 2,5-

2,7 метра, що має вікна, двері, електропроводку, вентиляцію і систему 

кондиціонування повітря, а вартість розміщення оцінюється в 60-120 грн./добу, 

потреба в такому розміщенні тільки для будкомплексу столиці становить 3000 

місць. Однак, на нашу думку, залишається неясним, чи можна буде таке 

розміщення віднести до категорії готельного, адже розробниками проекту не 

вказано, чи буде здійснюватися прибирання приміщень, номерів, чи буде 

присутній черговий чи адміністратор і т.д. Можливо, що заявлені «спрощені 

готелі» будуть одним з видів орендованого житла, без будь-якого готельного 

обслуговування. 

Таким чином, проведений огляд розвитку соціальних готелів показує, що їх 

головною особливістю стає скорочення вартості розміщення туристів і 

мандрівників. Однак це не може означати повної ідентифікації даної категорії 

готелів з готелями бюджетного або нижчого сегмента, які виділяються різними 

класифікаціями, представленими в п. 1.1. Також не можна прирівнювати 

соціальний готель, яка обслуговує певний контингент малозабезпечених 

туристів, і готель тільки на підставі обмеженого або спрощеного сервісу. 

Слід звернути увагу, що за експертними оцінками в даний час 

можливостями соціального туризму, користуються не більше 5% українців, а 

більше 38 млн. пенсіонерів позбавлені доступу до туристичних благ в силу 

високої вартості транспортних і готельних послуг. 

За кордоном цей провал ринку компенсується в основному за допомогою 

системи відпускних чеків і її аналогів. В Україні існувала система соціального 

туризму в період реформ була зруйнована. Основний її учасник - профспілки не 

займають активну позицію в питанні забезпечення потреб населення в 

туристичних послугах. В рамках соціальної сфери вирішувати дану проблему в 

масштабі країни не представляється можливим. 
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Таким чином, на нашу думку, в основу виділення сегмента соціальних 

готелів в готельному господарстві слід покласти принцип цінової доступності 

для всіх категорій населення і обслуговування на пільгових умовах певних 

категорій населення. 

В даному випадку соціальні готелі будуть сприяти підвищенню доступності 

туризму, вони будуть відповідати критерію суспільно необхідного блага, яке 

характеризується відомими властивостями [8-10]: 

- його не можна виключити з кола потреб усіх категорій населення; 

- споживання туристських послуг одним людиною не зменшує можливостей 

споживання його іншим; 

- це благо не можна розкласти на окремі одиниці. 

У зв'язку з цим, вважаємо за доцільне дати наступне визначення: соціальний 

готель - це колективний засіб розміщення, призначений для тимчасового 

перебування туристів і мандрівників в першу чергу з малозабезпечених верств 

населення, мета функціонування якої полягає в підвищенні доступності 

туристських ресурсів регіону для різних категорій громадян. 

Далі в першу чергу, на нашу думку, доцільно виділити наступні загальні 

ознаки соціальних готелів, властиві різним їх видам, а також дозволяють 

диференціювати соціальні готелі від інших підприємств і організацій готельного 

господарства регіону. 

1. Соціальний готель як колективний засіб розміщення, призначений для 

тимчасового перебування туристів і мандрівників переважно з малозабезпечених 

верств населення та категорій населення дає можливість використання своїх 

послуг не тільки туристам, а й іншим категоріям подорожуючих громадян, в т.ч. 

трудовим мігрантам. 

2. Соціальні готелі функціонують за спрощеним стандартом готельного 

обслуговування, обмежуючи умови надання основних послуг і скорочуючи 

перелік додаткових послуг та зручностей, що дозволяє скорочувати вартість 

перебування. Тим самим соціальні готелі забезпечують підвищення цінової 

доступності туристських ресурсів території для різних груп населення, в першу 
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чергу, для малозабезпечених громадян та громадян з соціально-незахищених 

категорій населення. 

3. Соціальні готелю можуть функціонувати і бути організовані відповідно 

для різних цілей і підходів. Ряд соціальних готелів працюють як некомерційні 

організації. Крім того, соціальні готелі можуть бути виступати об'єктом 

укладення угоди державно-приватного партнерства. Соціальні готелю можуть 

бути також включені в програми і системи підвищення доступності туристичних 

послуг для різних категорій населення (дисконтні молодіжні програми, системи 

відпускних чеків і ін.). 

Однак згадані ознаки, що відрізняють соціальні готелі від інших готелів, що 

функціонують в індустрії гостинності, притаманні багатьом видам соціальних 

готелів, розглянутим вище. Разом з тим, підприємства цього сегмента 

розрізняються між собою за переважним цільовим призначенням - спрощені 

готелі призначаються, в основному, для розміщення трудових мігрантів, а готелі 

при медичних або реабілітаційних центрах - для пацієнтів, їх друзів і близьких. 

Крім того, слід виділити такий класифікаційний критерій, як тривалість 

перебування - ряд соціальних готелів розрахований на довгострокове 

проживання, інші - на короткострокове. Всі ці критерії зумовлять диференціацію 

форматів обслуговування в соціальних готелях, а також межі скорочення або 

спрощення обслуговування з метою зниження вартості. Наприклад, в готелях, 

розрахованих на довгострокове перебування громадян похилого віку, виняток 

послуг з надання телефону в номері, може бути недоцільним, тоді як для 

туристських готелів - це можливість знизити вартість. 

На підставі усього вищевикладеного, на нашу думку, в сегменті соціальних 

готелів слід виділити дві основні групи підприємств [9-13] (рис. 1.1).
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Рисунок 1.1 – Види соціальних готелів 
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Паломницькі готелі

Хостели (Соціальні готелі для молодих туристів)

Соціальні туристські готелі
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Таке групування, на нашу думку, дозволяє більш повно представити 

множинність підприємств, що складають сегмент соціальних готелів на 

території регіону. У запропонованій угрупованню використаний змішаний 

критерій, який об'єднує мету  приїзду, групу переважно обслуговуваних 

туристів і мандрівників, термін проживання. 

 

1.3 Зарубіжний досвід розвитку бюджетних та соціальних готелів 

 

Розвиток індустрії туризму і подорожей в світі закономірно призводить 

до диференціації форм і видів послуг, що надаються. Особливо наочно це 

видно з розвитку готельної індустрії. Традиційне виділення вищого, 

середнього і нижчого сегмента готелів в даний час, як показує практика, 

недостатньо повно ілюструє структуризацію готельного господарства, а також 

якість і повноту наданого сервісу. Види готелів, які раніше були винятковим 

ознакою елітного сектора туризму, активно освоюються операторами 

бюджетного сектора [14-16]. 

Прагнення оптимізувати витрати на подорож, спрощення митних і 

візових формальностей, розвиток індустрії авіаперевезень стали стимулом 

активного розвитку бюджетного сектора розміщення. Найбільш загальний 

погляд на категорію бюджетного розміщення обмежується готелями 2-3 зірок, 

проте, як показало проведене дослідження, в даний час цей сегмент значно 

більш диференційований і стає все більш привабливим для готельних 

об'єднань і ланцюгів. У табл. 1.3 представлені готельні компанії-лідери різних 

секторів бюджетного сегмента розміщення в Європі. Європейська готельна 

група виділяє готелі, що діють в малобюджетном сегменті (Lower або Mid Tier 

Budget), а також готелі, що представляють малий або середній набір послуг 

(Lower або Mid Traditional). 
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Таблиця 1.3 - Готельні ланцюги-лідери сегменту бюджетних готелів 

Європи. 

 Lower Tier Budget Mid Tier Budget 

Од. Відсоток 

ринку, % 

Од. Відсоток 

ринку, % 

Accor 662 65.29 623 26.51 

Whitbread Hotel 

Company 

 

- - 473 20.13 

Louvre hotels 214 21.10 382 16.26 

Traveloge - - 232 9.87 

B$B Hotels 59 5.85 120 5.11 

Hotels Akena 31 3.06 - - 

La Compagnie 

Hoteliere 

25 2.47 - - 

 

Дані таблиці 1.3 показують, що сегмент Lower Tier Budget бюджетного 

розміщення більш концентрований щодо розвитку готельних мереж, там 

65,29% належить компанії Ассог. Більш того, в цілому в даному сегменті 

значна присутність мережевих операторів. У сегменті среднебюджетного 

розміщення не можна виділити  безперечного лідера. Більш цікавий розподіл 

діяльності мережевих операторів відзначається в сегменті готелів Mid Tier 

Budget. 

Участь готелів у розвитку доступного туризму за кордоном здійснюється 

за різними схемами. 

По-перше, відомі системи відпускних чеків дозволяють громадянам 

накопичувати кошти на оплату проживання протягом року, а також надають 

значні знижки до ціни проживання. Французьке національне агентство 

фінансує об'єкти соціального туризму - кемпінги і невеликі гостьові будинки, 
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розраховані на прийом малозабезпечених громадян. Система відпускних чеків 

- провідна форма соціального туризму Франції - передбачає можливість і 

розмір знижок на відпускні чеки (соціальні турпослуги) в строгій залежності 

від доходу і розміру сім'ї [17-19]. 

По-друге, включення готелів в різні програми молодіжного та іншого 

туризму (наприклад, EURO> 26 та ін.) Призводять до того, що у керівництва 

з'являється стимул до надання значних цінових знижок для певних категорій 

мандрівників. 

 

1.4 Висновок по 1 розділу 

 

Проведений в роботі аналіз підходів до класифікації та сегментації 

готельного господарства дозволив виділити наступні підходи. 

Функціональний підхід показує види засобів розміщення за їх цільовим 

призначенням, але не дає можливості виділити рівні та групи підприємств за 

ціновим критерієм, повноті сервісу і т.д. 

Сертифікаційні системи призначені для проведення сегментації 

готельного господарства шляхом визначення категорійності окремих 

функціональних видів засобів розміщення. В даних угрупованнях, в силу 

залежності ціни та якості послуг засобів розміщення, умовно виділяють 

елітний, вищий, економний і бюджетний сегменти розміщення, однак 

провести більш детальну угруповання не представляє ться можливим. 

Сегментація засобів розміщення за змішаним критерієм (категорії, 

повноти сервісу і ціною) дозволяє провести найбільш докладну угруповання. 

Зокрема, в бюджетному сегменті стає можливим виділити окрему групу 

колективних засобів розміщення, які відрізняються найбільшою ціновою 

доступністю для мандрівників (наприклад, такий вид готелів, як Easy Hotels). 
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2 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ (ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНИХ ГОТЕЛІВ У 

ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ) 

 

2.1 Дослідження причин відмови від поїздок опитуваних респондентів 

 

Проведений вище аналіз показує, що розвиток бюджетного розміщення 

супроводжується формуванням досить однотипного пропозиції. Причому в 

готельний продукт даного сегмента вітчизняні підприємства включають ряд 

послуг, які, можливо, не затребувані поруч категорій гостей. 

З іншого боку, дослідження закордонного досвіду становлення 

бюджетного сегмента готельної індустрії та окремих секторів соціальних 

готелів показує, що основними споживачами їх послуг є діти (молоді сім'ї з 

дітьми) і молодь (студентство), а також літні громадяни. 

У зв'язку з цим, вважаємо за доцільне провести дослідження 

особливостей попиту на послуги соціальних готелів з боку категорій 

населення, які можуть стати потенційними споживачами їхніх послуг - сімей 

з дітьми-школярами, студентів і пенсіонерів. 

У цьому розділі дослідження будуть представлені основними 

результатими проведеного за участю автора вивчення попиту на послуги 

соціальних готелів. 

Мета дослідження попиту була сформульована таким чином - визначити 

якісні та кількісні параметри попиту на послуги соціальних готелів для 

визначення потенціалу розвитку даного сегмента в готельному господарстві 

Вінницької області. 

Відповідно, для досягнення зазначеної мети були поставлені такі 

завдання: 

- визначити кількість людей, які відмовляються від споживання 

туристських і готельних послуг в силу нестачі коштів; 
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- виявити попит на готельне розміщення протягом організованого 

відпочинку; 

- вивчити готовність споживачів використовувати послуги колективних 

засобів розміщення зниженою комфортності; 

- визначити від яких видів готельних послуг споживачі готові 

відмовитися при відповідному зниженні вартості розміщення; 

- виявити, як позначиться зниження вартості готельних послуг на наміри 

щодо організації відпочинку; 

- визначити потенційний попит на послуги соціальних готелів у 

Вінницькій області. 

В якості методу проведення дослідження було обрано особисте 

опитування представників зазначених сегментів у Вінницькій області, але так 

як на період дослідження були введені карантині обмеження то опитування 

було переведено онлайн. 

Вибірка була сформована як невипадкова вибірка. Для отримання 

репрезентативних даних для сегмента «пенсіонери» обсяг вибірки склав 100 

чол., д ля сегмента «діти» -було опитано 110 батьків дітей у віці до 17 років, 

для сегмента «студенти» - 100 чол. 

Проведене дослідження показало, що поряд з високою вартістю 

транспортних послуг, стримуючим фактором для туристських поїздок стають 

витрати на проживання. Респонденти підкреслювали, що при вирішенні про 

вчинення короткострокової поїздки (тривалістю 1-3 дні) вартість розміщення 

(ночівлі) найчастіше завелика, що змушує їх відмовлятися від поїздки. 

Поряд з вартісним фактором, причинами відмови від туристичних поїздок 

виступають проблеми зі здоров'ям, відсутність згоди батьків, відсутність 

пропозиції відповідної форми відпочинку, відсутність бажання і вільного часу. 

Однак фактор вартості поїздки є вирішальним - див. рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Частка респондентів, які відмовляються від поїздок в силу 

нестачі коштів,% 

 

В цілому, в силу впливу низької цінової доступності туристських і 

готельних послуг 54,8% пенсіонерів відмовляються від організованого 

відпочинку, 47,7% сімей з дітьми також змушені проводити відпустки та 

святкові дні вдома. 

Фактор вартості найменш важливий для студентів, що пояснюється, 

очевидно, можливістю отримання додаткових коштів за допомогою 

приробітків або від батьків. 

На рис. 2.2 представлено використання колективних засобів розміщення 

при туристських поїздках представниками зазначених категорій населення. 

П Е Н С І О Н Е Р И С І М ` Ї  Т А  Д І Т И С Т У Д Е Н Т И
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Рисунок 2.2 - Використання колективних засобів розміщення в 

туристичних поїздках,% 

 

Представлені дані показують, що найбільш затребуваним видом 

колективного засобу розміщення виступає готель. Попит з боку пенсіонерів на 

розміщення в пансіонатах, будинках відпочинку, туристських базах, 

санаторіях і профілакторіях, очевидно пов'язаний з реалізацією системи 

монетизованих пільг. Слід висунути гіпотезу про прагнення пенсіонерів 

максимально скоротити витрати на послуги розміщення. 

Отже, для розглянутих груп респондентів розміщення в соціальних 

готелях, а також аналогічних засобах розміщення буде затребуване. 

Звернемо увагу, що користуються найбільшим попитом на готельне 

розміщення сформований з боку студентів, які вважають за краще їх санаторіїв 

і профілакторіїв, а також молодіжним таборам. На нашу думку, це пов'язано з 

кращим форматом розміщення, відмовою від невостребуемих послуг в інших 

видах колективних засобів розміщення. Примітно, що ряд респондентів не 

чули про формат хостелів, як молодіжних готелів, але проявили до них 

підвищений інтерес. 
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Батьки дітей навпаки воліють організовувати їх відпочинок в пансіонатах, 

будинках відпочинку і туристських базах, а також дитячих оздоровчих 

таборах, що очевидно, пов'язано з використанням природних рекреаційних 

ресурсів. 

Наступним значущим для досягнення мети дослідження було питання про 

згоду респондентів розміщуватися в колективних засобах розміщення 

зниженою комфортності. 

На рис. 2.3 представлені дані про готовність респондентів цільових 

сегментів використовувати послуги не комфортних готелів при відповідному 

зниженні вартості їх послуг. 

Чи згодні знизити свій комфорт в максимальному ступені - пенсіонери - 

74,3%. Майже так само відповідали і студенти - 68,3%. Комфорт для даних 

категорій потенційних споживачів послуг соціальних готелів не настільки 

важливий, як для батьків дітей. При організації дитячого відпочинку 49,9% 

опитаних респондентів не готові відмовитися від звичного рівня комфорту. 

 
Рисунок 2.3 - Готовність респондентів цільових сегментів 

використовувати послуги не комфортних готелів при відповідній низькій 

вартості їх послуг,% 
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Також відзначимо, що в межах від 14,7 до 20% коливається частка тих, 

кому важко відповісти, що підтверджує значущість питань комфортності для 

організації відпочинку. 

 

2.2 Дослідження готовності респондентів на відмову послуг і елементів 

готельного продукту при відповідному зниженні вартості розміщення 

 

У зв'язку з цим, наступним було поставлено питання про те, від яких 

послуг і елементів готельного продукту готові відмовитися респонденти при 

відповідному зниженні вартості розміщення (рис. 2.4). 

На підставі результатів обстеження, як таких основних елементів були 

обрані: 

-телефон в номері; 

- холодильник в номері; 

-телевізор в номері; 

- санвузол в номері (за наявності на поверсі); 

  -наявність підприємств громадського харчування. 

 
Рисунок 2.4 - Готовність респондентів відмовитися від ряду елементів 

готельного продукту,% 
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Тим самим були відібрані ті послуги, які надаються колективними 

засобами розміщення Вінницькій області в сегментах 3 і 2 зірок. 

Відзначимо, що найбільшою мірою респонденти готові відмовитися від 

різних технічних зручностей в номері. Перш за все, це телефон, телевізор, 

холодильник в номері. Цікаво, що відмова від телевізора в номері більш 

актуальний для студентства. Мабуть, це пов'язано з тим, що організація 

молодіжного відпочинку не передбачає довгого перебування в номері. Така ж 

тенденція характерна і для дитячого відпочинку. 

Крім того, для студентів байдуже наявність підприємств громадського 

харчування в колективному засобі розміщення, оскільки організація 

харчування молоді частіше передбачає використання міської інфраструктури 

ресторанного сервісу або самостійну організацію харчування. На останній 

вказує, що відмова від холодильника в номері не настільки підтримується 

молоддю, як пенсіонерами та дітьми. Щодо санітарно-гігієнічних зручностей 

думки розділилися. Так, пенсіонери висловили готовність розміщуватися в 

готелях, якщо санвузол буде перебувати на поверсі. Для організації дитячого 

та молодіжного відпочинку це не кращий варіант. 

Таким чином, багато хто з пропонованих зручностей в готелях 3 і 2 зірок 

для респондентів із зазначених категорій населення не актуальні, і вони готові 

відмовитися від них при зниженні вартості розміщення. 
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2.3 Дослідження ціноутворення готельних послуг 

 

Готовність респондентів оплатити різну вартість готельних послуг 

представлена нижче (рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.5 - Готовність респондентів оплатити вартість готельних 

послуг, грн./добу 

 

Як градації вартості послуг розміщення було обрано такі значення - до 

100 грн., 101-300 грн., 301-500 грн., 501-700 грн. і більше 700 грн. Вибір 

обґрунтовується існуючим пропозицією в сегментах спрощених готелів та 

бюджетного сектора розміщення Вінницької області. 

З числа пенсіонерів за проживання в готелі більше половини опитаних 

(66,3%) готові заплатити не більше 100 грн. на добу; 20,3% -101-300 грн. на 

добу; 10,3% - 301-500 грн. на добу; 1,7% - 501-700 грн. на добу; 1,3%. - понад 

700 грн. на добу. Розглядаючи дитячий відпочинок, більше третини опитаних 

(36,8%) батьків готові заплатити за проживання своїх дітей в готелі 301-500 

грн. на добу; більше чверті (22,2%) -більш 700 грн. на добу; близько 1/5 

(19,8%) - 501-700 грн. на добу; трохи менше (18,5%) - 101-300 грн. на добу 

3,0% готові заплатити не більше 100 грн. на добу. Студенти за проживання в 
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готелі більше третини (37,3%) готові заплатити 301-500 грн. на добу; трохи 

менше (24,7%) - 501-700 грн. на добу. 16,3% - готові заплатити більше 700 грн. 

на добу; 11,3% -101-300 грн. на добу, 0,3% - не більше 100 грн. на добу. 

Для того, щоб оцінити можливі зміни поведінки цільових сегментів при 

підвищенні доступності туристичних послуг, респондентам було поставлено 

питання про те, як зміниться їх відпочинок при зниженні вартості існуючих 

турпакетів або при підвищенні доходів. 

На рис. 2.6 представлено розподіл відповідей цільових сегментів, що 

показує, що при підвищенні доходів або зниження вартості відпочинку, 

практика організації відпочинку пенсіонерів, дітей та студентів буде 

змінюватися. 

В якості вираженої відмінності розвитку молодіжного відпочинку слід 

вказати на відвідування зарубіжних країн, яке не відзначалося як пріоритетне 

ні пенсіонерами, ні для організації дитячого відпочинку. 

 
Рисунок 2.6 - Зміни в організації відпочинку пенсіонерів, дітей та 

студентів за умови підвищення цінової доступності готельних послуг,%  
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Слід зазначити, що пенсіонери виступають як найбільш консервативний 

сегмент. 43,2% відзначають, що їх відпочинок не зміниться, а отримані кошти 

будуть використані на інші цілі. Це ставить проблему конкуренції організації 

відпочинку та інших потреб пенсіонерів. 

Інші регіони України хотіли б відвідати 18,7% студентів, 21,2% батьків з 

дітьми і 8,1% пенсіонерів. Значна частка вказали на те, що при збереженні 

тривалості і частоти відпочинку, будуть використовуватися більш якісні і 

відповідно більш дорогі послуги, перш за все послуги колективних засобів 

розміщення. 

Найбільша частина респондентів висловилися за підвищення частоти 

відпочинку. Дещо менша частка передбачає збільшення тривалості 

відпочинку. Таким чином, фактор вартості туристичних послуг, а також 

величина сукупного доходу домогосподарств, яка визначає попиту на них, 

виступають ключовими умовами, що визначають розвиток соціальних готелів 

в регіоні. 

 

2.4 Висновок по 2 розділу 

 

Кореляція даних показників, на нашу думку, дозволяє зробити наступні 

висновки. 

По-перше, співвідношення середньодушових доходів і витрат показує, що 

в абсолютній більшості суб'єктів федерації спостерігається перевищення 

першого показника. Це означає, що існує потенційний попит на товари і 

послуги, який з тих чи інших причин не реалізований. До таких, перш за все, 

слід віднести попит на організацію відпочинку. 

По-друге, величини прожиткового мінімуму і середньодушового 

грошового доходу показують, що населення в більшості суб'єктів федерації 

може оплачувати туристські послуги тільки вдавшись до різних механізмів 

накопичення. Причому найчастіше накопичені кошти не дозволять повністю 
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реалізувати потреби населення в рекреації. Крім того, цілі відпочинку та 

рекреації для різних категорій населення не є пріоритетними у витрачанні 

накопичень. 
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3 АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПИТУ НА 

ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНИХ ГОТЕЛІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ) 

 

Проведений у роботі аналіз підходів до класифікації та сегментації 

готельного господарства дозволив виділити наступні підходи. 

Функціональний підхід показує види засобів розміщення за їх цільовим 

призначенням, але не дає можливості виділити рівні та групи підприємств за 

ціновим критерієм, повноті сервісу і т.д. 

Сертифікаційні системи призначені для проведення сегментації 

готельного господарства шляхом визначення категорійності окремих 

функціональних видів засобів розміщення. В даних угрупованнях, в силу 

залежності ціни та якості послуг засобів розміщення, умовно виділяють 

елітний, вищий, економний і бюджетний сегменти розміщення, однак 

провести більш детальну угруповання не представляється можливим. 

Сегментація засобів розміщення за змішаним критерієм (категорії, 

повноти сервісу і ціною) дозволяє провести найбільш докладну угруповання. 

Зокрема, в бюджетному сегменті стає можливим виділити окрему групу 

колективних засобів розміщення, які відрізняються найбільшою ціновою 

доступністю для мандрівників (наприклад, такий вид готелів, як Easy Hotels). 

В даний час в науковій і практичній літературі немає трактування 

дефініції «соціальний готель». Разом з тим, цей термін активно 

використовується в області соціального захисту населення, обслуговування в 

яких має на увазі дуалізм мети - нівелювання впливів стресів і адаптація, а 

також тимчасове проживання людини. На думку автора, використання 

словосполучення «соціальний готель» стосовно до установ соціального 

захисту та обслуговування, а також існуючі трактування в нормативній базі 

(зокрема, в п. 4.2.3. ДБН В.2.2-18:2007) некоректно, бо суперечить базовому 

визначенню категорії «готель ». 
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На відміну від традиційного готелю, гостей такої установи не можна 

назвати ні туристами, ні мандрівниками, адже часто це особи, які не 

перебувають за межами свого звичайного місця (регіону) проживання. Крім 

того, якщо готель як така доступна всім категоріям гостей за умови їх 

платоспроможності, то для розглянутої установи така доступність обмежена в 

силу об'єктивних соціальних, медичних та гігієнічних проблем. Також їх 

функціонування викликає ряд негативних наслідків, які, як правило, пов'язані 

з факторами медичного і кримінального характеру. 

Виходячи з відомого визначення готелю, як колективного засобу 

розміщення, даного Всесвітньої туристської організації ООН (ЮНВТО), не 

можна обмежити контингент її гостей виключно туристами. Але, з іншого 

боку, не можна і припустити, що в силу об'єктивних причин будь-якої 

мандрівник не зможе скористатися послугами готелю. Тому очевидно, що 

соціальний готель має в першу чергу сприятиме підвищенню доступності 

подорожі в регіон свого розташування. Таким чином, на нашу думку, в основу 

виділення сегмента соціальних готелів в готельному господарстві слід 

покласти принцип цінової доступності для всіх категорій населення і 

обслуговування на пільгових умовах певних категорій населення. 

У зв'язку з цим, автор пропонує вважати соціальну готель колективним 

засобом розміщення, призначеним для тимчасового перебування туристів і 

мандрівників в першу чергу з малозабезпечених верств населення, мета 

функціонування якої полягає в забезпеченні доступності туристських та інших 

ресурсів регіону для різних категорій громадян. 

Проведений в роботі огляд розвитку соціальних готелів показує, що їх 

головною особливістю стає скорочення вартості розміщення туристів і 

мандрівників. Однак це не може означати повної ідентифікації даної категорії 

готелів з готелями бюджетного або нижчого сегмента, які виділяються 

різними класифікаціями. Також не можна прирівнювати соціальний готель, 
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який обслуговує певний контингент малозабезпечених туристів, і готель 

тільки на підставі обмеженого або спрощеного сервісу. 

У зв'язку з цим, на нашу думку, доцільно виділити наступні загальні 

ознаки соціальних готелів, властиві різним їх видам, а також дозволяють 

диференціювати соціальні готелі від інших підприємств і організацій 

готельного господарства регіону: 

По-перше, соціальний готель як колективний засіб розміщення, 

призначений для тимчасового перебування туристів і мандрівників переважно 

з малозабезпечених верств населення та категорій населення, дає можливість 

використання своїх послуг не тільки туристам, а й іншим категоріям 

подорожуючих громадян, в т.ч. трудовим мігрантам. 

По-друге, соціальні готелі обмежують умови надання основних послуг і 

скорочують перелік додаткових послуг та зручностей, що дозволяє 

скорочувати вартість перебування. Тим самим соціальні готелі забезпечують 

підвищення цінової доступності туристських ресурсів території для різних 

груп населення, в першу чергу, для малозабезпечених громадян та громадян з 

соціально-незахищених категорій населення. 

По-третє, соціальні готелі можуть функціонувати і бути організовані 

відповідно до різними цілями і підходами. Ряд соціальних готелів працюють 

як некомерційні організації. Крім того, соціальні готелі можуть виступати 

об'єктом укладення угоди державно-приватного партнерства. Соціальні 

готелю можуть бути також включені в програми і системи підвищення 

доступності туристичних послуг для різних категорій населення (дисконтні 

молодіжні програми, системи відпускних чеків і ін.). 

Зазначені ознаки відрізняють соціальні готелі від інших колективних 

засобів розміщення, що функціонують в індустрії гостинності. 

Розглянуті ознаки притаманні багатьом видам соціальних готелів, 

підприємства яких розрізняються між собою за переважним цільовим 

призначенням. Крім того, слід виділити такий критерій для диференціації, як 
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тривалість перебування - ряд соціальних готелів розрахований на 

довгострокове проживання, інші - на короткострокове. Всі ці критерії 

зумовлять диференціацію обслуговування в соціальних готелях, а також межі 

скорочення або спрощення обслуговування з метою зниження вартості. 

На підставі усього вищевикладеного, з точки зору автора, слід виділити 

дві основні групи соціальних готелів - загального і спеціального призначення. 

Таке групування, на нашу думку, дозволяє більш повно представити 

множинність підприємств, що складають сегмент соціальних готелів на 

території регіону. У запропонованій угрупованню використаний змішаний 

критерій, який об'єднує мету приїзду, групу переважно обслуговуваних 

туристів і мандрівників, термін проживання. 

Дослідження вітчизняного і зарубіжного досвіду становлення та розвитку 

соціальних готелів дозволило автору виявити загальні фактори, що 

стимулюють розвиток всіх видів готелів даного сегмента, а також специфічні 

фактори, що стимулюють розвиток окремих видів соціальних готелів. 

У роботі обґрунтовано, що основними особливостями розвитку даного 

виду колективних засобів розміщення є такі. 

По-перше, слід підкреслити, що спрощення сервісу не обмежує 

диференціацію організацій всередині сегмента. За кордоном, наприклад, 

найбільш поширеними формами соціальних готелів виступають хостели, малі 

(сімейні) готелі, спрощені готелі, турбази та котеджі, пансіонати, апартаменти. 

Також спрощення готельного формату не позначається на унікальності 

засоби розміщення - відомі приклади соціальних готелів з унікальною 

концепцією і дизайн-рішенням. 

По-друге, прагнення зменшити обсяг додаткових і супутніх послуг не 

означає збідніння вибору для споживача щодо сервісу, що надається і 

уніфікації обслуговування. Більш того, в сегменті соціального розміщення 

широко розвинена практика сертифікації на основі широти сервісу та 

комфортності проживання. 
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По-третє, соціальні готелі характеризуються інвестиційною 

привабливістю для створення як незалежних, так і мережевих організацій. 

Однак слід підкреслити, що закордонний досвід свідчить про превалювання 

незалежних соціальних готелів, які для оптимізації своєї діяльності активно 

використовують переваги різного роду об'єднань. У разі формування ланцюга 

соціальних готелів, найбільш поширеною практикою об'єднання виступає 

франчайзинг. 

По-четверте, зниження собівартості послуг в соціальних готелях 

досягається не тільки за рахунок скорочення додаткового і супутнього сервісу. 

Дисертантом виділена тенденція переходу управління бюджетними готелями 

до моделі дистанційного керування, що припускає знаходження 

адміністративного персоналу за межами готелю. 

Проведений аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду розвитку 

соціального розміщення, дозволив виділити специфіку формування сервісу в 

соціальному готелі, яка крім спрощення процесів обслуговування, полягає в: 

• стратегії фокусування і проектування основних і додаткових послуг 

виходячи з потреб цільового сегмента, що при спрощенні сервісу не 

означає втрати комфорту для гостя; 

• широке використання автоматизації розрахункових, торгових 

операцій, в т.ч. довідкових, торгових і платіжних терміналів, що 

робить незатребуваними службу портьє, харчування і т.д. 

• впровадження практики самообслуговування гостей; 

• спрощення технології надання послуг гостя, перш за все, 

• бронювання та інших формальностей. 

Дана специфіка сервісу в соціальних готелях обґрунтовує орієнтацію 

менеджменту не на збільшення асортименту послуг гостям і відповідно, 

підвищення витрат гостя в готелі. Соціальні готелі більше прагнуть до 

забезпечення постійного потоку гостей, переважно короткотермінового 

перебування.  
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4 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА  

 

4.1 Містобудівний аналіз розташування готелю у системі міської 

забудови 

 

4.1.1 Науково-практичні основи функціонування концептуальних 

готелей 

 

В даний час в новинних стрічках все частіше з'являється інформація про 

відкриття нового бутік-готелю в тій чи іншій туристичної дестинації. «Бум» 

бутик-готелів відзначається в Європі, досить багато їх з'являється і в Україні. 

Разом з тим поки не вироблено розуміння: що таке бутик-готель, та й 

дизайнерський готель взагалі? 

Концептуальні готелі або дизайн-готелі - не просто данина моді, це вже 

«нове обличчя гостинності ». Готель від дизайнера зберігає і передає задум 

свого творця. Суворі лінії і колись модний мінімалізм – вже не прийме кращих 

з них. Сьогодні акцент робиться на яскраво виражену індивідуальність. І 

неважливо, де знаходяться дизайнерські готелі - в тіні Великої Китайської 

стіни або в кам'яних джунглях Манхеттена.  

Автентичний дизайнерський готель - це готель майбутнього, тому що 

трейдери вкладають великі способи в передову творчу ідею основних 

дизайнерів, стилістів, художників, а ще в технічні ноу-хау, багато в чому 

революційні для свідомості покупців. 

Цілісний образ готелю складається з безлічі варіацій на якусь задану 

тему, яка може бути розкрита за допомогою різних стильових напрямків. Так, 

елегантний і багатожанровий «Ар нуво» може створити атмосферу 

вишуканого комфорту, а символ ефективності дизайнерської думки «Арт 

Деко», одночасно поєднує в собі монументальність і елегантність, і в наші дні 

залишається ефективним засобом відтворення екзотичною розкоші. Ідея 
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готелю може бути виражена і в стилі авангардного «Поп-арту», передає світ 

знаків і символів і стилю «Хай-тек», що тяжіє до символічного і 

метафоричного поданням простору, наповненого технічної атрибутикою. 

У будь-якому цьому готелі до дрібниць продумано як архітектурно-

планувальне рішення будови, наприклад: дизайн холів, коридорів, ліфтів і 

будь-якого номера. Тут кольористика, освітлення, фактура оздоблювальних 

матеріалів, предмети меблів і звукове оформлення чітко підібрані, гармонійно 

поєднуючись або, навпаки, контрастують один з одним, з метою створення 

вигаданого художником виду. Унікальні ідеї, раптові креативні способи, 

інноваційні будівельні і дизайнерські укладання від популярних майстрів 

завойовують серця все нових і нових подорожуючих. 

Бутік-готель (англ. Boutique hotel від франц. boutique - лавка, невеликий 

магазин) – зазвичай невеликий готель, що позиціонується як особливо 

стильний, розкішний і ексклюзивний. Часто оформляється в будь-якому 

тематичному стилі. Найімовірніше, не належить певній ланцюжку готелів і 

побудований по оригінальному проекту [3]. 

Термін «бутік-готель» підкреслює унікальність і своєрідність 

внутрішнього оздоблення готелю. У реальній практиці бутик-готелі – це 

зазвичай дорогі готелі зі стилізованим або відповідним певної тематики 

інтер'єром. Іноді кожен номер буває виконаний в унікальному стилі. 

У західній практиці готелі такого типу існують вже більше 30 років. 

Термін бутик-готель (Boutique hotel) був популяризував в Північній Америці 

і в Великобританії, використовується для опису внутрішнього, а часом і 

зовнішнього оздоблення готелів, які, як правило, бувають розкішними, 

оригінальними, незвичайними і вигадливими, що виділяє бутик-готелі із 

середовища інших готелів [20]. 

Як правило, бутік-готелі дистанціюються від великих готельних мереж, 

фірмових готелів і мотелів, надаючи ексклюзивне житло і персональні 
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послуги. Часто бутик-готелі також називають «Дизайн-готелі (Design hotels)», 

або «Стильові готелі (Lifestyle hotels)». 

Бутік-готелі є підвидом концептуальних готелів, тобто спроектованих в 

рамках певної концепції. В данному випадку вона відображає сенс існування 

самого готелю, його філософію і впливає на формування стратегії 

позиціонування на ринку готельних послуг. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна відзначити, що бутік-готелі, як 

правило, - невеликі готелі класу люкс до 140 номерів з нестандартним або 

тематичним інтер'єром. Гості таких готелів - люди з високим рівнем доходів, 

які віддають перевагу ексклюзивні товари і послуги. Основна ідея бутік-

готелю - це унікальність представляючих послуг. Кожен бутік-готель - єдиний 

в своєму роді, завдяки чому гість повинен відчути свою винятковість і 

приналежність до вищого прошарку суспільства. 

 

4.1.2 Розташування об’єкта 

 

На вдале місце розташування об'єкта впливає велика кількість моментів. 

Перш за все, це зона розташування в системі міської забудови. Нею може бути 

центральна частка міста.  

Беручи до уваги, що щільність забудови в м. Вінниця збільшується, 

простір для такого величезного, за площею, об'єкта обрати не просто. Готель 

запропоновано збудувати в західній частині міста, практично на околиці [21]. 

Концепція створення готелю в зоні міста, де вже є і працюють інші готелі, 

полягає в тому,  що місто Вінниця в даний момент розташовується на рубежі 

швидкого становлення, на цей момент можна спостерігати збільшення 

щільності забудови, становлення транспортної мережі, піднесений приріст 

населення, який , в свою чергу, вимагає більшу кількість установ для розваг 

та відпочинку. 
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4.1.3 Ландшафтний аналіз території 

 

Ландшафтний аналіз території - це оцінка особливостей ландшафту з 

функціональних, природоохоронних, художньо містобудівних і економічних 

позицій. Основу ландшафтного аналізу становить виділення та картування 

меж ландшафтів та їх морфоструктурних одиниць. Ландшафтний аналіз 

спрямований на вивчення властивостей ландшафтів, діагностику, 

прогнозування можливих змін, і розробку рекомендацій з оптимального 

пристрою ландшафту [20]. Одним із наслідків активної містобудівної 

діяльності в крупних містах, таких як м. Київ, стало інтенсивне рекреаційне 

користування територіями вздовж річок. Існуючий рівень благоустрою 

більшості таких територій не дозволяє вирішити потреби відвідувачів в 

рекреації без порушення природного середовища [20]. Аналіз стану проблеми 

науково-обґрунтованого прийняття проектних рішень благоустрою берегових 

територій річок, морів, океанів та інших водних об'єктів показав, що існує 

багато цінних матеріалів обстежень таких територій і результатів 

моніторингу, але немає зрозумілого інструменту для їх практичного 

застосування в проектах благоустрою та озеленення. В ході реалізації 

програми робіт [20] проведено натурне візуальне обстеження, аналіз і 

узагальнення отриманих висновків. Його результати лягли в основу 

запропонованої методики ландшафтного аналізу. Методика пропонується в як 

інструмент для практичного застосування матеріалів передпроектних 

досліджень в проектних рішеннях з благоустрою та озеленення прирічкових 

територій. Методика ландшафтного аналізу може так само стати 

інструментом для роботи з теоретичним матеріалом. Вивчення спектра 

проектних можливостей для вирішення завдання благоустрою територій 

поблизу річок, що дозволяють підвищити збереження природних ландшафтів, 

може стати платформою для наукових досліджень і практики. 
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Ландшафтний аналіз прирічкових територій на прикладі м. Києва 

включив в себе результати натурних досліджень, методику аналізу та 

практичні рекомендації щодо прийняття науково-обґрунтованих проектних 

рішень. 

Актуальність проведеної роботи полягає в тому, що застосування 

методики ландшафтного аналізу при проектуванні благоустрою та озеленення 

територій вздовж річок, що течуть в межах багатонаселених міст, забезпечить 

для таких територій зниження антропогенних навантажень і збереження 

природних ландшафтів, не зменшуючи при цьому інтенсивність користування 

ними. 

 

4.1.4 Рішення генерального плану 

 

При розробці проекту генерального плану ділянки, увагу приділено 

таким відомостям: 

А) Містобудівні, композиційні та архітектурні вимоги; 

Б) Перепад висотних відміток горизонталей існуючого рельєфу на 

ділянці; 

В) Відповідність вимогам санітарно-гігієнічних правил та стандартів; 

Г) Розташування об’єкту та висотна прив’язка будівлі; 

Д) Облаштування ландшафту та благоустрою території. 

Інженерні мережі, такі як водопостачання, каналізація та водовідведення, 

силові кабелі електропостачання –  укладено в траншеї. 

Для зведення готельного комплексу та створення благоустрою 

прибудинкової території виділено земельну ділянку, розмір якої рівний 

1179,84 м2.  

Рельєф ділянки з середнім перепадом висот, без суттєвих ухилів. 

Розташування будинку запропоновано згідно рози вітрів за літнім і зимнім 

показником.  
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Генеральний план містить усі розміри та позначення відповідно до вимог 

та стандартів.  

 

4.1.5 Благоустрій території 

 

Благоустрій території - це комплекс заходів з інженерної підготовки та 

забезпечення безпеки, озеленення, влаштування покриттів, висвітлення, 

розміщення малих архітектурних форм та об'єктів монументального 

мистецтва. 

Об'єктами благоустрою території є території муніципальної освіти, на 

яких здійснюється діяльність з благоустрою: майданчики, двори, квартали, 

функціонально-планувальні освіти, території адміністративних округів і 

районів міських округів, а також території, що виділяються за принципом 

єдиної містобудівної регламентації (охоронні зони) або візуально просторова 

сприйняття (площа з забудовою, вулиця з прилеглою територією і забудовою), 

інші території муніципального освіти[20]. 

До елементів благоустрою території відносяться декоративні, технічні, 

планувальні, конструктивні пристрої, рослинні компоненти, різні види 

устаткування і оформлення, малі архітектурні форми, некапітальні 

нестаціонарні споруди, зовнішня реклама і інформація, що використовуються 

як складові частини благоустрою. 

Критичний комплекс елементів благоустрою - це термін, введений 

Рекомендаціями, який встановлюється в складі місцевих норм і правил 

благоустрою території органом місцевого самоврядування. 

Об'єктами нормування благоустрою території є території 

муніципального освіти, для яких в нормах і правилах з благоустрою території 

встановлюються: нормований комплекс елементів благоустрою, норми і 

правила їх розміщення на даній території. До таких об'єктів належать: 

- майданчики різного функціонального призначення; 
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- пішохідні комунікації і проїзди; 

- громадські простору; 

- ділянки (зони) громадської та житлової забудови; 

- санітарно-захисні зони виробничої забудови; 

- об'єкти рекреації; 

- вулично-дорожня мережа населеного пункту; 

- технічні (охоронно-експлуатаційні) зони інженерних комунікацій. 

Елементи благоустрою території: 

рекомендації містять детальні вимоги до елементів благоустрою: видами, 

призначенням, створення, розташуванню, розмірам (в разі необхідності), 

віддаленості від відповідних об'єктів і т.д. Коло елементів озеленення досить 

широкий, до них відносяться: 

- елементи інженерної підготовки і захисту території; 

- озеленення; 

- покриття для цілей благоустрою; 

- сполучення поверхонь; 

- огорожі; 

- малі архітектурні форми; 

- ігрове та спортивне обладнання; 

- освітлення та освітлювальне обладнання; 

- засоби зовнішньої реклами та інформації; 

- некапітальні нестаціонарні споруди; 

- оформлення та обладнання будівель і споруд; 

- пішохідні комунікації і транспортні проїзди. 

Озеленення. Даний елемент благоустрою є ландшафтну організацію 

території, що забезпечує формування середовища муніципального освіти з 

активним використанням рослинних компонентів, а також підтримання 

раніше створеної або спочатку існуючої природного середовища на території 

муніципального освіти. Основними типами озеленення є: масиви, групи, 



56 
 

 
 

солітери, живоплоти, куліси, боскети, шпалери, газони, квітники, різні види 

посадок (алейні, рядові, букетний). 

Для створення архітектурно-ландшафтних об'єктів (газонів, садів, 

квітників, майданчиків з кущами і деревами) на природних і штучних 

елементах рельєфу, дахах, фасадах будівель і споруд використовуються два 

види озеленення: стаціонарне - посадка рослин в грунт і мобільне - посадка 

рослин в спеціальні пересувні ємності (контейнери, вазони). При 

проектуванні озеленення рекомендується враховувати мінімальні відстані 

посадок дерев і чагарників до інженерних мереж, будівель і споруд, розміри 

комів, ям і траншей для посадки насаджень, а також дотримуватися: 

- максимальна кількість насаджень на різних територіях населеного 

пункту; 

- орієнтовний відсоток озеленюються територій на ділянках різного 

функціонального призначення; 

- параметри і вимоги для сортування посадкового матеріалу. 

Огородження. На території муніципальної освіти рекомендується 

застосування різних видів огорож, які розрізняють: 

- за призначенням (декоративні, захисні, їх поєднання); 

- висоті (низькі - від 0,3 до 1,0 м, середні - від 1,1 до 1,7 м, високі - від 1,8 

до 3,0 м); 

- виду матеріалу (металеві, залізобетонні); 

- ступеня проникності для погляду (прозорі, глухі) і стаціонарності 

(постійні, тимчасові, пересувні). 

 

4.1.6 Розрахунок балансу території 

 

Розрахунок балансу території наведений в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Розрахунок балансу території 

№ 

п/п 
Територія 

Площа, 

м² 

% від 

загальної 

площі 

Примітка 

1 Під будинками і спорудами 1676,97 8,3%  

2 Проїзди 190,7 0,94%  

3 Доріжки,майданчики, 

тротуари 

9802,59 48,53%  

5 Водойми і водні пристрої 138,8 0,69%  

6 Зелені насадження всього: 

в т.ч.  квітники 

в т.ч. газони 

7999,55 39,6%  

 Всього 20198,01 100  

 

4.1.7 Розрахунок потреб деревинно-чагарникових порід для 

посадкового матеріалу 

 

Перелік деревинно-чагарникових порід для посадкового матеріалу 

наведений в таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Перелік деревинно-чагарникових порід для посадкового 

матеріалу 

Поз. Позначка Найменування Кільк. Примітка 

1 2 3 4 5 
1 

 

 

Ялина канадська 
22  

2 

 

 

Ірга канадська 
28  

3 

 

 

Каштан гладкий 
26  

4 

 

 

 

Клен червоний 

27  
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4.1.8 Відомість малих архітектурних форм 

 

Позначення малих архітектурних форм наведені в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 – Позначення малих архітектурних форм 

Поз. Позначка Найменування Кільк. Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

 

лава 7  

2 

 

урна 7  

 

4.1.9 Відомість тротуарів, доріжок та майданчиків 

 

Відомість тротуарів, доріжок та майданчиків наведена в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4- Відомість тротуарів, доріжок та майданчиків 

Поз. Найменування Тип Площа 

покриття, 

кв. м 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Дорога І 2898,5  

2 Мощення тротуарною плиткою ІІ 4500,59  

 

4.1.10 Техніко-економічна оцінка та ТЕП генплану 

 

ТЕП наведений в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 – Теп генплану 

№ 

з/п 
Показник 

Один. 

виміру 

Кількість 

одиниць 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Площа земельної ділянки га 20198,01  

2. Площа забудови га 1676,97  

3. Відсоток забудови % 8,3%  

4. Площа доріг та проїздів га 3013  

5. Площа алей, тротуарів, доріжок, 

майданчиків 

га 9802,59  

6. Площа паркувального майданчика 

на 36 маш.-місць 

га 430,1  

7. Площа озеленення га 7999,55  

8. Кількість дерев шт. 75  
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Продовження таблці 4.5 

1 2 3 4 5 

9 Кількість чагарників 

в тому числі: 

в групах 

в живоплітах 

витких 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

28 

 

10. Площа газонів га 7638,12  

11. Площа водоймищ і водних 

пристроїв 

м² 138,8  

12. К₁=(площа озел./заг. площа)х100 % 39,6%  

13. К₂= кільк.дерев/площа озелен. шт/га 0,0094  

14. К₃= кільк. чагарн./площа озелен. шт/га 0,0035  

 

4.2 Архітектурно-будвельні рішення 

 

4.2.1 Об’ємно-планувальні рішення 

 

Будівля, що проектується, має габаритні розміри в осях 39,7*19,8м. За 

відмітку ±0.000 умовно прийнята відмітка чистої підлоги першого поверху. 

Висота приміщень 3,9 та 3,0м. Зв'язок між приміщеннями здійснюється через 

горизонтальні комунікації - коридори та вертикальні – сходи, що поєднують 

поверхи. 

Проектом для будівлі визначено стрічковий монолітний фундамент. 

Зовнішні та  внутрішні стіни та перегородки зведені з повнотілої цегли з 

прив’язкою: 

- зовнішні –   510 (310х200) мм ; 

- внутрішні – 120 та 380(190х190) мм; 

В проекті використано круглопустотні плити перекриття. 
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Житлова частина у трьохзірковому готелі складається на 100% з 

двомісних номерів із житловою площею не менше 15 м2 . Усі номери з 

підвищеною звукоізоляцією дверей та вікон, що забезпечує захист від 

вуличного шуму. 

Будівля функціонально розділена на декілька частин. На  першому 

поверсі розташовані адміністративні,технічні, господарські приміщення та 

номери. На другому та послідуючих поверхах розташовані номери для 

відвідувачів та господарські зони. 

Номери розташовуються в зоні мінімального впливу шуму, що 

спричиняє транспорт і інженерне обладнання готелю, згідно з вимогами 

ізольовані від шумів і запахів із кухні. У житлових приміщеннях готелю не 

порушуються гігієнічні нормативи фізичних, хімічних та біологічних 

факторів, що створюються джерелами, розміщеними у вбудованих 

громадських приміщеннях. 

У готелі забезпечені умови доступу і проживання маломобільних груп 

населення, що пересуваються на кріслах-колясках (згідно з ДБН В.2.2-17 та 

ДСТУ 4269). При цьому передбачино резерв двомісних номерів з відповідним 

обладнанням, шириною проходів і дверних прорізів, а також пристрої для 

безперешкодного пересування мало мобільних груп населення по 

горизонтальних і вертикальних комунікаціях. 

Природним освітленням забезпечені такі приміщення як: апартаменти, 

житлові, службові та адміністративні приміщення з постійним режимом 

роботи.  

 

4.2.2 Відомості про функціональне призначення будівлі та опис 

функціонального процесу 

 

Проектована будівля має розмірами в осях 39,7* 19,8 м, висотою 23,6 м. 

Будівля –шестиповерхова. Простір приміщень готелю чітко поділений на такі 
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зони: адміністративно-господарська, інженерно-технічна, група приміщень 

громацького призначення, житлова. Предметом діяльності проектованої 

будівлі є поліфункціональні та універсальні споруди, що забезпечують 

комплекс послуг: приймання, проживання, харчування. Експлікацію 

приміщень різних поверхів наведені в таблиці 4.6 - 4.7. Також в таблиці 4.8 

наведено відомість опоряджень приміщень. 

 

Таблиця 4.6 – Експлікація приміщень першого поверху 

№ Найменування Площа, м2 
Кат. 

приміщень 

1 2 3 4 

1 Вестибюль з реєстраційною стійкою 110,0  

2 Кімната чергового персоналу 8  

3 Санітарно-технічний блок 6  

4 Кімната чергового адміністратора 12  

5 Камера схову 9  

6 Приміщення охорони 8  

7 Конференц-зал 125  

8 Санвузол для чоловіків 6  

9 Санвузол для жінок 6  

10 Санвузол для інвалідів 10  

11 Сейфова 8  

12 Медпункт 12  

13 Комора прибирального інвентарю 9  

14 Приміщення для багажних візків 9  

15.1 Торгівельна зала ресторану 50  

15.2 Торгівельна зала винного бару 25  

15.3 Завантажувальна 7  
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Продовження таблці 4.6 

1 2 3 4 

15.4 Приміщення комірника 5  

15.5 Неохолоджувальні комори 3  

15.6 Охолоджувальні комори 3  

15.7 Комора інвентарю 3  

15.8 Гарячий цех 12  

15.9 Холодний цех 6  

15.10 Овочевий цех 6  

15.11 М’ясо-рибний цех 6  

15.12 Мийна столового посуду 12  

15.13 Мийна кухонного посуду 8  

15.14 Гардероб персоналу 6  

15.15 Душові, туалети 8  

15.16 Комора прибирального інвентарю 6  

15.17 Їдальня для персоналу 6  

16 Кабінет директора 18  

17 Приймальна 6  

18 Кабінет заступників директора 15  

19 Кімната завгоспа 15  

20 Архів 10  

21 Бухгалтерія 25  

22 Планово-виробничий відділ 15  
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Таблиця 4.7 – Експлікація приміщень типового поверху 

№ Найменування Площа м2 Кат. приміщень 

1 2 3 4 

1 Апартамент 60  

2 Люкс 45  

3 Напівлюкс 30  

4 Двомісний стандарт 20  

5 Одномісний стандарт 16  

6 Номер для інвалідів 42  

7 Кімната покоївки 14  

8 Кімната інвентарю 8  

 

Таблиця 4.8 – Відомість опоряджень приміщень  

Найменування 

або № 

приміщення 

Вид опорядження елементів інтер’єру 

Стеля Площа Стіни або 

перегородки 

Площа Примітка 

1 2 3 4 5 6 
Тамбур (1) Пофарбована 8,69 Пофарбована 34,32  

Вестибюль (2) Пофарбована  Пофарбована 51,62  
Роздягальня (3) Пофарбована 80,78 Пофарбована 125,1  
Кім. Чергового 

персоналу (5) 

Пофарбована 5,42 
 

Пофарбована 32,3  

Кім. Чергового 

персоналу (6) 

Пофарбована 14,1 Пофарбована 44,7  

Камера схову (7) Пофарбована 10,0 Пофарбована 41,5  
Прим. 

прибирального 

інвентар(8) 

Пофарбована 8,66 Пофарбована 39,6  

Прим.охорони(9) Пофарбована 7,59 Пофарбована 38,01  
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Продовження таблці 4.8 

1 2 3 4 5 6 
Санвузол 

службовий (10) 

Пофарбована 12,04 Пофарбована 59,7  

Комора(11) Пофарбована 2,33 Пофарбована 21,2  
Коридор (12) Пофарбована 68,23 Пофарбована 313,8  

Бар (140) Пофарбована 1,71 Пофарбована 18,48  
Ресторан(141) Пофарбована 2,47 Пофарбована 24,42  
Котельня(142) Пофарбована 2,1 Пофарбована 19,8  

Овочева камера 

(156) 

Пофарбована 2,63 Пофарбована 19,9  

Холодна камера  

(157) 

Пофарбована 10,11 Пофарбована 37,2  

Комора (111) Пофарбована 6,55 Пофарбована 27,9  
Коридор (112) Пофарбована 2,96 Керам. плитка 20,55  
Мийна  (113) Пофарбована 11,27 Пофарбована 27,5  
Холодний цех 

(114) 

Пофарбована 2,36 Пофарбована 17,9  

Гарячий цех 

(115) 

Пофарбована 1,38 Пофарбована 15,36  

Доготівельна 

(116) 

Пофарбована 4,92 Пофарбована 30,06  

Роздавальна 

(117) 

Пофарбована 1,49 Пофарбована 14,6  

Пральна (118) Пофарбована 5,34 Керам. плитка 29,6  
Туалет для 

інвалідів (119) 

Пофарбована 19,8 Керам. плитка 52,1  

Службовий 

туалет (120) 

Пофарбована 1,9 Пофарбована 15,9  
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Продовження таблці 4.8 

1 2 3 4 5 6 
Чоловічий 

туалет (121) 

Пофарбована 17,07 Пофарбована 41,32  

Жіночий туалет  

(122) 

Пофарбована 19,65 Пофарбована 50,34  

Ел. щитова (123) Пофарбована 4,1 Пофарбована 14,31  
Інвентарна (124) Пофарбована 3,23 Керам. плитка 23,19  

Службове 

приміщення 

Пофарбована 17,27 Пофарбована 49,68  

Хол (1.2) Пофарбована 48,25 Пофарбована 72,83  
Коридор (2,2) Пофарбована 34,22 Пофарбована 63,9  

Службове 

приміщення 

(129) 

Пофарбована 11,88 Керам. плитка 41  

Кім. Чергового 

персоналу (130) 

Пофарбована 5,3 Пофарбована 29,79  

Номер 2(131) Пофарбована 2,33 Пофарбована 19,32  
Номер 2(146) Пофарбована 11,13 Керам. плитка 41,67  
Номер 2(147) Пофарбована 4,64 Пофарбована 26,49  

Кім. Побутового 

обслуговування  

(148) 

Пофарбована 4,55 Пофарбована 37,14  

прибиральний 

інвентар(149) 

Пофарбована 19,66 Пофарбована 8,85  

Комора для 

білизни(150) 

Пофарбована 54,75 Пофарбована 71,22  

Приміщення 

покоївки (151) 

Пофарбована 31,84 Пофарбована 61,0  

Туалетна (152) Пофарбована 13,48 Керам. плитка 44,17  
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Продовження таблці 4.8 

1 2 3 4 5 6 
Службовий 

коридор  (153) 

Пофарбована 4,59 Пофарбована 28,8  

Хол Пофарбована 14,64 Пофарбована 21,0  
Коридор Пофарбована 2,26 Пофарбована 21,87  

Службове 

приміщення 

Пофарбована 3,0 Пофарбована 18,7  

Кім. Чергового 

персоналу 

Пофарбована 13,89 Пофарбована 46,0  

Зал для 

конференції 

Пофарбована 48,71 Пофарбована 73,0  

Апартаменти  Пофарбована 34,29 Пофарбована 63,9  
Номер 2 Пофарбована 10,9 Пофарбована 39  
Номер 2  Пофарбована 3,55 Пофарбована 23,19  
Номер 2  Пофарбована 13,75 Пофарбована 42,33  
Номер 1  Пофарбована 9,1 Пофарбована 35,73  

Люкс  Пофарбована 2,65 Пофарбована 21,2  
Апартаменти  Пофарбована 4,9 Пофарбована 22,8  
Службовий 

коридор  

Пофарбована 12,21 Пофарбована 42,8  

Кімната 

побутового 

обслуговування  

Пофарбована 2,17 Пофарбована 17,9  

Прибиральний 

інвентар  

Пофарбована 1,87 Пофарбована 18,48  

Комораа для  
білизни  

Пофарбована 12,6 Пофарбована 48,84  

Приміщення 
покоївки 

Пофарбована 8,79 Пофарбована 41,65  
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4.2.3 Архітектурно-конструктивні рішення 

 

Висота готельного комплексу рівна – 23,65 м. Ступінь вогнестійкості 

характеризується групою займистості і межею вогнестійкості 

конструктивних елементів. Відповідно до прийнятих конструктивних та 

об’ємно-планувальних рішень ВРК віднесено до I ступеня вогнестійкості. 

Проект будівництва готелю розроблений у відповідності до діючих на 

території України будівельних, технологічних, екологічних, санітарних та 

протипожежних норм та правил. Всі проектні рішення визначені на основі 

функціонального призначення приміщень, особливих вимог до мікроклімату 

приміщень, умов освітленості і у відповідності до вимог будівельних норм та  

правил[22-23]. 

Проект готелю розроблений для звичайних умов будівництва в І 

кліматичній зоні. Прийнята розрахункова температура повітря (зимова) -

20°С. Орієнтація будівлі – широтна. Клас будівлі –ІІІ. Ступінь довговічності 

–50-60р.  Ступінь вогнестійкості – ІІ. Розрахункове снігове навантаження – 

1,47 кПа. Розрахункове вітрове навантаження – 0,44 Кпа [23]. 

 

Фундаменти і цоколі 

 

Фундамент – одна з найвідповідальніших частин будівлі , що сприймає 

навантаження від наземних частин будівлі на основу, а також сам піддається 

ряду статичних і динамічних силових і несилових дій. До статичних силових 

дій відносяться дії власної ваги конструкції будівлі з вертикальними 

навантаженнями, що доводяться до них, бічного тиску грунту, його пружної 

відсічі і нерівномірних деформацій основи; до динамічних – вітрові, 

сейсмічні , вібраційні та ін. При високому рівні  стояння грунтових вод 

фундамент піддається також гідростатичному тиску по бічній поверхні і 

підошві. До несилових відносять дію грунтових вод і розчинених в них 
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хімічно агресивних домішок, а також змінних температур по висоті 

фундаменту і його товщині .  

При проектуванні Ц:СЗ з урахуванням даної місцевості та 

конструктивної схеми будівлі був обраний фундамент стаканного типу. 

Фундамент стійкий до навантажень, що виникають при заморожуванні, 

відтаванні і просіданні грунту. Влаштована арматурна сітка на підошві 

стакану та гідроізоляція по краях стакану на бітумній основі. Підошва 

фундаменту має позначку -2.88 м. По усьому периметру будівлі виконується 

відмостка шириною 1200 мм з ухилом і =0.030. Вона призначена для захисту 

фундаментів від дощових та талих вод, що проникають в грунт. 

 

Зовнішні стіни та теплотехнічний розрахунок 

 

Стіни будівлі призначені для обгороджування і захисту від дій довкілля 

і передають навантаження від конструкцій , що знаходяться вище: перекритті 

і покриттів  до фундаменту. 

Зовнішні стіни – найбільш складна конструкція будівлі. Вони 

піддаються багато чисельним і різносиловим і несиловим діям. Стіни 

сприймають власну масу, постійні і тимчасові навантаження від перекриттів 

і дахів, дії вітру, нерівномірних деформацій основи, сейсмічних сил та ін.. Із 

зовнішнього боку стіни схильні до дії сонячної радіації , атмосферних опадів, 

змінних температур і вологості повітря ззовні, шуму навколишнього 

середовища. Виконуючи функцію зовнішньої конструкції, що захищає, і 

композиційного елементу фасадів , що часто несе , зовнішня стіна повинна 

відповідати вимогам міцності, довговічності і вогнестійкості, відповідним 

класу капітальної будівлі, захищати приміщення від несприятливих 

зовнішніх дій , забезпечувати необхідний режим температурної вологості 

приміщень , що захищаються, володіють декоративними якостями. 

Одночасно конструкція зовнішньої стіни повинна задовольнити вимогам 
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індустріальності а також економічним вимогам мінімальної 

матеріаломісткості і вартості , оскільки зовнішні стіни є найбільш дорогою 

конструкцією ( 20 – 25% вартості конструкцій будівлі). 

Кладка стін виконана відповідно до вимог: ДБН В.2.6-162:2010  

«кам’яні та армокам’яні конструкції» , а також наказу Мінбудархітектури 

України № 247 від 27.12.93, для підвищення енергоефективності будівлі. У 

даному проекті використовуються стіни з прив’язкою 200х310 мм для 

зовнішніх стін та 190х190 для внутрішніх несучих стін.  

Місто Вінниця знаходиться в І кліматичній зоні.  

Матеріал  утеплювача - мінеральна вата. 

Необхідно розрахувати товщину утеплювача для цегляної стіни в дві 

цеглини, товщиною 510 мм. Об’єкт знаходиться в м. Вінниця [24]. 

Нормоване значення опору теплопередачі для даної зони Rн=3,3 м
2∙К
Вт

. 

 

Характеристики матеріалів конструкції зовнішньої стіни :  

1. Кладка із керамічної цегли: δ = 0,510м; ; λ=0,58 Вт
м∙К

 

2. Мінеральна вата λ=0.035 ВТ/м*К 

де δ- товщина шару, 

     λ- коефіцієнт теплопровідності матеріалу. 

Rн < Rp 

Rр – розрахункове значення термічного опору. 

Rp= 1
𝛼𝛼з

+ 𝑅𝑅𝑐𝑐т + 1
𝛼𝛼в

, 

де 𝛼𝛼в- теплосприйняття,  𝛼𝛼в = 8,7 

     𝛼𝛼з-тепловіддача,           𝛼𝛼з=23 

𝑅𝑅𝑐𝑐т = 𝛿𝛿і
λ і

 ; 

Приймаємо Rн = Rp,тоді : 

Rp= 1
𝛼𝛼з

+ 𝛿𝛿кл
λкл

+ + 𝛿𝛿х
λут

+ 1
𝛼𝛼в

  ; 
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3,3 = 1
23

+ 0,005
0,81

+ 0,51
0,58

+ 0,02
0,81

+ х
0,035

+ 1
8,7

; 

х = 0,12 (м) 

Товщину утеплювача беремо 140мм, тоді: 

Rp= 1
𝛼𝛼з

+ 𝛿𝛿кл
λкл

+ 𝛿𝛿ут
λут

+ 1
𝛼𝛼в

= 1
23

+ 0,005
0,81

+ 0,51
0,58

+ 0,02
0,81

+ 0,12
0,035

+ 1
8,7

= 3,49 м2∙К
Вт

 

 

Внутрішні стіни та перегородки 

 

Перегородка – це внутрішнє не несуче вертикальне огородження  що 

ділить простір поверху на приміщення. 

Перегородки в даному проекті прийняті цегляні , армовані , товщиною 

– 100мм, 120мм, 250мм. Покращення звукоізоляції здійснено за рахунок 

конопатки швів і зазорів між перегородкою , стінами та перекриттям 

На поверхню стін і перегородок будівлі нанесено шар штукатурного 

розчину –20 мм, відповідно за призначенням виконано облицювання стін: 

керамічною плиткою в приміщеннях з достатньо високою вологістю, таких 

як душова, приміщення з басейнами, хлорна, медпункт та нанесення 

водоемульсійної фарби на фінішну шпаклівку у різних приміщеннях, залежно 

від їх основного призначення. Колір фарби довільний. 

 

Перекриття 

 

Перекриття – горизонтальні несучі та огороджувальні конструкції, що 

ділять будівлі на поверхи та сприймають навантаження від своєї ваги, ваги 

вертикальних огороджуючи конструкцій, сходів, а також від ваги предметів 

інтер’єру, обладнання і людей, що знаходяться на них[24]. 

Перекриття із круглопустотних плит товщиною 220 мм та монолітним 

перекриттям товщиною 220мм.  
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Двері та вікна 

 

Специфікація заповнення віконих та дверних прорізів наведена в 

таблиці 4.9. 

 

Таблиця 4.9 – Специфікація заповнення віконих та дверних прорізів 
Марка 
виробу 

Схема дверей Розміри коробки 

П
ло

щ
а 

1 
ел

ем
ен

та
 Кількість виробів 

За
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ш
т.

 

За
га

ль
на

 
пл

ощ
а 

м2 

висота ширина 1 пов. 2-6 пов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ДВ 

 

2100 2100 2,52 8 
 

3 12 40,24 

2 ДВ 

 

2100 1000 1,89 10 15 55 103,95 

3 ДВ 

 

2100 800 1,47 20 27 101 148,47 
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Продовження таблці 4.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВК-1 

 

1500 1500 2,64 19 57 76 200,6 

ВК-3 

 

2800 2000 3,3 5 15 20 66 

ВК-4 

 

2800 5000 1,7 1 5 1 1,7 

 

Підлоги 

 

Як відомо, підлога в будинку – це частина конструкції , яка випробовує 

максимальні механічні навантаження. Вимоги до підлогового покриття 

повинні задовільнити декільком критеріям. Підлога мусить бути 

(таблиця 4.10): 

• міцною; 

• теплою; 

• гідро- і звукоізолюючою; 

• естетичною 

• довговічною. 
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Таблиця 4.10 – Експлікація підлоги  
Номер 

приміщення 
Тип Схема підлоги Дані елементів Площа м2 

 
Приміщення  

номерів 

I  Паркет-20мм, підкладка 
для паркету, Стяжка з 
цем. пісоч. розчину М150-
25мм 
 Гідроізоляція –2 шари 
гідроізолу -5мм 
Утеплювач- 
пінополістирол –50 мм 

З\б плита –220мм                   

 
 
   1120.4 

 
Адміністративні 

приміщення  

II 

 

Паркет-20мм, підкладка 
для паркету, Стяжка з 
цем. пісоч. розчину М150-
25мм 
 Гідроізоляція –2 шари 
гідроізолу -5мм 
Утеплювач- 
пінополістирол –50 мм 

З\б плита –220мм                    

 
66,2 

 
Санвузли 

 

II  
 
 
 
 

 

Керамічна плитка -7мм, 
Стяжка з цем. пісоч. 
розчину М150-25мм 
Гідроізоляція –2 шари 
гідроізолу -5мм 
Утеплювач- 
пінополістирол –50 мм 

З\б плита –220мм                   

 
 

   215.5 
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Продовження таблиці 4.10 
Номер 
приміщення 

Тип Схема підлоги Дані елементів Площа м2 

 
Коридори, холи 

та господарські 

приміщення 

IV  
 
 
 
 

 

Керамограніт-7мм Стяжка 
з цем. пісоч. розчину 
М150-25мм 
Гідроізоляція –2 шари 
гідроізолу -5мм 
Утеплювач- 
пінополістирол –50 мм 
З\б плита –220мм                   

 

 
 

   395,8 

 
Харчоблок, 

пральня.  

II  Керамічна плитка -7мм, 
Стяжка з цем. пісоч. 
розчину М150-25мм 
Гідроізоляція –2 шари 
гідроізолу -5мм 
Утеплювач- 
пінополістирол –50 мм 

З\б плита –220мм                    

 
 

    188.5 

 

Стяжка – складова частина пілоги, що служить для утворення твердої 

підстави під покриття. Стяжка служить для того,щоб зробити більш рівною і 

твердою поверхню перекриття. Вона також допомагає вилучити дефекти 

основи. Стяжки влаштовуються по сипучих нежорстких ( або пористим) 

матеріалам. Це може бути пісок, керамзитовий щебінь, шлаки. 

Найпоширеніша монолітна стяжкацементно-піщана має міцність, при стиску 

не менш 15 МПа. Вона може бути армована сталевою сіткою або влаштована 

по дерев’яним гратам.  

Можливе обладнання стяжки по бетонній підставі. Уподібних випадках 

стяжкою вирівнюють підготовку або покладені в ній електро – і санітарно – 

технічні розведення. 

Гідроізоляція - захист будівельних конструкцій, будівель і споруд від 

проникнення води (антифільтраційна гідроізоляція) або матеріалу споруд від 

шкідливого впливу омиваючої або фільтруючої води або іншої агресивної 

рідини (антикорозійна гідроізоляція). Роботи по влаштуванню гідроізоляції 

називаються гідроізоляційними роботами. Гідроізоляція забезпечує 
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нормальну експлуатацію будівель, споруд та обладнання, підвищує їх 

надійність і довговічність. 

Керамчна плитка— тонкі випалені керамічні плитки прямокутної форми, 

якими облицьовують стіни, печі, басейни, підлоги будинків. 

Ламінат — це підлогове покриття яке являє собою пресовану під високим 

тиском і температурою деревно-волокнисту плиту з декоративним верхнім 

шаром, що, як правило, імітує натуральне дерево. 

Покриття – це найвища частина підлоги , яка виконана з штучного 

матеріалу. Воно безпосередньо сприймає всі ескплуатаційні навантаження.  

У приміщеннях підлоги примикають до стін. Для того, щоб не було 

зазорів між підлогою й стінами, по усьому периметру приміщення 

приюбиваються дерев’яні плінтуси. У приміщеннях , де поверхнею підлоги 

служить кремічна плитка, використовують плінтус із фасонногї керамічної 

плитки [25-26].  

 

Дах, покрівля 

 

Покриття великопрольотних будівель огороджують внутрішній простір 

від атмосферного і температурного впливу зовнішньої середовища. 

Виконуються пологими (i= 1/12; 1/10) або плоскими (i<=2,5%). Складається 

суміщене покриття з настилу, пароізоляції, утеплювача і покрівлі. 

Так само як і стінове огородження, покриття може бути неутеплені. 

Настил зазвичай виконується з окремих плит покриття (з залізобетону, з 

легкого бетону або з небетонных матеріалів [27-28]. 

Залізобетонні ребристі плити покриття можуть мати довжину 6 і 12 м і 

завширшки 1,5 і 3 м 

Велике застосування одержали великорозмірні залізобетонні 

склепінчасті оболонки - КЖС і гипары, перекривають прольоти 18 та 24 м. Ці 

оболонки встановлюють у напрямку головного прольоту будівлі без 
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застосування таких пролітних конструкцій, як ферми. По витраті матеріалу ці 

настили показали себе як найбільш економічні серед залізобетонних. 

Крім залізобетонних ребристих плит з важкого бетону в покриттях 

застосовують також і легкобетонні плити, а також легкі плити з застосуванням 

азбестоцементних листів. Легкобетонні плити можуть бути застосовані у 

комбінації з важкої ребристою плитою як самостійні плити без ребер і з 

ребрами, а також як комплексні плити з усіма необхідними шарами, 

включаючи і гідроізоляцію. 

Легкі плити з використанням азбестоцементних листів можуть також 

бути успішно використані в легко-скидаються покриттях, які зводять над 

приміщеннями з вибухонебезпечним виробництвом. За технічним умовами 

легкоскидні плити не повинні мати масу, що перевищує 120 кг/м2. 

Особливе місце в великопрольотних покриттях будівель займають 

сталевий і алюмінієвий тонколистової профільовані настили. Сталевий 

випускають в двох варіантах: висотою 60 і 79 мм. 

Зручність такого настилу полягає в його незначної масі, в простому 

з'єднанні окремих аркушів за методом накладання і в пристосовності до будь-

яких форм плану покриття, незалежно від ширини і довжини. Однак такий 

настил вимагає встановлення ригелів, на які він спирається з кроком не більше 

Зм. Сталевий профільований настил до ригелів кріплять самонарізуючими 

гвинтами. В тих випадках, де застосовують алюмінієвий настил і сталеві 

ригелі, між алюмінієм і сталлю повинна бути прокладена надійна ізоляція, яка 

не допускає зіткнення цих двох різнорідних металів. 

Тонколистової профільований настил може бути застосований з 

заповненням ребер бетоном і освітою залізобетонної плити над ребрами. 

Товщина такої плити визначається розрахунком, однак вона не може бути 

менше 30 мм. Цей настил може бути застосований і без заповнення ребер, що 

також визначається розрахунком. Поверх настилу укладають шар 

пароізоляції, а потім утеплювач і гідроізоляційний килим, як у звичайних 
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покриттях. У неопалюваних приміщеннях профільований настил грає роль 

покрівлі. Відведення води з покриттів одноповерхових будівель здійснюється 

як назовні (організований і неоргани; зованный), так і у внутрішні водостоки. 

Там же наведені деталі примикання до стін, рішення температурних 

швів і т. п. 

 

4.3 Технологічна карта на виконання бетонних робіт та комбінованої 

цегляної кладки 

 

4.3.1 Вихідні дані та область застосування 

 

Технологічна карта розроблена на виконання робіт по зведенню цегляної 

кладки відповідно до ДБН В.2.6-162-2010. Кам’яні та армокам’яні конструкції 

та бетонних робіт згідно з ДСТУ Б.В.2.7-96-2000 Суміші бетонні. Технічні 

умови і включає в себе влаштування зовнішніх огороджуючих цегляних стін 

та внутрішніх цегляних стін та перегородок, з/б та монолітного перекриття, 

влаштування сходових кліток. Обрана арматура відповідає ДСТУ 3760:2006. 

Зведення  стін будівлі виконується за допомогою стрілового баштового крану, 

бетонування виконується за допомогою бадді. Для робіт по перевезенню 

будівельних матеріалів використовується автомобілі бортові КрАЗ-257. 

Технологічна карта включає в себе підрахунок об’ємів робіт, вказівки по 

технології виконання робіт, вимоги до якості та техніки безпеки (ДБН А.3.2-

2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у 

будівництві.), а також уточнення необхідності в матеріально – технічних 

ресурсах. 
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4.3.2 Номенклатура робіт 

 

Цикл по зведенню типового поверху будівлі складається з наступних 

робіт: 

Мурування зовнішніх стін товщиною 510 та 380 мм; 

Зведення перегородок; 

Встановлення сходових маршів та площадок; 

Встановлення з/б плит перекриття 

Встановлення опалубки плити перекриття; 

Влаштування арматурних каркасів; 

Бетонування плит перекриття. 

 

4.3.3 Відомість об’ємів робіт 

 

Для проектування поточної організації виконання робіт необхідно 

виконати розбивку будівлі на окремі захватки або яруси. Розбивка об'єкта 

здійснюється з врахуванням таких умов: 

– розміри захватки встановлюють, виходячи з архітектурно-

конструктивних рішень будівлі; 

– за захватку приймають поверх; 

– під час розбиття будівлі на захватки необхідно передбачити стійкість 

та просторову жорсткість несучих конструкцій в умовах її самостійної роботи 

в межах захватки. 

Характеристики будівлі, що зводиться наведено в розділі архітектурних 

рішень. 

Виконання робіт виконуємо поярусно, по поверхах. 

Роботи по зведенню об’єкту складаються з монтажних по 

встановленню залізобетонних та монолітних конструкцій, мурування 

цегляної кладки з послідуючим встановленням утеплювача. Використовуючи 
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плани та розрізи будівлі підраховуємо об’єми цегляної кладки зовнішніх стін, 

цегляних перегородок, та визначаємо кількість збірних з/б елементів, що 

використовуються при зведені надземної частини. 

Об’єм кладки визначаємо як добуток довжини стіни на її висоту 

(відстань між відмітками поверхів) і на її товщину, в залежності від типу і 

складності цегляної кладки. Якщо стіна має дверні та віконні отвори, то об’єм 

кладки буде визначатись, як різниця загального об’єму стіни та об’єму 

отворів, що є в стіні [29]. 

Кількість з/б елементів (перемичок), які вкладаються паралельно із 

пінобетонною та цегляною кладкою підраховуємо по кількості дверних і 

віконних проємів, при цьому враховуючи товщину стін та перегородок. 

Підрахунок ведемо у табличній формі. Підрахунки об’ємів робіт 

зведені до таблиць 4.11 та 4.12. 

 

Таблиця 4.11 - Підрахунок об’ємів пінобетонної та цегляної кладки 
Вісь Довжина 

стіни,м 
Висота 
стіни, м 

Площа, м2 Товщина 
стіни,мм 

Об’єм 
кладки,м3 стіни прорізу стіни без 

прорізу 
1 2 3 4 5 6 7 8 

І поверх 
1 14,1 3,9 54,99 3,78 51,21 510 36,02 
2 10,3 3,9 40,17 - 40,17 380 15,3 
3 9,5 3,9 37,05 - 37,05 510 24,3 
3 10,3 3,9 40,17 8,82 31,35 380 11,9 
5 9,5 3,9 37,05 - 37,05 510 24,3 
5 10,3 3,9 40,17 5,04 35,13 380 13,35 
6 15,85 3,9 15,85 8,4 7,45 380 2,83 
7 14,0 3,9 54,6 15,66 38,94 510 25,51 
А 13,35 3,9 52,1 15,66 36,44 380 13,85 
Б 33,35 3,9 130,1 9,24 120,86 380 45,93 
В 18,5 3,9 72,15 - 72,15 380 27,42 
- 48,9 3,9 190,7 62,9 127,8 510 83,71 

Сума=324,42 
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Продовження таблиці 4.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІ,ІІІ,ІV,V,VІ-го типових поверхів 
1 14,1 3,0 42,3 3,78 38,52 510 25,23 
2 10,3 3,0 30,9 - 30,9 380 11,74 
3 9,5 3,0 28,5 - 28,5 510 18,67 
3 10,3 3,0 30,9 8,82 22,08 380 8,4 
5 9,5 3,0 28,5 - 28,5 510 18,67 
5 10,3 3,0 30,9 5,04 25,86 380 9,83 
6 15,85 3,0 74,55 8,4 39,15 380 14,88 
7 14,0 3,0 42,0 15,66 26,34 510 17,26 
А 13,35 3,0 40,05 15,66 24,39 380 9,27 
Б 33,35 3,0 100,1 9,24 90,81 380 34,51 
В 18,5 3,0 55,5 - 55,5 380 21,09 
- 48,9 3,0 146,7 62,9 83,8 510 54,89 

Сума=244,44 
Гіпсокартонні перегородки 1-го поверху товщиною 120 мм об’ємом – 

141,95 м2. 

Гіпсокартонні перегородки типового (2-6) поверху товщиною 120 мм 

загальним об’ємом – 1216,25 м2. 

 

Таблиця 4.12 – Специфікація будівельних конструкцій та виробів 

Найменування 
конструкції 

Марка Маса,т НхВ, м L, м Кількість 

1 2 3 4 5 6 
Сходові марші ЛМ 30. 

11. 15-4 
0,148 1,5х1,35 3,0 32 

∑=32 шт. 
 

Сходові 
площадки 

ЛПФ 29-
19 

0,725 0,15х1,9 2,9 28 

∑=28 шт. 
 І – VІ 

1 2 3 4 5 6 
Перемички      

 ПП 42-37 0,056 0,064 2 
 ПП 20-37 0,0504 0,036 222 
 ПП 15-37 0,0520 0,034 105 
 ПП 21-37 0,0820 0,045 62 

∑=391 шт. 
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4.3.4 Калькуляція працевитрат та заробітної плати 

 

Після підрахунку об’ємів робіт по зведенню стін, вибору сходових 

маршів та площадок, перемичок, підрахунку об’ємів монолітного 

бетонування визначаємо роботи, які виконуватимуться на нашому об’єкті і 

розраховуємо працевитрати і заробітну плату. Ці показники вираховуємо 

окремо для кожного виду роботи, а також  на одиницю і на весь об’єм в 

цілому. Розрахунок ведемо для кожного поверху будівлі, незалежно від того 

чи являються вони типовими. Для складання калькуляції використовуємо ПК 

АВК 5 (3.0.0), який базується на основі чинних норм в даний період. 

Технологічні розрахунки складаються за даними калькуляції 

працевитрат та заробітної плати. Вони служать основою для побудови графіка 

руху робітників. 

У калькуляції повинні бути визначені працевитрати та заробітна плата 

робітників на виконання робіт по кожному процесу, а також по всьому 

комплексу робіт по зведенню будівлі або споруди. 

При складанні калькуляції працевитрат та зарплати повинні бути 

враховані всі працевитрати, витрати машино-змін то що. 

Калькуляція працевитрат і заробітної плати, а також технологічний 

розрахунок (укрупнена калькуляція) – основні документи для складання 

циклограми або календарного графіка монтажних робіт, визначення техніко-

економічних показників, термінів виконання робіт. 

При розрахунку калькуляції враховуються всі затрати ручної і 

механізованої праці, а також заробітну плату на основні, допоміжні процеси і 

операції, не враховані в нормах. Розрахунки працевитрат та заробітної плати 

виконані за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.0.0) [30]. Результати 

кошторисних розрахунків подано в додатку Б.  
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4.3.5 Вибір оптимальної технології виконання БМР 

 

Зведення надземної частини слід починати тільки після закінчення всіх 

робіт нульового циклу та влаштування горизонтальної гідроізоляції. Оскільки 

будівля значної поверховості (6 поверхів), то зведення буде виконуватися за 

допомогою баштового крану. Кількість кранів, що необхідна для спорудження 

даної будівлі [31]: 

                               (4.1) 

де  - трудомісткість по калькуляції, маш×зм; 

 - заданий термін будівництва, зм. 

( ).1
2495025,0

04,6295 штN =
⋅

=
 

Отже, зведення будівлі можливе за допомогою одного крану з 

комплектом допоміжної техніки, пристосувань та обладнання. Доцільним є 

використання приставного баштового крану.  

 

4.3.6 Вибір комплекту машин і механізмів для виконання робіт 

 

Зведення будівель складний і багатогранний процес. Він складається з 

комплексу робі таких як: монтаж залізобетонних конструкцій перемичок, 

бетонні роботи, зведення пінобетонної та цегляної кладки. 

Основною машиною, яка визначає загальну продуктивність і тривалість  

будівельних робіт є монтажний кран. Його вибирають у залежності від 

вантажопідйомності, вильоту стріли і висоти піднімання гака крана. 

Основними даними для вибору типу монтажних кранів є конфігурація і 

розміри будівлі, габарити, ступінь укрупнення, маса та розташування 

елементів, які монтуються, об’єм і задані строки виконання монтажних робіт, 

умови виконання робіт. 

, [ ]
0, 25

м зм
кал

зад

TN шт
T

−

=
⋅

м зм
калТ −
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Висота піднімання гака крана над рівнем стоянки крана визначається 

положенням змонтованих елементів і їх розмірами по висоті, з урахуванням 

розмірів захватних засобів а також з урахуванням запасу висоти із умови 

безпеки монтажу. Вантажопідйомність крана при визначенні вильоту стріли, 

повинна відповідати масі найбільш важких збірних елементів і 

вантажозахватних пристроїв. Виліт стріли крана визначається у залежності 

від конфігурації і розмірів будівлі з урахуванням розміщення елементів, які 

монтуються, і монтажу їх у проектному положенні. 

Розрахунки для підбору крану виконуємо у двох варіантах: для 

баштового крану на рельсовому ходу вантажопідйомністю 10 т, та 

приставного баштового крану вантажопідйомністю 6 т. 

Розрахунок монтажних характеристик виконуємо для конструкцій, які 

необхідно змонтувати за нижче наведеними формулами. 

 Для баштових кранів розраховують наступні необхідні параметри: 

– Необхідну висоту підйому гака: 

H = h0 + hз + hе + h стр,                (4.2) 

де h0 = 24,3 – відстань від рівня стоянки крана до опори збірного 

елементу на  верхньому монтажному горизонті, м;  

hз – запас по висоті, необхідний для установки елемента над раніше  

змонтованими конструкціями, рівний 0,5 м;  

hе = 1,5 – висота елемента,  який монтується, м;  

hстр = 4 – висота вантажозахватного пристрою, м.  

Н = 24,3+0,5+1,5+4 = 30,3= 29 (м); 

– Необхідний виліт гака: 

L = lстр + f + Rз.г.,                                         (4.3) 

де    lстр.= 35,0 – відстань від місця стоянки крана до найбільш віддаленої 

точки монтажу, (м), визначається за формулою:  

( ). 35,0 .стрl м==  
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f = 0,4 м – відстань від осі до виступаючої частини будівлі, рівна товщині 

стіни; 

Rз.г.= 4,5 м – задній габарит крана вантажопідйомністю до 15 т. 

L = 35,0+0,4+4,5 = 30,4 = 40(м);                

– Монтажна маса, т: 

Qм = Qе+∑q,                          (4.4) 

де       Qе – маса найбільш важкого елементу, 5,0 т; (див. рис. 4.1) 

          ∑q – маса вантажозахватних пристроїв, які піднімають найбільш 

важкий вантаж, 0,215 т. (див. рис. 3.4) 

Qм = 5,0+0,215 = 5,215 = 5,3 (т). 

З вище проведеного розрахунку підбираємо баштовий кран: 

- Баштовий на рейковому ходу, марка КБ-504.2 (див. рис. 4.2); 

 
Рисунок 4.1 – Баддя для бетону 

 

Технічні характеристики бадді: 

– Об’єм при завантаженні – 2 м3 

– Габаритні розміри – 3330х2600х1500 мм 

– Маса – 900 кг 

– Маса бадді з бетоном – 5000 кг. 

Баддя з бетоном важить 5,0 т. 
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Таблиця 4.13 – Вантажозахватні пристої 
Найменування 
та позначення 

Ескіз Інвентарний 
номер 

Вантажо-
під’ємність, т 

Маса, т Розрахункова 
висота, м 

Строп 
одновітковий 
універсальний 
для монтажу 

залізобетонних 
конструкцій, які 

не мають 
монтажних 

петель 

 

3126 0,5 0,002-
0,012 5,5-12 

2874 1,5 0,007 4 
2085 2 0,014 8,5 
4077 2,5 0,014 6 

3141 3 0,005-
0,018 1,2-10 

2974 4 0,015 6 
3112 5 0,015 6 
1099 6 0,016 6 
1177 7 0,017 6 
1199 8 0,019 6 
1107 10 0,023 6 
1177 14 0,065 6 
1360 20 0,096 6 

Строп 
одновітковий 

полегшений для 
монтажу 

конструкцій без 
петель 

 

3140 2,5 0,007 2,5 

4077 2,5 0,011-
0,014 6,0-12,0 

3141 3 0,008-
0,016 3,0-10,0 

Строп 
двовітковий для 
монтажу колон, 
балок, стінових 

огороджень 

 

947 1 0,011 1 

3129 2 0,011-
0,017 1-1,5 

1191 3 0,031 2,7 

2787 5 0,040-
0,044 2,6-5 

2988 8 0,069-
0,076 2,6-5 

1099 10 0,113-
0,136 1,7-5 

143 15 0,124 7,5 
1950-52 23 0,184 6 

Таке саме але з 
різною 

довжиною 
 3,2 0,034 6,4 
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Рисунок 4.2 – Кран баштовий на рейковому ходу КБ-504.2 

(з наступними характеристиками – L = 40 м; Q = 5,5 т; Hм = 30,0 м.) 

 

Для виконання основних будівельно монтажних робіт приймаємо 

наступний комплект машин і механізмів [32]: 

– кран баштовий КБ-504.2: 

з максимальною вантажопід’ємністю – 5,5 т; 

максимальний виліт стріли – 40 м; 

максимальна висота підйому – 30 м. 

автомобіль бортовий КрАЗ – 83201, з вантажопідємністю 8 (т) – 1 шт. 

даний автомобіль зображений на рис. 4.3; 
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Рисунок 4.3 – Автомобіль бортовий КрАЗ – 83201 

 

автобетонозмішувач АБС – 5 на автомобільному шасі МАЗ – 53373 і 

об’ємом міксера 5 (м3) – 1 шт. даний автобетонозмішувач зображений на 

рис. 4.4; 

 
Рисунок 4.4 – Бетонозмішувач АБС – 5, КрАЗ – 53373 

Установка для зварювання ручного дугового Н-380Б – 1 шт зображена на 

рис. 3.5. 
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Рисунок 4.5 – установка для зварювання Н-380Б 

 

4.3.7 Вказівки до виконання робіт 

 

Вказівки по контролю якості робіт 

 

У боротьбі за підвищення ефективності інвестиційної діяльності на 

сучасному етапі розбудови економіки першорядне значення набуває 

поліпшення якості будівництва. У системі заходів, спрямованих на 

досягнення високої якості будівельних робіт, важливе місце займає контроль 

за якістю будівництва. 

Контроль за якістю будівництва полягає в відповідності перевірки 

будівельно-монтажних робіт, а також будівельних матеріалів та виробів, від 

яких залежить якість будівельної продукції, вимогам проектів, державних 

будівельних норм України. 

Будівельно-монтажні організації повинні забезпечувати потрібну якість і 

надійність будівель і споруд шляхом здійснення комплексу технічних, 

економічних і організаційних заходів по ефективному управлінню якістю на 

всіх стадіях створення будівельної продукції. Ці заходи повинні включати 

сукупність заходів, методів і засобів, спрямованих на забезпечення 

відповідності якості будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом 

об'єктів вимогам нормативних документів і проектної документації. 
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Виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт включає 

вхідний контроль робочої документації, конструкцій, виробів, матеріалів та 

устаткування, операційний контроль окремих будівельних процесів або 

виробничих операцій і приймальний контроль будівельно-монтажних робіт. 

Питання управління якістю будівельної продукції повинні включатися в 

проекти виконання робіт . 

Роботи містять: монолітні, монтажні роботи та мурування цегляної 

кладки. 

Якість монолітного будівництва залежить від якості бетонних та якості 

арматурних робіт. 

Матеріали і вироби, що поставляються на об’єкт  повинні 

супроводжуватися документами про якості (сертифікат заводу-виробника), 

передбаченими НД. Необхідна наявність маркування, доступною для огляду, 

упаковки в тару, забезпечену бирками і необхідними написами.  

Відхилення при встановленні опалубки від проектних даних не повинні 

перевищувати допустимих, які вказані у ДБН В.2.6-98:2009 “Бетонні та 

залізобетонні конструкції ”. 

Прийняття встановленої арматури оформляється актом на приховані 

роботи. В акті вказується відповідність арматури по відношенню до 

проектної, відхилення від проекту, якість арматури і зварних швів, дається 

дозвіл на бетонування. 

Вимоги до якості зварювання: шви за зовнішнім виглядом повинні мати 

мілко лускату поверхню без напливів, перетискань і звужень, наплавлений 

метал повинен бути щільним по всій довжині шва, без тріщин. 

Допустимі відхилення в загальних розмірах зварних каркасів або сіток 

при діаметрі стержнів < 16 мм складають по довжині + 10 мм, по ширині 

(висоті) + 5 мм. Відхилення від проектного положення арматурних стержнів 

в каркасах і сітках не повинні перевищувати 1/5 найбільшого діаметру 

стержня і 1/4 діаметру встановлюваного стержня. 
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Відхилення товщини захисного бетонного шару від проектного не 

повинно перевищувати 3 мм при товщині захисного шару 15 мм і менше; 5 мм 

- при товщині захисного шару бетону більше 15 мм. 

В процесі бетонування майстер повинен вести спостереження за ходом 

робіт, а результати записувати до журналу бетонних робіт згідно з 

встановленою формою. Перевірці підлягає: рухливість і легкоукладність 

привезеної бетонної суміші, відповідність геометричних розмірів 

бетонованих конструкцій розмірам, вказаним в робочих кресленнях, точність 

відміток конструкцій і співпадання їх осей з робочими осями, вертикальність 

і горизонтальність поверхонь конструкцій, відсутність раковин, оголеності 

арматури, розшаровування бетону, міцність укладеного бетону. 

Відбирають і випробовують зразки бетону на міцність по кожній його 

марці з розрахунку одна серія (три зразка - близнюка) на кожну групу 

конструкцій. 

Монтаж основних конструкції може розпочинатися після набирання 

бетоном до 70% проектної міцності, на це відводиться 3-4 дні.  

Перед початком монтажу конструкція підлягає зовнішньому огляду з 

контрольним обміром розмірів; усуваються дрібні дефекти (бруд, напливи 

бетону); наносяться осьові риски в проектних місцях. 

Якість цегляної кладки визначається якістю цегли та розчину, системою 

вкладання цегли та перев`язки швів, розміром цих швів, горизонтальністю та 

вертикальністю кутів та площин в кладці. 

Всі горизонтальні та вертикальні шви, а також всі шви в перемичках 

повинні бути заповнені розчином. При кладці стін в "пустошовку" глибина 

незаповненого розчином шва з лицьової сторони кладки допускається: в 

стінах – не більше 15мм, а в стовпах – не більше 10мм. 

На будівельному майданчику візуально визначають якість матеріалу, що 

надійшов, за зовнішнім видом і розміром каменів. Цегла будь-якого виду не 

повинна мати відбитих кутків, викривлень та інших дефектів. Лицьова цегла, 
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крім того, повинна мати рівну чисту поверхню і чисті грані. Силікатна цегла 

повинна мати однорідний колір, без тріщин і вкраплень мінеральної сировини. 

Не допускається до приймання керамічна цегла “недопалок”, а також цегла, 

яка має вапняні вкраплення (дутики), що призводять до руйнування цегли. 

Готовий розчин, що надходить на будівельний майданчик, повинен мати 

паспорт із вказаними датою і часом виготовлення, маркою і рухомістю. 

Розчин, що надійшов або виготовлений на будівельному майданчику, 

додатково перевіряють за такими основними показниками: рухомість, 

густина, розшаровуваність і міцність на стиск. Такі перевірки виконують 

щодня і при кожній зміні складу розчину. 

Операційний контроль виконують муляри під час виконання мурування 

і спрямовують на забезпечення своєчасного виявлення дефектів, виправлення 

та попередження їх. При операційному контролі перевіряють: додержання 

технології виконання мурування; відповідність кам’яних робіт робочій 

документації, державним будівельним нормам, правилам і стандартам –  

правильність перев’язки швів, геометричні розміри конструктивних 

елементів кам’яного мурування, горизонтальність рядів мурування, 

вертикальність поверхонь і кутків, прорізів, товщину і заповнення швів, 

розміри простінків і прорізів і т.ін. При цьому муляр (або особа, яка перевіряє) 

керується гранично допустимими відхиленнями, що регламентуються ДБН і 

ТУ на різні кам’яні конструкції. 

При прийманні закінчених робіт перевіряють правильність перев’язки 
швів, геометричні розміри, положення і відхилення елементів цегляного 
мурування (прорізи, простінки, стовпи) відносно розбивальних осей, 
горизонтальність рядів мурування, вертикальність поверхонь, кутків і 
прорізів, товщину і заповнення швів, якість фасадних поверхонь, що 
опоряджені різними плитами і каменями, якість поверхонь стін фасадів, що не 
будуть оштукатурюватись, (рівність кольору, дотримання перев’язки, 
рисунок і розшивка швів)  та інше. 
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Товщина горизонтальних швів цегляної кладки повинна бути не менша 

10мм та більша 15мм. Для вертикальних швів кладки товщина швів повинна 

бути в межах 8-15 мм. 

 

4.3.8 Вказівки з техніки безпеки 

 

До початку виконання робіт виконати огородження території відповідно 

до ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 

Основні положення. Очистити будівельний майданчик від різноманітного 

сміття і забезпечити влаштування всіх необхідних тимчасових проїздів. 

Вивісити у проходах, проїздах до місць проведення робіт щити з 

написами про категоричну заборону доступу на територію, монтажу 

конструкцій особам, які не мають відношення до виконання робіт. 

Організувати постійний контроль інженерно-технічних працівників за 

веденням робіт . 

Всі роботи по монтажу збірних з/б конструкцій проводити під 

керівництвом відповідальної особи (виконроба або майстра) назначеного 

наказом по БМП. 

Перед початком виконання робіт обов’язково провести інструктаж з 

питань ОП з підписами в журналі. Робітникам видати всі необхідні 

інструменти  і засоби індивідуальної безпеки (каски і т.д.). 

Монтажні роботи при швидкості вітру 15 м/с і більше, сильній зливі, в 

туман повинні припинятись. 

З проектом виконання робіт ознайомити інженерно-технічних 

працівників, машиністів екскаватора і крану, стропальників, бригадира під 

підпис.  

При кладці цегляних стін та монтажі збірних з/б конструкцій необхідно 

дотримуватись правил техніки безпеки: 
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– при переміщенні та подачі на робоче місце краном цегли, керамічних 

каменів та мілких блоків необхідно застосовувати контейнери, піддони, 

вантажозахватні пристрої, які виключають можливість падіння вантажу при 

підніманні; 

– не допускається кладка зовнішніх стін товщиною до 0,75м в положенні 

стоячи на стіні; 

– не допускається кладка стін будівлі наступного поверху без 

влаштування несучих конструкцій міжповерхового перекриття, а також 

площадок та маршів сходових кліток; 

– кожний ярус стіни слід класти на таку висоту, щоб після наступного 

підрощування риштувань або помостів він був вищим рівня робочого місця 

муляра не менше, як на два-три ряди мурування. 

– при муруванні стін з внутрішніх риштувань по периметру будівлі або 

споруди обов’язково встановлюють зовнішні захисні козирки у вигляді 

суцільного настилу шириною 1,5 м по кронштейнах з підйомом від стіни 

вгору під кутом 20°. 

– без влаштування захисних козирків допускається вести кладку стін 

висотою до 7м з позначенням небезпечної зони по периметру будівлі; 

– на ділянці, де ведуться монтажні роботи не допускається виконання 

інших робіт та перебування сторонніх осіб; 

– забороняється піднімання збірних з/б конструкцій, що не мають 

монтажних петель чи міток, що забезпечують їх вірну страховку і монтаж; 

– не допускається перебування людей на елементах конструкцій та 

обладнанні під час їх переміщення чи піднімання; 

– розчалки для тимчасового закріплення конструкцій, що монтуються 

повинні бути закріплені до надійних опор; 

– встановлені в проектне положення елементи конструкцій чи 

обладнання повинні бути надійно закріплені, щоб забезпечувалась їх стійкість 

та геометрична незмінність; 
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– не допускається перебування людей під елементами, що монтуються; 

– при переміщенні конструкцій або обладнання відстань між ними і 

виступаючими частинами інших конструкцій повинна бути по горизонталі не 

менше – 1м, по вертикалі – 0,5м; 

– заготовлення та підготування арматури повинно виконуватись в 

спеціально для цього призначених та відповідно обладнаних місцях. 

 

4.3.9 Використання матеріально-технічних ресурсів 

 

Підсумкова відомість ресурсів, отримана за допомогою програмного 

комплексу АВК-5 (3.0.0), наведена у додатку В. 

 

4.3.10 Розрахунок ТЕП календарного графіка та графіка руху робочих 

 

Календарний план – це один із основних документів по організації 

будівництва, який встановлює технологічну послідовність виконання робіт, їх 

взаємну ув’язку та суміщення за часом, строки виконання різних робіт, 

споживання матеріально-технічних та трудових ресурсів. На основі цього 

плану розробляється графік зведення об’єкта. При цьому враховуються 

нормативні строки зведення об’єкта, виробнича потужність та наявність 

трудових ресурсів генпідрядної та субпідрядної будівельних організацій. 

Виконуємо розрахунок: 

Тривалість будівництва – 42 дні; 

Середня кількість робітників  

Rсер = Qзаг / Тзаг,                                         (4.5) 

де Qзаг – сумарні працевитрати, люд.дн; 

Тзаг – загальна тривалість робіт, дн. 

Rсер = 660/42 = 16 люд. 

 Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 



97 
 

 
 

α1= Rсер / Rmax,                                          (4.6) 

де Rmax- максимальна кількість робітників , які працюють на будівництві 

об’єкту. 

α1= 16 / 16 = 1→ 1 ; 

Коефіцієнт нерівномірності потоку по працевитратах: 

α2 = Qзайве / Qзаг ,                                        (4.7) 

де  Qзайве- перевитрати за графіком вище R середнього; 

α2 = 0/660 = 0 → 0; 

 Коєфіцієнт нерівномірності потоку в часі: 

α3= Тстале / Тзаг,                                   (4.8) 

де Тстале – тривалість робіт на графіку, коли працює робітників Rсер та 

більше. 

α3= 42/42 = 1 → 1. 

 

4.3.11 ТЕП  проекту 

 

– Загальна трудомісткість: 

Тфак= 660 (люд-зм); 

– Тривалість виконання робіт: 

Тзаг= 42 (дні); 

– Питома трудомісткість на одиницю об`єму робіт для цегляної кладки: 

Qпит= Тфак / Vклад ,  (люд-зм/м3);                                (4.9) 

   Qпит= 660/365,4 = 1,806 (люд-зм/м3);                         

– Виробіток для цегляної кладки: 

В= Vклад. / ТФак                                               (4.10) 

В = 365,4/660 = 0,55 (м3/люд-зм); 
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4.4 Технологічна карта на влаштування паркетної підлоги 

 

Графік виконання робіт і руху робочих кадрів по об’єкту представлені в 

табличній формі в графічній частині на листі №11. 

 

4.4.1 Сфера застосування 

 

У даному підпункті МКР розробляється технологічна карта на 

влаштування паркетної підлоги. Технологічна карта розроблена на основі 

архітектурно-планувальних рішень санаторію, вибраних матеріалів та 

механізмів, а також типових технологічних карт даного процесу [31-32].  

 

4.4.2 Визначення складу та об’ємів робіт 

 

Технологія влаштування паркетної підлоги включає в себе ряд наступних 

операцій: 

1) влаштування цементних стяжок. Для влаштування цементної стяжки 

застосовують цементний розчин марки М150 та М100. Цементну стяжку 

виконують у такій послідовності: 

– підготовка основи; 

– установка маячних рейок по рівню в обох напрямках із закріплюванням 

цементним розчином; 

– заповнення цементним розчином непарних смуг – вручну; 

– розрівнювання розчину; 

– виймання маячних рейок через 24 години; 

– заповнення цементним розчином парних смуг; 

– затирання поверхні цементної стяжки (на другий день) терками; 
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2) влаштування гідроізоляції. В якості гідроізолюючого матеріалу 

використовую поліетиленову плівку. Вона укладається на суху чисту стяжку 

внапуск, зварюється спеціальними нагріваючими установками [20]; 

3) влаштування сухої засипної ізоляції. Суху засипку наносять на 

розподільний шар, функцію якого виконує поліетиленова плівка. В якості 

даної ізоляції використано керамзит; 

4) влаштування гіпсоволокнистих листів. Основа підлоги з 

гіпсоволокнистих листів являє собою збірну конструкцію з готових елементів 

розміром 1500×500×20 мм, поверхня яких придатна для всіх видів підлогових 

покриттів. 

У поєднанні з вирівнюючим шаром із сухої засипки або іншими 

ізолюючими матеріалами ГВЛ забезпечує також підвищення рівня 

звукоізоляції повітряного та ударного шуму, якого бракує цементно-піщаним 

стяжкам. Для надійного кріплення елементів підлоги між собою 

використовується клейовий розчин, який наноситься на фальці 

гіпсоволокнистих листів, які потім фіксуються спеціальних шурупами. 

Гіпсоволокнисті листи створюють комфорт у приміщення та мають меншу 

вагу в порівнянні з іншими подібними матеріалами; 

5) влаштування штучного паркету. Виконується з окремих планок 

однакових розмірів на суху та чисту поверхню. Паркетні планки влаштовують 

у вигляді «ялинки»; 

6) влаштування дерев'яних плінтусів. Влаштування плінтусу є 

завершальним етапом монтажу всієї підлоги. Він влаштовується на другий 

день після постачання на будівельний майданчик, так як повинен 

пристосуватися до температури повітря та вологості. Кріпиться плінтус на 

шурупи. 

Об’єми робіт по влаштуванню штучного паркету підраховуємо на основі 

планів поверхів об’єкта проектування. Дані заносимо до табл. 4.14. 
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Таблиця 4.14 – Відомість об’ємів робіт на влаштування паркетної підлоги 

Найменування Од. вимірюв. Обгрунтування Кількість 

1 2 3 4 

Для 1-го поверху 

Влаштування цементної стяжки 100 м2 V=a*b 10,59 

Влаштування гідроізоляції 100 м2 V=a*b 9,8372 

Влаштування сухої засипної 
ізоляції 

м3 V=a*b*h 295,116 

Влаштування гіпсоволокнистих 
листів 

100 м2 V=a*b 9,8372 

Влаштування дерев’яного 
паркету 

100 м2 V=a*b 9,8372 

Влаштування дерев’яних 
плінтусів 

100 м V=L 8,2189 

Для n-го поверху 

Влаштування гідроізоляції 100 м2 V=a*b 5,9965 

Влаштування сухої засипної 
ізоляції 

м3 V=a*b*h 179,895 

Влаштування гіпсоволокнистих 
листів 

100 м2 V=a*b 5,9965 

Влаштування дерев’яного 
паркету 

100 м2 V=a*b 5,9965 

Влаштування дерев’яних 

плінтусів 

100 м V=L 5,4369 

 

4.4.3 Калькуляція працевитрат та заробітної плати 

 

Калькуляція працевитрат та заробітної плати виконана відповідно до 

останніх даних розцінок на будівельні матеріали, вироби, використання 

машин та механізмів. 

У ній підраховані окремі та загальні витрати на виконання кожної 

будівельної операції по влаштування паркетної підлоги для людей, механізмів 

та заробітну плату, на основі підрахованих об’ємів робіт і загальні витрати на 

улаштування підлоги у приміщеннях санаторію. 



101 
 

 
 

Калькуляція працевитрат, заробітної плати виконані у програмному 

комплексі АВК-5, відповідно до діючих ресурсних кошторисних норм. 

Розрахунки представлені у вигляді локального кошторису у табличній 

формі і наведені у додатку Г. 

 

4.4.4 Матеріально-технічні ресурси 

 

Матеріально-технічні ресурси виконання робіт з влаштування паркетної 

підлоги підраховані за допомогою програмного комплексу АВК5 та наведені 

у табличній формі у додатку Д. 

У матеріально-технічних ресурсах наводяться будівельні матеріали, 

конструкції та вироби, загальні витрати праці, будівельні машини і механізми, 

енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат. 

 

4.4.5 Технологічний розрахунок і графік виконання робіт  

 

Матеріально-технічні Технологічний розрахунок і графік виконання 

робіт виконано згідно калькуляції парцевитрат, та в послідовності виконання 

робіт технологічного процесу. 

Технологічний розрахунок і графік виконання робіт зображено на листі 

11 графічної частини бакалаврської роботи. 

 

4.4.6 Вказівки до виконання робіт 

 

Підлогу з штучного паркету влаштовують із планок (клепок) довжиною 

150-400 мм і шириною 30-60 мм, що мають паз і гребінь. Товщина клепок може 

бути 13, 15, 17, 19, 23 мм. Матеріалом штучного паркету може бути дуб, ясен, 

бук, сосна, осика, береза та інші породи деревини. Слід мати на увазі, що 

найбільш міцні і довговічні в експлуатації підлоги з твердих порід дерева дуба, 
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бука, ясена. Клепки з сосни майже в два рази ˮм’якшеˮ, хоча , в силу наявності 

в породі смоли, довговічні. Клепки з осики і берези схильні до кручення й 

усушки, при незначній зміні тепловологісного режиму. Тому такі породи 

використовують тільки для вузьких прожилок, які надають паркетній підлозі 

художню виразність[30-32].  

Паркетні підлоги укладають на основу з гіпсоволокнистих листів. Основа 

підлоги з гіпсоволокнистих листів являє собою збірну конструкцію з готових 

елементів. 

Укладання листів починають від стіни з дверним прорізом, щоб не 

пошкодити засипку. Після висихання клею збірна підставка готова до 

подальшої обробки. 

Для виключення викривлення чистої підлоги від теплового розширення 

основи, уздовж стін по всьому периметру підлоги залишають шпарину 

шириною 8-10 мм. В неї укладають звукоізоляцію у вигляді кромочної стрічки 

з мінеральної або скляної вати, пінополіетилену або другого подібного 

матеріалу. 

До укладання паркету основа повинна бути сухою і знепиленою. Після 

влаштування основи роботи по влаштування чистої підлоги починають з 

умовної розбивки положення фриза і маякової ялинки. Потім, по поздовжній 

середній лінії приміщення натягують шнур і попередньо розкладають клепки 

для перевірки правильності підбору і регулювання ширини фриза і зазору біля 

стіни. 

Маякову ялинку укладають від середини поздовжньої осі приміщення. На 

невелику ділянку основи наносять шар спеціальної склеювальної мастики для 

паркету марки – КН-2. Попередньо основу підлоги – ґрунтують. 

Розрівнявши клейову мастику зубчастим шпателем, відразу ж укладають 

клепку так, щоб не менше 80% її тильної поверхні було покрито мастикою. 

Б'ючи молотком по торцевій крайці через дерев'яну прокладку, клепку 

згуртовують з раніше покладеної, з зазором не більше 0,3 мм. Крайні ряди 



103 
 

 
 

клепок обрізають. Потім паркетну підлогу шліфують та покривають лаком. 

Після завершення укладання паркету, влаштовують по периметру кімнати 

дерев’яний плінтус, який кріпиться за допомогою дюбелів. Відстань між 

кріпленнями по стіні повинно бути не більше 50 см. Висота від підлоги 2 см. 

 

4.4.7 Контроль якості робіт 

 

Приймання робіт здійснюється по завершенню кожного елементу чи 

шару підлоги. При прийманні елементів підлоги перевіряють якість 

матеріалів, дотримання заданих розмірів, відміток і уклонів, ущільнення 

елементів підлоги, правильність примикання підлоги до інших конструкцій. 

У відповідності до норм готове покриття підлоги зі штучного паркету 

повинне відповідати наступним основним вимогам: 

– малюнок підлоги, його забарвлення і обробка повинні відповідати 

проекту; 

– відхилення поверхні покриття підлоги від площини, що перевіряється у 

всіх напрямках рівнем і двометровою контрольною рейкою, не повинне 

перевищувати 2 мм; 

– уступи між кройками суміжних планок паркету не допускаються; 

– зчеплення паркетного покриття з попереднім нижнім шаром визначають 

простукуванням усієї площі. На ділянках, де зміна звуку при простукуванні 

вкаже на відсутність зчеплення, покриття, що підстилає; 

– тріщини, вибоїни і відкриті шви в елементах підлоги, а також щілини 

між плінтусом і покриттям підлоги чи стінами не допускаються. 

 

4.4.8 Вказівки з техніки безпеки 

 

До влаштування підлог, а також до роботи з механізмами допускаються 

особи, які пройшли громад інструктаж з техніки безпеки. Проведення 
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інструктажу оформляють документально. 

Дозволяється працювати тільки із справним механізованим 

інструментом. Підключають механізми до мережі електромонтери. 

Встановлювати, ремонтувати і регулювати машину можна тільки при 

повному її відключенні. Залишати механізми без нагляду забороняється. 

Використовувати механізовані деревообробні інструменти в якості 

стаціонарних верстатів допускається лише при наявності належних 

огороджень. Під час роботи забороняється натягувати кабелі 

електроінструментів. Металеві корпусу машин повинні бути надійно 

заземлені. 

Дерев'яні рукоятки ручних інструментів повинні бути виготовлені з 

деревини твердих і в'язких порід (кизилу, бука, граба чи берези) вологістю не 

більше 12%. Вони повинні бути гладко оброблені і надійно закріпленими. 

Робочі частини інструментів не повинні мати тріщини і задирки. При 

розпилюванні ручною пилкою можна матеріал укладати на коліно і тримати 

руку у пропила. 

Точити інструменти слід на механічному точильному станку з 

дотриманням всіх правил техніки безпеки. 

На будівельному майданчику повинні бути обладнані санітарно-побутові 

приміщення: гардеробні, приміщення для сушіння, знешкодження й 

обезпилювання одягу, душові, вбиральні, приміщення для ремонту спецодягу 

та взуття. Робітники повинні бути забезпечені питною водою. 

У санітарно-побутових приміщеннях повинна бути аптечка: бинт, вата, 

стерильні серветки, сода, марганцово-кислий калій, нашатирний спирт, 

настоянка йоду, піхвиці, термометр і гумовий джгут. 

Про кожний нещасний випадок на виробництві слід негайно повідомляти 

майстру або виробнику робіт, які зобов'язані організувати першу допомогу 

потерпілому на місці, після чого в разі необхідності відправити його на 

найближчий медпункт. 
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Обстановку, в якій стався нещасний випадок або серйозна травма (якщо 

це не викликає аварійної небезпеки або шкоди для здоров'я оточуючих), 

зберігають до розслідування події. Розслідування має бути здійснене 

протягом 24 годин після нещасного випадку начальником дільниці разом з 

інспектором з охорони праці і інженером з техніки безпеки. Перераховані 

особи складають акт, який в добовий термін повинен бути розглянутий і 

затверджений головним інженером організації. Останній також зобов'язаний 

вжити всіх заходів по попередження повторення подібних випадків. 

Обов’язково в процесі роботи використовувати засоби індивідуального 

захисту (гумові рукавички, фартухи захисні, окуляри і маску). 

При попаданні на шкіру сполучувульних речовин, вони можуть надавати 

дратівливу дію, тому повинні бути негайно вилучені марлевим, тканинним х/б 

тампоном. Потім уражене місце слід ретельно промити водою з милом і 

змастити маззю на  основі ланоліну або вазеліну. При попаданні в очі 

необхідно промити їх великою кількістю води і звернутися до лікаря. 

Не допускається при проведенні робіт з нанесення ґрунтовки і покриття 

застосування відкритого вогню, електрозварювання. При роботі 

забороняється палити і користуватися відкритим вогнем. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  

 

В магістерській роботі досліджуються особливості формування та 

розвитку соціальних готелів.  

Першочерговою умовою виконання будь-яких будівельно-монтажних 

робіт є безумовне дотримання вимог законодавства та нормативно-правових 

актів з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, гігієни праці та 

цивільного захисту будівель і споруд. Охорона праці – це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. (Закон 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-12.) 

Метою системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) є 

створення в кожному структурному підрозділі й на кожному робочому місці 

умов праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів, створення 

передумов для неухильного зниження показників виробничого травматизму, 

професійної захворюваності й аварійності. 

В цьому розділі відповідно до законодавства та нормативної літератури з 

охорони праці та цивільного захисту здійснено аналіз небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів, що виникають у процесі будівництва; оцінка 

факторів виробничого і трудового процесів, гігієнічна оцінка умов праці, 

оцінка технічного і організаційного рівня; вказуються рекомендації стосовно 

покрашення умов праці, а також наводяться технічні рішення з цивільного 

захисту об’єкта будівництва. 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливають будівельно-

монтажний персонал, задіяний на будівництві соціальних готелів, 

визначаються за [32]: 
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1) фізичні: 

- машини та механізми, частини виробничого обладнання, що рухаються; 

- вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються; 

- конструкції, що руйнуються; 

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; 

- підвищена та знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів; 

- підвищена та знижена температура повітря робочої зони; 

- підвищений рівень шуму на робочому місці; 

- підвищений рівень вібрації; 

- підвищений рівень інфразвукових коливань; 

- підвищений рівень ультразвуку; 

- підвищена та знижена вологість повітря; 

- підвищена та знижена рухливість повітря; 

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого 

може відбутися через тіло людини; 

- нестача природного світла; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- підвищена яскравість світла;  

- знижена контрастність; 

- пряма та відбита блискість; 

- підвищена пульсація світлового потоку;  

- підвищений рівень інфрачервоної радіації; 

- гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхнях заготовок, 

інструментів та обладнання; 

- розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі 

(підлоги). 
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2) психофізіологічні: 

- фізичні перевантаження (динамічні); 

- нервово-психічні перенавантаження (монотонність праці, перенапруга 

аналізаторів). 

 

5.1 Технічні рішення з безпечної експлуатації об’єкта будівництва 

 

Отже, для забезпечення комплексної безпеки будівництва його 

організація повинна включати заходи щодо дотримання вимог безпеки, 

зокрема: дотримання під час підготовки та виконання будівельних робіт вимог 

з охорони праці та усіх видів промислової безпеки відповідно до [33]; 

підтримання в процесі будівництва показників міцності та стійкості 

конструкцій та основ об’єкта будівництва в цілому та об'єктів прилеглої 

забудови; дотримання безпечних умов експлуатації об'єктів прилеглої 

забудови відповідно до [34]; дотримання вимог до виконання будівельних 

робіт в умовах діючого підприємства при здійсненні реконструкції, 

капітального ремонту або технічного переоснащення; захист об’єкта 

будівництва, прилеглої території та забудови від впливу несприятливих 

природних або техногенних факторів; ліквідацію негативного техногенного 

впливу будівництва на довкілля в разі виявлення його засобами моніторингу; 

безпечне розміщення на будівельному майданчику виробничих та побутових 

приміщень і споруд для обслуговування будівництва, безпечне облаштування 

робочих місць, забезпечення проїзду та обслуговування транспортних засобів; 

регламентацію правил безпечної експлуатації при виборі та розміщенні 

комплекту будівельних машин і засобів механізації; максимальне зменшення 

обсягів і термінів робіт, які виконуються в умовах дії небезпечних і 

несприятливих чинників; неперевищення гранично-допустимих концентрацій 

небезпечних та шкідливих виробничих чинників; дотримання безпечних умов 

праці, санітарно-побутове та медичне забезпечення працюючих відповідно до 
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чинного законодавства; виконання заходів з охорони та збереження довкілля; 

дотримання під час підготовки та виконання будівельних робіт вимог 

пожежної безпеки відповідно до [32-35] інших нормативних актів та інші. 

У випадку виникнення на об’єкті будівництва та/або прилеглій території 

небезпеки для життя та здоров’я людей роботи мають бути припинені та вжиті 

заходи щодо усунення небезпечних виробничих факторів. 

Під час зведення будівельних об’єктів повинні бути вжиті заходи для 

запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій 

до будівельного об’єкта території, небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. За можливості впливу таких факторів необхідно розробити та 

реалізувати заходи відповідно до вимог Державних будівельних норм України 

[33]. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення 

(НПАОП 45.2-7.02-12), інших нормативних документів, нормативно-правових 

актів. 

Під час виконання будівельно-монтажних робіт в умовах впливу 

шкідливих і небезпечних факторів з використанням технологічного 

оснащення, устаткування, транспортних засобів, стосовно яких вимоги 

безпечного виконання робіт [33] не передбачені, потрібно застосовувати 

технічні рішення та дотримуватись правил безпеки праці, що зазначені в інших 

нормативних документах, інструкціях і проектно-технологічній документації. 

Виконанню основних будівельно-монтажних робіт на об’єктах 

будівництва повинен передувати комплекс підготовчих заходів і робіт, що 

підтверджується актом комісії про закінчення цих робіт і готовність об’єкта до 

початку будівництва. Крім того, представник генпідрядної організації повинен 

надати комісії: ліцензії генпідрядних і субпідрядних організацій на виконання 

робіт за видами відповідно; документи про перевірку знань з безпеки праці 

інженерно-технічного персоналу; документи працівників, що підтверджують 

право виконання робіт з підвищеною небезпекою; відомості про забезпечення 

працівників будівельного об'єкта незалежно від форми власності санітарно-
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побутовими приміщеннями; дозвіл на виконання робіт з підвищеною 

небезпекою; проект виконання підготовчих робіт. 

Будівельні майданчики, робочі дільниці, робочі місця повинні бути 

забезпечені необхідними засобами колективного та індивідуального захисту, 

первинними засобами пожежогасіння, а також засобами зв’язку та 

сигналізації. Згідно зі ст. 8 Закону «Про охорону праці» на роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із 

забрудненням, несприятливими метеорологічними умовами, працівникам 

видаються безплатно (за кошти роботодавця) спеціальний одяг, спеціальне 

взуття та інші засоби індивідуального захисту відповідно до [36-38].  

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час експлуатації 

машин, електро- та пневмоінструменту, а також технологічного оснащення 

покладається: за технічний стан машин, інструменту, технологічного 

оснащення включно із засобами захисту – на організацію (особу), на балансі 

(у власності) якої вони знаходяться, а у разі їх передачі у тимчасове 

користування (оренду) – на організацію (особу), визначену договором; за 

безпечне виконання робіт – на організації, які виконують роботи.  

До зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів належать: 

місця поблизу неізольованих струмопровідних частин електроустановок; 

місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше; місця, де 

можливе перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих 

речовин у повітрі робочої зони.  

До зон потенційно небезпечних факторів належать: ділянки території 

поблизу будівлі чи споруди, що зводиться; поверхи (яруси) будівель, споруд 

на одній захватці, над якими здійснюється монтаж (демонтаж) конструкцій, 

устаткування; зони переміщення будівельно-дорожніх машин, обладнання або 

їх частин, робочих органів; зони, над якими переміщуються спеціальні 

пристрої з вантажем кранами (зони, над якими переміщуються частини 

баштового крана, зокрема противаги, частини балочної стріли баштового 
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крана, по якій не переміщується вантажний візок, не вважаються 

небезпечними).  

Відповідно, зони з постійно діючими небезпечними виробничими 

факторами повинні мати захисні (запобіжні) огорожі відповідно до вимог 

ГОСТ 23407 (ГОСТ 12.4.059). Зони потенційно небезпечних факторів повинні 

мати сигнальне огородження згідно з ГОСТ 23407.  

Межі небезпечних зон поблизу робочих органів, що рухаються, і їх 

частин, не можуть бути меншими ніж 5 м, якщо інших вимог немає у паспорті 

або інструкції заводу-виробника.  

Зони дії підвищеного шуму, інфразвуку, ультразвуку, вібрації, умови 

мікроклімату на території будівельних майданчиків, виробничих приміщень, 

у житлових будинках визначаються згідно з [39-42].  

Перед початком виконання робіт у місцях, де діють або можуть виникати 

небезпечні виробничі фактори, не пов’язані з характером виконуваної роботи, 

відповідальний виконавець робіт повинен видати наряд-допуск на виконання 

робіт підвищеної небезпеки. 

До виконання робіт із підвищеною небезпекою в умовах дії небезпечних 

і/або шкідливих виробничих факторів допускаються особи, які не мають 

медичних протипоказань, пройшли попередні та періодичні медичні огляди 

відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій (наказ МОЗ України від 21.05.07 № 246) і визнані придатними до 

виконання даного виду робіт; пройшли спеціальне навчання безпечним 

методам і прийомам праці, інструктаж із безпеки праці, стажування на 

робочому місці, перевірку знань із безпеки праці та мають відповідну 

професійну підготовку.  

Під час виконання будівельно-монтажних робіт забороняється 

користуватися мобільним телефоном.  

Безпечна експлуатація вантажопідіймальних машин здійснюється 

відповідно до вимог [43-49] 
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Особи, що перебувають на території будівельного майданчика, у 

виробничих приміщеннях, на робочих місцях і ділянках робіт, зобов’язані 

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку даної організації. 

Відповідальними за виконання цих вимог є керівники робіт (майстри, 

виконроби). Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику, 

зобов’язані носити захисні каски, сигнальні жилети.  

Керівники робіт, інженерно-технічні робітники, стропальники та особи, 

що відвідують будівельний об'єкт (представники інспектуючих організацій, 

інвестори тощо) повинні носити білі будівельні каски та сигнальні жилети. 

Працівники та інженерно-технічні робітники без захисних касок та інших 

необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не 

допускаються.  

Для живлення технологічного обладнання та системи освітлення на 

будівництві об’єкту використовується трифазна чотирьохпровідна мережа із 

заземленою нейтраллю напругою 380/220 В. Відповідно з ГОСТ 12.1.013-78 

умови праці за ступенем небезпеки ураження працівників електричним 

струмом є умовами з підвищеною небезпекою, тому що підлога у будівлі є 

струмопровідною. 

Улаштування та експлуатація електроустановок повинні здійснюватися 

відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 

(наказ від 25.07.2006 № 258 Мінпаливенерго України), Правил улаштування 

електроустановок (наказ від 28.08.2006 № 305 Мінпаливенерго України), [50-

53]. Електробезпека на будівельному майданчику повинна забезпечуватися 

відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013.  
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5.2 Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії 

 

5.2.1 Мікроклімат виробничих приміщень 

 

Основними нормативними документами, що регламентують параметри 

мікроклімату виробничих приміщень, є [40]. 

Мікроклімат приміщення характеризується наступними чинниками: 

температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху повітря, 

інтенсивністю теплового випромінювання. 

Роботи на об’єкті будівництва відноситься до категорії ІІб по важкості 

праці. Енерговитрати за цією категорією становлять – до 140-174Вт. 

Допустимі норми параметрів мікроклімату: температури, відносної 

вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень 

приведені в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Допустимі норми параметрів мікроклімату 

Період 

року 

Категорія 

робіт 

Температура, °С 

Допустима 

Відносна 

вологість 

Швидкість 

руху, X 

 

 
 

 

Верхня 

межа 

Нижня 

межа 
Допустима Допустима 

Холодний ІІб 20-24 17-25 75 не більше 0,2 
Теплий 21-28 19-30 55 при 27 °С 0,1-0,3 

 

5.2.2 Склад повітря робочої зони 

 

Забруднення повітря робочої зони регламентується гранично-

допустимими концентраціями (ГДК) в мг/м3. 

При здійсненні техогляду тролейбуса виділяється пил нетоксичний. При 

роботі системи вентиляції, провітрюванні у приміщенні може попадати пил та 
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інші шкідливі речовини, які виділяються при технологічних процесах в боксі 

і знаходяться в повітрі навколишнього середовища. Їх ГДК відповідно 

наведено в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин для 

повітря атмосфери, в робочій зоні для будівельно-монтажного персоналу 

Назва 

речовини 

ГДК, мг/м3 Клас 

небезпечності Максимально разова Середньо добова 

Пил 

 

0,5 

 

0,15 

 

4 

  

Для забезпечення складу повітря робочої зони відповідно до ГОСТ 

12.1.004-91. ССБТ проектом передбачені наступні рішення: 

- застосування пиловідсмоктуючих агрегатів з рукавними фільтрами, які 

встановленні безпосередньо на дільницях біля обладнання із яких очищене 

повітря поступає у виробниче приміщення; 

- необхідно проводити контроль за ГДК шкідливих речовин у 

приміщенні; 

- застосовувати природну вентиляцію: організовану і неорганізовану. 

 

5.2.3 Виробниче освітлення 

 

Природне освітлення 

Застосовується бічне природне освітлення. Робочі кімнати і кабінети 

повинні мати природне освітлення. В інших приміщеннях допускається 

штучне освітлення. Добре, якщо вікна, що забезпечують природне освітлення, 

мають північну орієнтацію. Якщо ні, необхідно вжити заходів, завдяки яким 

інтенсивний сонячне світло з південних або західних вікон не заважав би 

роботі. Так, зокрема, віконні прорізи можна обладнати жалюзі, завісами, 

зовнішніми козирками. 
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Штучне освітлення 

Робота відбувається в приміщеннях з штучним освітленням, яке повинно 

забезпечувати правильну роботу очей і наближати до оптимальних умов 

зорове сприйняття, яке буває при природному сонячному освітленні. 

У тих випадках, коли одного природного освітлення не вистачає, 

встановлюється суміщене освітлення. При цьому додаткове штучне 

освітлення застосовується не тільки в темний, але і в світлий час доби.  

Штучне освітлення по характеру виконуваних завдань ділиться на робоче, 

аварійне, евакуаційне.  

В якості джерел загального штучного освітлення краще всього 

використовувати освітлювальні прилади, які створюють рівномірну 

освітленість шляхом розсіяного або відбитого світлорозподілу (світло від ламп 

падає безпосередньо на стелю) і виключають відблиски на екрані монітора і 

клавіатурі. Відповідно до санітарних норм, це мають бути переважно 

люмінесцентні лампи типу ЛБ з розсіювачами або екрануючими гратами. 

Пульсації світла люмінесцентних ламп діють дратівливо на зір і нервову 

систему операторів, тому для зменшення коефіцієнта пульсації 

використовуйте лампи, укомплектовані високочастотними 

пускорегулюючими апаратами. Потрібно зазначити, що існують спеціальні 

люмінесцентні лампи, наприклад, фірми «VitaLight R», які випромінюють 

світло різного «якості», імітуючи, таким чином, повний спектр природного 

сонячного світла. Ці лампи менше дратують, ніж будь-які інші лампи 

штучного освітлення. 

Джерела світла необхідно рівномірно розподіляти по кімнаті, 

компонуючи в суцільні або переривчасті лінії. Лінії повинні розташовуватися 

збоку від робочих місць паралельно лінії зору користувача - при рядном 

розміщенні комп'ютерів; локалізовано над робочим столом - при розміщенні 

робочих місць по периметру приміщення. Грамотна організація освітлення 
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здатна підвищити продуктивність праці при зоровій роботі середньої труднощі 

– на 5-6%, при дуже важкій – на 15%. 

Відповідно до ДБН В.2.5-28-2018, роботи у ВТК потребують освітлення, 

яке характеризується розрядом зорової роботи IІІ, підрозряд «в».  

Нормовані значення штучного, природного та суміщеного освітлення 

наведені в таблиці 5.3. 

 

Таблиця 5.3 – Вимоги до освітлення приміщень виробничих підприємств  
Харак-ка 
зорової  
роботи 

Найменший  
або  

еквівалент-  
ний розмір 

об'єкта  
розрізнення, 

мм 

Розряд 
зорової 
роботи  

Під- 
розряд  
зорової 
роботи 

Контраст 
об'єкта з 
фоном 

Характе- 
ристика 

фону  

 Штучне при 
системі  

комбінованого 
освітлення  

Природнє 
Ен пр  

Сумісне 
Е сум  

всього  у т. ч. від  
загального  

Середньої 
точності 

Від 0,3 до 
0,5 

включно 
IІІ в 

малий 
середній 
великий 

світлий 
середній 
темний 

600 200 - 3,0 

 

5.2.4 Виробничий шум 

 

На будівництві джерелом шуму є обладнання, машини, механізми та 

верстати – механічний шум. 

Шум – це хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що 

заважають сприйняттю корисних сигналів і негативно впливають на людину. 

Постійна дія сильного шуму може не лише негативно вплинути на слух, 

але й викликати інші шкідливі наслідки - дзвін у вухах, запаморочення, 

головний біль, підвищення втоми, зниження працездатності. 

Шум має кумулятивнний ефект, тобто акустичні подразнення, 

накопичуючись в організмі людини, все сильніше пригнічують нервову 

систему. Тому перед втратою слуху від впливу шумів виникає 

функціональний розлад центральної нервової системи. Особливо шкідливий 
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вплив шуму позначається на нервово-психічній діяльності людини. Процес 

нервово-психічних захворювань вищий серед осіб, що працюють у гомінких 

умовах, ніж у людей, що працюють у нормальних звукових умовах. 

Відповідно до рівень звука вимірюється в децибелах і визначається по 

формулі: 

L = 10lg(І/І0) = 10lg(р/р0) = 10lg(U/U0)                  (5.1) 

де L – рівень шуму. дБ; p – звуковий тиск, Па; U0 – коливальна швидкість, 

5-10 м/с; Р0 – нульове значення звукового тиску, умовно прийняте рівним 210 

Па. 

При санітарно-гігієнічному нормуванні шуму використовують два 

методи: 

- нормування за гранично допустимим спектром шуму; 

- нормування рівня звуку за шкалою А шумоміра. 

За характером спектру шум – широкосмуговий з безперервний спектром 

шириною більше октави; за тональною характеристикою – непостійний; за 

походженням – пневматичний. 

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку і еквівалентні рівні звуку на 

робочих місцях приймаються за вимогами [54-57] і наведені в таблиці 5.4. 

Для зменшення рівня шуму до допустимого в боксі двигуни виконуються 

в металевому кожусі, а також виконують змащення, застосовують пластмасові 

деталі, використовують протишумні навушники, які закривають вушну 

раковину. 
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Таблиця 5.4 – Допустимі рівні звукового тиску 

Робоче місце 

Рівні звукового тиску в октавних смугах  з 
середньогеометричними частотами, Гц Рівні 

звукового 
тиску, 
ДБА 31

,5
 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

На постійних 
робочих місцях у 
виробничих 
приміщеннях 
та на території 
підприємства 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
 

Для зменшення рівня шуму до допустимого в боксі двигуни виконуються 

в металевому кожусі, а також виконують змащення, застосовують пластмасові 

деталі, використовують протишумні навушники, які закривають вушну 

раковину. 

 

5.2.5 Виробничі вібрації 

 

Вібрацією називають механічні коливання пружних тіл або систем, коли 

відбувається переміщення центра їх ваги в просторі відносно статичного 

стану. Загальна вібрація передається на тіло через опорні поверхні людини, що 

стоїть чи сидить (підошви ніг або сідниці) [58-59]. 

 

Таблиця 5.5 – Допустимі рівні вібрації на постійних місцях 

Вид вібрації 
Октавні смуги з середньогеометричними частотами, Гц 

2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
Загальна 
вібрація: 
 
На постійних 
робочих місцях 
в виробничих 
приміщеннях 

1,3 
108 

0,45 
99 

0,22 
93 

0,2 
92 

0,2 
92 

0,2 
92 

- - - - 
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В чисельнику середньоквадратичне значення вібрації, м/с 10-2, 

знаменнику – логарифмічні рівні вібрації, дБ. 

Основними методами колективного віброзахисту є зниження вібрації 

шляхом дії на джерело виникнення: відстрочка від режиму резонанс; 

динамічне гасіння коливань, заміна конструктивних елементів уставок і 

будівельних конструкцій. Засоби індивідуального захисту діляться на засоби 

для ніг, рук та тіла працюючого.  

 

5.2.6 Психофізіологічні фактори  

 

Психофізіологічні фактори вибираються відповідно з Гігієнічною 

класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, 

затвердженої [60-62]. 

Фізичні навантаження. 

Робоча поза: Перебування в незручній та/або фіксованій позі більше 50% 

часу зміни; перебування у вимушеній позі (на колінах, навпочіпки і т. ін.) 

більше 25% часу зміни. Знаходження в позі стоячи більше 80% часу зміни. 

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години 

зміни: з робочої поверхні (чоловіки): більше 1500 

Нахили корпуса (вимушені, більше 30), кількість за зміну:   більше 300 

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом 

протягом зміни), км 

По горизонталі:  більше 12 

По вертикалі: більше 8 

Інтелектуальні навантаження: особисте керівництво в складних ситуаціях 

Зміст роботи: Сприймання сигналів з наступною комплексною оцінкою 

взаємопов’язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності, 

Контроль та попередня робота з розподілу завдань іншим особам, Робота в 
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умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за 

кінцевий результат 

Сенсорні навантаження:  

Тривалість зосередженого спостереження (в % від часу зміни) більше 75 

Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 

годину роботи більше 300 

Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження більше 25 

Навантаження на зоровий аналізатор (спостереження за екранами 

відеотерміналів машин і механізмів (годин на зміну) більше 4 

Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності 

сприйняття мови чи диференційованих сигналів) Розбірливість слів та 

сигналів менше 50% 

Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин, що 

наговорюються протягом тижня) більше 25 

Емоційне навантаження: 

Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість 

помилки – несе відповідальність за функціональну якість кінцевої продукції, 

роботи, завдання. Неправильні рішення можуть викликати пошкодження 

обладнання, зупинку технологічного процесу, можливу небезпеку для життя 

Ступінь ризику для власного життя – можливий  

Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб – можлива  

Режим праці 

Фактична тривалість робочого дня (год.)  8 

Змінність роботи двозмінна робота (без нічної зміни)  
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5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях   

 

5.3.1 Дія іонізуючих випромінювань на організм людини  

 

Згідно з одними поглядами, іонізація атомів і молекул, що виникає під 

дією випромінювання, веде до розірвання зв'язків у білкових молекулах, що 

призводить до загибелі клітин і поразки всього організму. Згідно з іншими 

уявленнями, у формуванні біологічних наслідків іонізуючих випромінювань 

відіграють роль продукти радіолізу води, яка, як відомо, становить до 70% 

маси організму людини. При іонізації води утворюються вільні радикали Н+ та 

ОН-, а в присутності кисню — пероксидні сполуки, що є сильними 

окислювачами. Останні вступають у хімічну взаємодію з молекулами білків та 

ферментів, руйнуючи їх, в результаті чого утворюються сполуки, не властиві 

живому організму. Це призводить до порушення обмінних процесів, 

пригноблення ферментних і окремих функціональних систем, тобто 

порушення життєдіяльності всього організму. 

Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини можна 

уявити в дуже спрощеному вигляді таким чином. Припустімо, що в організмі 

людини відбувається нормальний процес травлення, їжа, що надходить, 

розкладається на більш прості сполуки, які потім надходять через мембрану 

усередину кожної клітини і будуть використані як будівельний матеріал для 

відтворення собі подібних, для відшкодування енергетичних витрат на 

транспортування речовин і їхню переробку. Під час потрапляння 

випромінювання на мембрану відразу ж порушуються молекулярні зв'язки, 

атоми перетворюються в іони. Крізь зруйновану мембрану в клітину 

починають надходити сторонні (токсичні) речовини, робота її порушується. 

Якщо доза випромінювання невелика, відбувається рекомбінація електронів, 

тобто повернення їх на свої місця. Молекулярні зв'язки відновлюються, і 

клітина продовжує виконувати свої функції. Якщо ж доза опромінення висока 
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або дуже багато разів повторюється, то електрони не встигають 

рекомбінувати; молекулярні зв'язки не відновлюються; виходить з ладу велика 

кількість клітин; робота органів розладнується; нормальна життєдіяльність 

організму стає неможливою. 

 

5.3.2 Розрахунок коефіцієнта протирадіаційного захисту приміщення 

вестибюлю першого поверху 

 

Оскільки приміщення, для якого проводитимемо розрахунок, 

знаходиться на першому поверсі будівлі, коефіцієнт протирадіаційного 

захисту розраховуватимемо за формулою 

( )( ) МСТШ

СТ
з КККК

ККК
11

65,0
0

1

+×−
××

= .    (5.1) 

Початкові дані: 

1. Несучі стіни будинку з цегли (510 мм), маса 1м2 – 714 кг. 

2. Стіни будинку з цегли (380 мм), маса 1м2 – 532 кг.  

3. Стіни будинку з цегли (120 мм), маса 1м2 – 168 кг. 

4. Маса 1 м2 міжповерхового перекриття – 690 кг/м2. 

5. Площа віконних прорізів: ВК-1 – 2,25 м2; ВК-3 – 5,6 м2; ВК-4 – 14 м2. 

6. Площа дверних прорізів: ДВ-1 – 4,41 м2; ДВ-2 – 2,1 м2; ДВ-3 – 1,7 м2.  

7. Висота підвіконників – 0,8 м;  

8. Площа підлоги для розрахунку приміщення – 110 м2.; 

9. Висота приміщення – 3,9 м;  

10. Плоскі кути: 

Кут α1 = 70°. Проти кута розташовані: 

- стіна з цегли (120 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 13,54 м2; 

- стіна з цегли (380 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 1,7 м2; 

- стіна з цегли (510 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 9,51 м2 

- стіна з цегли (510 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 5,6 м2. 
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Кут α2 =110°. Проти кута розташовані: 

- 2 стіни з цегли (510 мм) площею 54,2 м2 з прорізом площею 8,82 м2. 

Кут α3 =70°. Проти кута розташовані: 

- стіна з цегли (510 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 11,1 м2; 

- стіна з цегли (380 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 5,6 м2; 

- стіна з цегли (380 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 12 м2. 

Кут α4 =110°. Проти кута розташовані: 

- стіна з цегли (510 мм) площею 54,2 м2 з прорізом площею 23 м2. 

- стіна з цегли (120 мм) площею 54,2 м2 з прорізом площею 6,1 м2. 

Визначаємо зведені маси стін і перегородок, розташованих проти плоских 

кутів. 

Кут α1 = 70°.  

Зведена маса стіни з цегли (120 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 

13,54 м2 

ст
13,54 0,34
39,8

α = = , ( ) 2
пр 168 1 0,34 110,9 (кг/м )G = − = . 

Зведена маса стіни з цегли (380 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 

1,7 м2 

ст
1,7 0,04
39,8

α = = , ( ) 2
пр 532 1 0,04 510,7 (кг/м )G = − = . 

Зведена маса стіни з цегли (510 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 

9,51 м2 

 ст
9,51 0,24
39,8

α = = , ( ) 2
пр 714 1 0,24 542,64 (кг/м )G = − = . 

Зведена маса стіни з цегли (510 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 

5,6 м2 

 ст
5,6 0,14
39,8

α = = , ( ) 2
пр 714 1 0,14 614 (кг/м )G = − = . 
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Сумарна зведена маса стін плоского кута α1 

1 2110,9 510,7 542,64 614 1778,24(кг/м )GΣ = + + + = . 

Кут α2 =110°. 

Зведена маса 2-х стін з цегли (510 мм) площею 54,2 м2 з прорізом площею 

8,82 м2 

ст
8,82 0,16
54,2

α = = , ( ) 2
пр 2 714 1 0,16 1342,32 (кг/м )G = × − = . 

Сумарна зведена маса  стін плоского кута α2 

2 21342,32 (кг/м )GΣ = . 

Кут α3 =70°. 

Зведена маса стіни з цегли (510 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 

11,1 м2 

 ст
11,1 0,28
39,8

α = = , ( ) 2
пр 714 1 0,28 514,1 (кг/м )G = − = . 

Зведена маса стіни з цегли (380 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 

5,6 м2 

ст
5,6 0,14
39,8

α = = , ( ) 2
пр 532 1 0,14 457,5 (кг/м )G = − = . 

Зведена маса стіни з цегли (380 мм) площею 39,8 м2 з прорізом площею 

12 м2 

ст
5,6 0,47
12

α = = , ( ) 2
пр 532 1 0,47 282 (кг/м )G = − = . 

Сумарна зведена маса стін плоского кута α3 

3 2282 457,5 514,1 1253,6 (кг/м )GΣ = + + = . 

Кут α4 =110°. 

Зведена маса стіни з цегли (510 мм) площею 54,2 м2 з прорізом площею 

23 м2 

ст
23 0,42

54,2
α = = , ( ) 2

пр 714 1 0,42 414,1 (кг/м )G = − = . 



125 
 

 
 

Зведена маса стіни з цегли (120 мм) площею 54,2 м2 з прорізом площею 

6,1 м2 

ст
6,1 0,11

54, 2
α = = , ( ) 2

пр 168 1 0,11 149,5 (кг/м )G = − = . 

Сумарна зведена маса стін плоского кута α2 

4 2414,1 149,5 563,6 (кг/м )GΣ = + = . 

Сумарні зведені маси стін і перегородок  
1 21778,24 (кг/м )GΣ = ; 

2 21342,32 (кг/м )GΣ = ; 

3 21253,6 (кг/м )GΣ = ; 4 2563,6 (кг/м )GΣ = . 

Перший, другий і третій кути, проти яких розташовані стіни і перегородки 

сумарною масою більше 1000 кг/м2, при визначенні коефіцієнта К1, що 

враховує долю радіації після послаблення зовнішніми і внутрішніми стінами, 

виключаються, тоді  

1
360 360 2, 47

36 36 110і

К
α

= = =
+ +∑ . 

За мінімальною сумарною масою стін 1 2563,8 (кг/м )GΣ =  визначаємо 

[63] коефіцієнт Кст=56. 

За шириною будівлі визначаємо коефіцієнт, який враховує долю 

розсіювання випромінювання Кш=0,04(висота приміщення складає 3,9 м) [63]. 

Коефіцієнт К0, що враховує зниження поглинальної здатності зовнішніх 

стін за рахунок наявності в них віконних і дверних прорізів та проникнення в 

приміщення вторинного випромінювання, з врахуванням висоти від підлоги 

до вікон 0,8 м розрахуємо 

0
0

31,820,8 0,8 0,23
110П

SК
S

= = = , 

де S0 = 31,82 м2 – площа віконних перерізів приміщення; Sп = 110 м2 – 

площа підлоги приміщення. 
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Коефіцієнт, що враховує зниження дози радіації в будівлі, розташованій 

в районі забудови, від екранувальної дії сусідніх споруд  Км=0,55 [63]. 

Отже коефіцієнт протирадіаційного захисту приміщення 

 

( )( ) ( )( )
1

0

0,65 0,65 2,47 56 12,3
1 1 1 0,04 0,23 56 1 0,55

СТ
з

Ш СТ М

К КК
К К К К

× × × ×
= = =

− × + − × + . 

 

Розрахований коефіцієнт радіаційного захисту приміщення вказує на 

можливість нетривалого перебування людей в даному приміщенні в разі 

виникнення радіаційного забруднення з подальшим укриттям в більш 

захищених приміщеннях або евакуацією в безпечні райони. 

 
5.4 Висновок по 5 розділу  

 

При виконанні 5-го розділу було проаналізовано: 
• технічні рішення з безпечної експлуатації об’єкта будівництва 
• технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії 
• безпека в надзвичайних ситуаціях 
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6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 

 

Для розрахунку вартості будівельного об’єкту дотримувалися вимог [64] 

і використовували програму “АВК”.  

Для визначення кошторисної вартості складаємо інвесторську 

кошторисну документацію:  

- локальний кошторис на загально будівельні роботи (таблиця 6.1), 

-  на внутрішні санітарно-технічні роботи (таблиця 6.2), 

-  внутрішні електромонтажні (таблиця 6.3), 

-  на  монтаж технологічного устаткування (таблиця 6.4), 

-  на  придбання технологічного устаткування (таблиця 6.5), 

-  об'єктний кошторис(таблиця 6.6),  

- зведений кошторисні розрахунки (ЗКР) (таблиці 6.7). 

Локальні кошториси (таблиця 6.1 – 6.5) підраховуємо за укрупненими 

кошторисними нормами на основі об’єму будівлі. 

Кошторисний прибуток приймаємо 3,82 грн/люд-год, адміністративні 

витрати 1,52 грн/люд-год, ризик усіх учасників інвестиційного процесу – 3% 

від суми глав 1-12 ЗКР, витрати, які враховують інфляційні процеси, 

приймаємо 3,6 % від суми глав 1-12 ЗКР.  

 

Для розрахунку кошторисного прибутку в ЗКР необхідно визначити  

загальну кошторисну трудомісткість по будівельному об’єкту, яка складається 

з таких трудовитрат: 

-  нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість в прямих 

витратах  – Т ПВ (визначається за локальними кошторисами) – 94,174 тис. люд-

год,  

-  розрахункова кошторисна трудомісткість в загальновиробничих 

витратах (ЗВВ) (визначається за локальними кошторисами) 10,307 люд-год; 
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-  розрахункова кошторисна трудомісткість в засобах на зведення та 

розбирання титульних тимчасових будівель та споруд: 

 

ТТимч=  0,015× Т ПВ = 1,413 тис. люд-год,              (6.1) 

 

- де 0,015- усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт на 

зведення та розбирання тимчасових будівель. 

-  розрахункова кошторисна трудомісткість в додаткових затратах при 

виконанні БМР в зимовий період 

 

Тзим=  0,166× Т ПВ =15,633 тис. люд-год,                 (6.2) 

 

де 0,166- усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт в 

зимовий період .Всього  Т =  121,526 тис. люд-год, 

Кошторисний прибуток  П = 3,82 × 121,526 =  464,23 тис. грн. 

Апартамент 60 

Люкс 45 

Напівлюкс 30 

Двомісний стандарт 20 

Одномісний стандарт 16 

Номер для інвалідів 42 

 

Річний прибуток від здачі готельних номерів 

П = 11760,9 тис. грн. 

Строк окупності  

Т= 47043,58/11760,9 = 4 роки. 
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          Готель  
                                                                                                                                                                                             Форма № 1 
           (назва будови)                               Таблиця 6.1-   Локальний кошторис  № 1 

на  загально будівельні роботи  
Кошторисна вартість – 20263,083тис.  грн.  
Основна зарплата – 9897,233 тис. грн. 
Нормативна трудомісткість – 52358 тис.люд.-год. 

Складений в цінах  2021 р.                                                                            Середній розряд робіт 3.8 розряд   
     

 
№ 
п/п 

Шифр і 
номер 
позиції 
нормат

иву 

 
 

Найменування робіт та 
витрат 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. Витрати праці 
робітників, не 

зайнятих обслуг. 
маш. 

Всього Експл. 
машин 

 
Всього 

ОЗП Експл 
машин 

тих, що 
обслуговують 

машини,  
люд-год 

ОЗП в т. ч. 
ОЗП 

в т. ч. 
зарплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 УКН Загально будівельні 
роботи 

 

18551 

842,1 211,12 

15621811 7444523 

3916490 2,31 42853 
1000 

м3 401,3 102,31 1897954 0,21 3896 
  Всього:     15621811 7444523 

3916490 
 

42853 
 1897954 3896 

   в т. ч. вартість матеріалів                    4 260 797       
   всього зарплата                    9 342 477       
   Разом ЗВВ по кошторису                     4 641 273       
   Нормативна трудомісткість в ЗВВ  5610    
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   Нормативна зарплата в ЗВВ   554756    
   Обов’язкові платежі та внески                    3 958 893       
   Решта статей ЗВВ  127624    
   Кошторисна вартість                    20 263 083       
   Нормативна трудомісткість  52358    
   Кошторисна зарплата                    9 897 233       

 
Склав__________________________ 
Перевірив______________________ 
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Таблиця 6.2 
 Готель                                                                                                          Форма № 1 
           (назва будови)                                 Локальний кошторис  № 02-01-02 

на  внутрішні санітарно-технічні роботи   
Кошторисна вартість 7085841 грн.  
Кошторисна заробітна плата –631172 грн. 
Кошторисна трудомісткість –25711   люд.-год. 

Складений в цінах  2021 р.                                                                            Середній розряд робіт 3.8 розряд  
 № 
п/п 

Шифр і 
номер 
позиції 
нормат

иву 

 
 

Найменування робіт та 
витрат 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. Витрати праці 
робітників , не 

зайнятих обслуг. 
маш. 

Всього Експл. 
машин 

 
Всього 

ОЗП Експл. 
машин 

Основн 
ЗП 

в т. ч. 
ОЗП 

в т. ч. 
зарпла

та 

тих, що 
обслуговують 

машини, люд-год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 УКН Влаштування опалення   

185,51 
10958,4 59,14 

2032895 84459 
10971 23,8 4415 

100 м3 455,28 30,3 5621 1,17 217 
2 

УКН Влаштування вентиляції 
100 м3 

185,51 
4260,6 45,02 

790385 79324 
8352 11,9 2208 

 427,6 26,62 4938 0,57 106 
3 УКН Влаштування водопроводу  100 м3 

185,51 
8365,42 61,42 

1551870 60068 
11394 10,26 1903 

 323,8 31,2 5788 0,48 89 
4 УКН Влаштування каналізації,  100 м3 

185,51 
7298,76 74,9 

1353994 80753 
13895 58,3 10815 

 435,3 28,9 5361 3,1 575 
5 УКН Влаштування горячого 

посточання 
100 м3 

185,51 
4301,25 69,9 

797926 62146 
12967 15,1 2801 

335 2,95 547 1,04 193 
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Продовження таблиці 6.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Всього:   

 
 
 6527069 366750 

57579 
  

22142 
 22256 1180 

   в тому числі вартість матеріалів 6102741    
   всього зарплата 389006    
   Разом ЗВВ по кошторису  558771    
   Нормативна трудомісткість в ЗВВ  2449    
   Нормативна зарплата в ЗВВ   242166    
   Обов’язкові платежі та внески  252469    
   Решта статей ЗВВ  64136    
   Кошторисна вартість  7085841    
   Нормативна трудомісткість  25771    
   Кошторисна зарплата 631172    
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Таблиця 6.3 
Готель                                                                                                                                      Форма № 1 
           (назва будови)                                  Локальний кошторис  № 02-01-03 

на  внутрішні електромонтажні роботи  
Кошторисна вартість -6323668 грн.  
Основна зарплата – 621525 грн. 
Нормативна трудомісткість – 20964 люд.-год. 

Складений в цінах  2021 р.                                                                            Середній розряд робіт 3.8 розряд   
 

№ 
п/п 

Шифр і 
номер 
позиції 
нормат

иву 

 
 

Найменування робіт 
та витрат 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. Витрати праці 
робітників, не 

зайнятих 
обслуг. маш. 

Всього Експл. 
машин 

 
Всього 

ОЗП Експл машин тих, що 
обслуговують 

машини,  
люд-год 

ОЗП в т. 
ч.ОЗП 

в т. ч. ЗП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 УКН Влаштування електро-
освітлення 

100 м3 
185,5 

12293,34 549,84 
2280539 316002 

102001 76,84 14255 
 1703,42 58,55 10862 2,96 549 

2 УКН Електросил обладн.: 
   а) вартість обладнання 

100 м3 
185,5 9370   1738230     

3 УКН    б) влаштування 
обладнання 

100 м3 
185,5 

9281,6 86,69 
1721831 100591 

16082 16 2968 
 542,24 23,73 4402 2,6 482 

4 УКН Улаштавання пожежної 
сигналізації 

 18,55 
  

5654,3 56,2 104893 
  

5858 
  

1043 40 742 
1000 м3 315,8 26,6 493 10,7 114 
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Продовження таблиці 6.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   Всього:    5845494 422451 

119125 
  

17965 
 15757 1146 

   в т. ч. вартість матеріалів 5303917    
   всього зарплата 438208    
   Разом ЗВВ по кошторису  478174    
   Нормативна трудомісткість в ЗВВ  1854    
   Нормативна зарплата в ЗВВ   183316    
   Обов’язкові платежі та внески  248610    
   Решта статей ЗВВ  46248    
   Кошторисна вартість  6323668    
   Нормативна трудомісткість  20964    
   Кошторисна зарплата 621525    
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Таблиця 6.4 
 
Готель                                                                                                                     Форма № 1 
           (назва будови)                                  Локальний кошторис  № 02-01-04 

на  монтаж технологічного устаткування  
Кошторисна вартість – 116530 грн.  
Основна зарплата – 58423  грн. 
Нормативна трудомісткість – 5386  люд.-год. 

Складений в цінах  2021 р.                                                                            Середній розряд робіт 3.8 розряд   
     

 
№ 
п/п 

Шифр і 
номер 
позиції 
нормат

иву 

 
 

Найменування робіт та 
витрат 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. Витрати праці 
робітників, не 

зайнятих обслуг. 
маш. 

Всього Експл. 
машин 

 
Всього 

ОЗП Експл 
машин 

тих, що 
обслуговують 

машини,  
люд-год 

ОЗП в т. ч. 
ОЗП 

в т. ч. 
зарплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 УКН Монтаж технологічного 
устаткування 

 

18,551 

58924,92 283,85 

1093117 17021 

5266 258,7 4799 
1000 

м3 917,55 129,45 2401 10,4 193 
  Всього:     1093117 17021 

5266 
 

4799 
 2401 193 

   в т. ч. вартість матеріалів 1070830    
   всього зарплата 19423    
   Разом ЗВВ по кошторису  72203    
   Нормативна трудомісткість в ЗВВ  394    
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   Нормативна зарплата в ЗВВ   39000    
   Обов’язкові платежі та внески  23369    
   Решта статей ЗВВ  9834    
   Кошторисна вартість  1165320    
   Нормативна трудомісткість  5386    
   Кошторисна зарплата 58423    

 
Склав__________________________ 
Перевірив______________________ 
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Таблиця 6.5 
  

Готель                                                                                                                                               Форма № 2 
           (назва будови)                                   
 

Локальний кошторис  № 02-01-05 
на  придбання технологічного устаткування  

Складений в цінах  2021 р.                                                                                    Кошторисна вартість – 5927582 грн.  
 

№ 
п/п 

Шифр і номер 
позиції 
нормативу 

Найменування робіт та витрат,  
 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість 
одиниці, грн. 

Загальна 
вартість, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 УКН Технологічне устаткування   1000 м3 18,551 301703,32 5596903 
 Разом  5596903 
 Запасні частини 1%  55969 
 Разом 5652872 
 Витрати на тару, упаковку та реквізити 0,5%  28264 
 Разом 5681137 
 Транспортні витрати 3 %  170434 
 Разом 5851571 
 Заготівельно-складські витрати 0,9%  52664 
 Разом 5904235 
 Комплектація 0,4%  23617 
 Всього по кошторису 5927852 

Склав__________________________        Перевірив______________________ 
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Таблиця 6.6                                                                                                                                                                     Форма № 4 
 

Затверджений 
Замовник________________ 

                                                    Об’єктний кошторис № 02-01                                              “_____”____________________20__р. 
Готель    

Базисна кошторисна вартість  40765,76  тис. грн. 
Нормативна трудомісткість 104,48 тис. люд.-год 
Кошторисна заробітна плата  11208,35 тис. грн. 

Складений в цінах 2021 р.                                                                                  Вимірювач одиничної вартості 1 м2- 5592 грн. 
№ 
п
/
п 

Номер 
кошторисів і 
розрахунків 

 
Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис грн. 
Кошторисна 

трудомісткість 
тис. люд.-год. 

Кошторис
на ЗП 
тис. 
грн. 

 

Показник 
одиничної 
вартості 

грн. 

Будів. 
роботи 

Устатку
вання Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Локальний 
кошторис № 1 Загально-будівельні роботи 20263,08   20263,08 52,36 9897,23 2780 

2 Локальний 
кошторис № 2 

Внутрішні санітарно-технічні 
роботи 7085,84   7085,84 25,77 631,17 972 

3 Локальний 
кошторис № 3 Електромонтажні роботи 4585,44 1738,23 6323,67 20,96 621,52 867 

4 Локальний 
кошторис № 4 

Монтаж технологічного 
обладнання 1165,32   1165,32 5,39 58,42 160 

5 Локальний 
кошторис №5 Придбання устаткування   5927,85 5927,85     813 

 Разом 33099,68 7666,08 40765,76 104,48 11208,35 5592 
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Таблиця 6.7                                                                                                                                                   Форма № 5 
Затверджено 
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 47043,58 тис.грн. 
В тому числі зворотні суми 74,94 тис. грн. 
„   „          2021 р. 
 
 
 
 
 
 
 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
Складений в цінах 2021 р. 
 

№ 
п/п 

Номер 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

буд. робіт 

устаткуван
ня меблів 

та 
інвентарю 

Інших 
витрат,  

Загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продовження таблиці 6.7 
1 2 3 4 5 6 7 
1   Глава 1        

    Підготовка території будівництва 19,21   13,45 32,66 
    Відведення земельної ділянки 20,31   3,45 23,76 
    Всього по главі 1 39,52   16,9 56,42 

2   Глава 2         
    Основні об’єкти будівництва         
             
    Всього по главі 2 33099,68 7666,08   40765,76 

3   Глава 4         
    Об’єкти енергетичного господарства         
    Всього по главі 4 16,48 3,21 24,4 44,09 

5   
Глава 5 Об’єкти транспортного господарства і 
зв’язку         

    Будівництво автомобільних шляхів         
 4   Всього по главі 5 35,45 4,12 2,12 41,69 

5   

Глава 6 Зовнішні мережі (споруди 
водопостачання, каналізації, теплопостачання і 
газифікації) 
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Продовження таблиці 6.7 
1 2 3 4 5 6 7 

    Зовнішня мережа водопостачання        
    Зовнішня мережа каналізації        
    Всього по главі 6 65,81 3,28 2,11 71,2 

6   Глава 7         
    Благоустрій території         
    Всього по главі 7 48,24 23,45 1,12 72,81 
    Всього по главах 1-7 33305,18 7700,14 46,65 41051,97 

7   Глава 8         
    Тимчасові будівлі та споруди         
    Всього по главі 8 499,58     499,58 
    Всього по главах 1-8 33804,76 7700,14 46,65 41551,55 

8   Глава 9 Інші роботи і витрати         

    

Додаткові витрати при виконанні будівельно-
монтажних робіт у зимовий період          

    Всього по главі 9 270,44     270,44 
    Всього по главах 1-9 34075,20 7700,14 46,65 41821,99 

9   Глава 10        

    
Утримання дирекції підприємства 
будівництва та авторського нагляду        
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Продовження таблиці 6.7 
1 2 3 4 5 6 7 

    
Утримання дирекції і технічного 
надзору     209,11 209,11 

    Авторський нагляд     79,46 79,46 
    Всього по главі 10     288,57 288,57 
10   Глава 11         

    Підготовка експлуатаційних кадрів     209,11 209,11 

    
Витрати на підготовку 
експлуатаційних кадрів         

    Всього по главі 11     209,11 209,11 
11   Глава 12         

    Проектно вишукувальні роботи     1045,55 1045,55 

    
Експертиза проектно-вишукувальних 
робіт     156,83 156,83 

    Всього по главі 12     1202,38 1202,38 
    Всього по главах 1-12 34075,20 7700,14 1746,71 43522,05 
12   Кошторисний прибуток 464,23 - - 464,23 

13   
Кошти на покриття ризику усіх 
учасників будівництва     1305,66 1305,66 

14   

Засоби на покриття адміністративних 
витрат будівельно монтажної 
організації      184,72 184,72 
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Продовження таблиці 6.7 
1 2 3 4 5 6 7 

15   

Кошти на покриття додаткових 
витрат пов’язаних з інфляційними 
процесами     1566,79 1566,79 

    Разом 34539,43 7700,14 4803,89 47043,46 

16   

Податки, збори, обов’язкові платежі 
встановлені чинним законодавством і 
невраховані складовими вартості 
будівництва в тому числі 
комунальний податок      0,12 0,12 

   
Всього по ЗКР 
 34539,43 7700,14 4804,01 47043,58 

   Зворотні суми       74,94 
                                                                                                                                                                                              

   Директор (або головний інженер) 
проектної організації                                   __________________________________________________________ 
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6.1 Розрахунок техніко-економічних показників проекту 

 

На основі складених кошторисних розрахунків та отриманих 

планувальних показників розраховуємо техніко-економічні показники 

проекту у табличній формі (таблиця 6.8). 

 

Таблиця 6.8 – Техніко-економічні показники  проекту 
Назва показника Одиниця 

виміру 
Дипломний проект 

Розрахунок Показник 
Площа забудови, га S заб 1676,97 
Будівельний об’єм, м ³ V 18551 
Відсоток забудови %  8,3% 

Площа доріг та проїздів га  3013 

Площа алей, тротуарів, доріжок, 

майданчиків 

га  9802,59 

Площа паркувального майданчика 

на 36 маш.-місць 

га  430,1 

Площа озеленення га  7999,55 

Кошторисна вартість 
а) будівництва 
б) об’єкта  
в) БМР (СБМР) 

тис.грн. 
тис.грн. 
тис.грн. 

Зв.коштр. 
Об”єктн. 

кошт. 
Лок.кошт 

 
47043,58 
40765,76 
20263,08 

Кошторисна вартість загально 
будівельних робіт 
 на 1 м3 будівлі  грн. СБМР / S 5592 
Витрати праці тис. люд-

год Т 165,97 
Середньо змінний виробіток на 
одного робітника 

Тис.грн./ 
люд-год СБМР / Т 390 

Витрати праці  
 на 1 м3 будівлі  люд-год Т / V 5,63 
Прибуток буд. організації тис. грн.  464,23 
Рівень рентабельність %  9,42 
Строк окупності роки  4 
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6.2 Висновок по 6 розділу  

 

В даному розділі складена кошторисна документація для визначення 

кошторисної вартості готелю. Кошторисна вартість будівництва за зведеним 

кошторисним розрахунком становить 47043,58 тис. грн. На основі 

підрахованого прибуток від здачі готельних номерів – 11760,9 тис. грн. 

визначений строк окупності  - 4 роки. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до поставлених задач: 

• визначено поняття «соціальний готель» на основі вивчення сучасних 

підходів до структуризації готельного господарства; 

• - виділено відмітні ознаки соціальних готелів, а також види соціальних 

готелів, провести їх угруповання; 

• - виявлено фактори, що впливають на становлення і розвиток соціальних 

готелів на основі вивчення українського і зарубіжного досвіду розвитку 

бюджетних та соціальних готелів; 

• - визначено мету та основні напрямки регулювання розвитку соціальних 

готелів в готельному господарстві; 

• - сформулювано методичні підходи до проведення акредитації 

колективних засобів розміщення на отримання статусу «соціальний готель». 

• визначено теоретичну і практичну значущість роботи яка полягає в тому, 

що її основні рекомендації та висновки можуть бути використані для розробки 

організаційних та економічних заходів щодо стимулювання становлення та 

розвитку сегмента соціальних готелів в готельному господарстві. 

Після проведення усіх підготовчих робіт, було проведено об’ємно 

планувальні, архітектурні та містобудівні рішення, а також технологічні 

рішення. 

Виконано благоустрій прибудинкової території. Засіяно газони, 

засаджено квітники та дерева. Влаштовані малі архітектурні форми, лавки 

тощо.  
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1.1.1-2013 [Чинний від 2014-01-01]. – К., Мінрегіонбуд України, 2013. - 97 с. – 

(Національні стандарти України). 
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1. Підстава для виконання роботи 
Робота проводиться на підставі наказу ВНТУ від 14.09. 2021 року №3 
Дата початку роботи           - 03.09.2021 р. 
Дата закінчення роботи       - 17.12.2021 р. 

2. Мета і призначення НДР 
 
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методичних і 

науково-практичних рекомендацій щодо розвитку соціальних готелів. 
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення 

наступних завдань: 
- визначити поняття «соціальний готель» на основі вивчення сучасних 

підходів до структуризації готельного господарства; 
- виділити відмітні ознаки соціальних готелів, а також види соціальних 

готелів, провести їх угруповання; 
- виявити фактори, що впливають на становлення і розвиток соціальних 

готелів на основі вивчення українського і зарубіжного досвіду розвитку 
бюджетних та соціальних готелів; 

- визначити мету та основні напрямки регулювання розвитку соціальних 
готелів в готельному господарстві; 

- сформулювати методичні підходи до проведення акредитації 
колективних засобів розміщення на отримання статусу «соціальний готель». 

Об'єкт дослідження - процес становлення і розвитку сегмента 
соціальних готелів на прикладі готелю в місті Вінниці. 

Предмет дослідження є сукупність економічних і організаційних 
відносин, що виникають в процесі розвитку соціальних готелів в готельному 
господарстві регіону. 

Теоретична і практична значущість роботи полягає в тому, що її 
основні рекомендації та висновки можуть бути використані для розробки 
організаційних та економічних заходів щодо стимулювання становлення та 
розвитку сегмента соціальних готелів в готельному господарстві. Певний 
практичний інтерес представляє використання окремих результатів роботи 
для проведення регіонального дослідження попиту на послуги соціальних 
готелів в якості обґрунтування й оцінки перспектив їх розвитку. Практична 
цінність роботи визначається також можливістю використання рекомендацій 
щодо проведення акредитації готелів для отримання статусу соціального 
готелю. Матеріали роботи можуть бути використані в навчальному процесі 
при підготовці та перепідготовці фахівців в області туристичного і 
готельного бізнесу. 

Методи дослідження. Полягають у використанні системного та 
міждисциплінарного підходу у вирішенні поставлених завдань. У 
дослідженні тематики були застосовані наступні методи обробки та 
дослідження інформації:  

 метод систематизації літературних джерел; 
 метод аналізу; 
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 метод статистичного аналізу; 
 порівняльний метод; 
 метод натурного обстеження; 
 метод типології; 
 метод класифікації; 
 метод експериментального проектування; 
 метод моделювання. 

 

3. Вихідні дані для проведення НДР 

Містобудівні рішення території, кадастрові виписки, ситуаційний план. 
Результати огляду літературних джерел. 

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: учебник / С. И. Байлик [для 
студ.высш. учеб. заведен.]. – 2–е изд., перераб и доп. – К.: Дакор, 2009. – 
368 с.  

2. Писаревський І. М. Матеріально-технічна база готелів: підручник 
/ І. М. Писаревський, А. А. Рябєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: 
ХНАМГ, 2010. – 286 с. 

3. Jennie Germann Molz, Sarah Gibson. Mobilizing hospitality. - 2007 - 
232 c. Ashgate Publishing Limited.  

4. Jerry J. Weygandt. Hospitality Financial Accounting. - 2008 - 547 c. 
John Wiley & Sons,INC.  

5. Michael Olsen, Virginia Tech, Jinlin Zhao. Handbook of hospitality 
strategic management. - 2008 - 513 c. Butterworth-Heinemann  

6. Pat Golden-Romero. Hotel convention sales, services, and operations. 
- 2007 - 331 c.Butterworth-Heinemann  

7. Simon Hudson. Tourism and Hospitality Marketing. - 2008 - 490 c. 
SAGE Publications Ltd  

8. Tammie J. Kaufmann, Conrad Lashley Lisa, Ann Schreier. Timeshare 
Management: The Key Issues of Hospitality Managers. - 2009 - 225 c. Elsevier 
Butterworth–Heinemann  

9. Yvette Reisinger. International Tourism: Cultures and Behavior. - 
2009 - 450 c. Butterworth-Heinemann. 

10. Добренко Д. А. Особливості формування і розвитку соціальних 
[Електронний ресурс] / Д. А. Добренко, О. Г. Лялюк // Матеріали 
Міжнародної науково-технічної конференції " Енергоефективність в галузях 
економіки України, Вінниця", 23-25 листопада 2021 р. – Електрон. текст. 
дані. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – Режим доступу: 
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2021/paper/view/13873 
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11. Довідник нормативних документів у сфері охорони праці, 
пожежної безпеки, гігієни праці та соціального страхування від нещасних 
випадків. ПП «РК» «Вектор». – Київ 2009,244 с.  

12. Карнаухова В.К., Краківська Т.А. Сервісна діяльність: 
навчальний посібник / За заг. ред. Ю.М. Краківської. – М.: ІКЦ «МарТ»; 
Ростов н / Д: Вид. центр «МарТ», 2006  

4. Вимоги до виконання НДР 
Вимоги нормативних матеріалів ДБН та ДСТУ повинні бути враховані в 

процесі теоретичних досліджень. 
 

5. Етапи НДР і терміни її виконання 

Етап Назва та зміст етапу 
Терміни виконання Очікувані 

результати 
Звітна 

документація початок закінчення 

1 Складання технічного завдання 
та вступу до МКР 01.10.2021 15.10.2021 

Визначення та 
написання теми, 

об’єкту та 
предмета 

дослідження  

Текст ПЗ МКР, 
тези на 

конференцію 

2 Науково-дослідна частина 01.10.2021 01.11.2021 
Дослідження 
аераційного 

режиму 

Текст ПЗ МКР, 
плакати,  

3 Розробка містобудівних рішень 01.10.2021 15.11.2021 

Архітектурно-
будівельні та 
містобудівні 

креслення 

Текст ПЗ МКР, 
плакати, 

креслення 

4 Розробка архітектурно-
будівельних рішень 01.10.2021 30.11.2021 

Архітектурно-
будівельні та 
містобудівні 

креслення 

Текст ПЗ МКР, 
плакати, 

креслення 

5 Технологічний розділ 01.10.2021 10.12.2021 Текст розділу, 
креслення 

Текст ПЗ МКР, 
плакати, 

креслення 

6 Розробка охорони праці та 
цивільного захисту 01.12.2021 13.12.2021 Текст розділу Текст ПЗ МКР 

7 Розробка економічного розділу 01.12.2021 15.12.2021 Текст розділу, 
кошториси Текст ПЗ МКР 

8 Оформлення МКР 16.12.2021  

Текст ПЗ МКР, 
плакати, 

креслення, тези 
на електронну 
конференцію 

9 Подання МКР на кафедру для 
перевірки 16.12.2021   

10 Попередній захист 13.12.2021 17.12.2021   
11 Рецензування 21.12.2021 23.12.2021   

 
6. Очікувані результати та порядок реалізації НДР 
Рекомендується визначати проектувальні та еконочічні особливості 

раціонального використання технології. 
Результати НДР можуть бути використані: 
- в містобудівній проектній практиці;  
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7. Матеріали, які подаються під час закінчення НДР та її етапів 
Текст пояснювальної записки МКР та ілюстраційний матеріал у вигляді 

плакатів.  
Підготовлені доповіді на науково-технічні конференції. 
8. Порядок приймання НДР та її етапів 
Подання результатів кожного етапу на розгляд наукового керівника. 
Представлення остаточної редакції МКР на розгляд зав. кафедри БМГА та 

рецензента. 
Захист МКР на засіданні ДЕК. 
9. Вимоги до розроблення документації 
Звітна документація повинна містити: результати огляду літературних 

джерел, техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва, аналіз 
одержаних результатів, визначення економічного ефекту від впровадження 
результатів дослідження. 

10.  Вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим 
доступом 

У зв’язку з тим, що інформація не є конфіденційною, заходи з її 
технічного захисту не передбачаються. 



  7 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.0)                                                                                                     - 1 -                                                                                                                   7_СД_ЛС1_2-1-1 
Форма № 1 

Додаток Б 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 
на Надземна частина 

6-ми поверховий готельс 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1986,222  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 42,139  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 899,849  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “15 травня” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього заробіт- 
ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуваням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 
на одини- 

цю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
    Б. Надземна частина                   
                        
     Роздiл 1. 1-ий поверх  

  
  

  
    

    
      

1 Е8-15-3 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 510 
мм iз цегли керамiчної з облицюванням 
лицьовою цеглою при висотi поверху до 4 
м 
                                                                    

м3 275,8 362,51 
180,31 

69,73 
22,58 

99980 49729 19232 
6228 

8,74 
1,2669 

2410,49 
349,41 

2 Е8-15-1 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 380 
мм iз цегли керамiчної з облицюванням 
лицьовою цеглою при висотi поверху до 4 
м 
                                                                    

м3 89,6 397,34 
208,98 

75,89 
24,54 

35602 18725 6800 
2199 

10,13 
1,3746 

907,65 
123,16 
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3 Е8-7-5 Мурування перегородок неармованих з 
цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли 
при висотi поверху до 4 м 
                                                                    

100м2 2,468 5830,67 
3850,37 

834,90 
272,10 

14390 9503 2061 
672 

191,18 
15,3798 

471,83 
37,96 

4 Е7-21-1 Установлення сходових площадок з 
обпиранням на стiну при найбiльшiй масi 
монтажних елементiв у будiвлi до 5 т 
                                                                    

100шт 0,04 12017,94 
4930,36 

6651,58 
2112,44 

481 197 266 
84 

253,75 
115,7151 

10,15 
4,63 

5 Е7-21-3 Установлення сходових маршiв при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 5 т 
                                                                    

100шт 0,06 19158,24 
8226,66 

10172,03 
3224,62 

1149 494 610 
193 

423,4 
176,2377 

25,4 
10,57 

6 Е7-45-6 Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на двi сторони площею до 10 
м2 [для будiвництва в районах iз 
сейсмiчнiстю до 6 балiв] 
                                                                    

100шт 1,12 20608,73 
6850,19 

7518,27 
2394,92 

23082 7672 8420 
2682 

332,05 
136,7139 

371,9 
153,12 

7 Е6-50-2 Монтаж i демонтаж великощитової 
опалубки перекриттiв 
                                                                    

м2 442 66,63 
16,51 

20,09 
6,28 

29450 7297 8880 
2776 

0,81 
0,3369 

358,02 
148,91 

8 ЕД6-62-45 Встановлення арматури окремими 
стрижнями iз зварюванням вузлiв в 
перекриття безбалочне, дiаметр арматури, 
мм понад 18 до 26 
                                                                     

т 34,2 722,72 
486,88 

84,68 
16,01 

24717 16651 2896 
548 

24,74 
0,8646 

846,11 
29,57 

9 ЕД6-65-16 Укладання бетонної суміші в конструкції 
кранами в баддях. Плити і ребристі 
перекриття з одинарною арматурою 
[включаючи балки і прогони] при площі між 
балками понад 10 до 20 м2 
                                                                     

100м3 0,798 9129,34 
3033,60 

6070,02 
1890,24 

7285 2421 4844 
1508 

160 
100,98 

127,68 
80,58 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 236136 112689 54009 
16890 

  5529,23 
937,91 

      Разом будівельні роботи, грн. 236136         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 69438         
           всього заробiтна плата, грн. 129579         
      Загальновиробничi витрати, грн. 105063         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 776,05         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25090         
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      Всього будівельні роботи, грн. 341199         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 1 341199         

                        
     Роздiл 2. 2-ий поверх  

  
  

  
    

    
      

10 Е8-15-3 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 510 
мм iз цегли керамiчної з облицюванням 
лицьовою цеглою при висотi поверху до 4 
м 
                                                                    

м3 275,8 362,51 
180,31 

69,73 
22,58 

99980 49729 19232 
6228 

8,74 
1,2669 

2410,49 
349,41 

11 Е8-15-1 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 380 
мм iз цегли керамiчної з облицюванням 
лицьовою цеглою при висотi поверху до 4 
м 
                                                                    

м3 89,6 397,34 
208,98 

75,89 
24,54 

35602 18725 6800 
2199 

10,13 
1,3746 

907,65 
123,16 

12 Е8-7-5 Мурування перегородок неармованих з 
цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли 
при висотi поверху до 4 м 
                                                                    

100м2 2,468 5830,67 
3850,37 

834,90 
272,10 

14390 9503 2061 
672 

191,18 
15,3798 

471,83 
37,96 

13 Е7-21-1 Установлення сходових площадок з 
обпиранням на стiну при найбiльшiй масi 
монтажних елементiв у будiвлi до 5 т 
                                                                    

100шт 0,04 12017,94 
4930,36 

6651,58 
2112,44 

481 197 266 
84 

253,75 
115,7151 

10,15 
4,63 

14 Е7-21-3 Установлення сходових маршiв при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 5 т 
                                                                    

100шт 0,04 19158,24 
8226,66 

10172,03 
3224,62 

766 329 407 
129 

423,4 
176,2377 

16,94 
7,05 

15 Е7-45-6 Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на двi сторони площею до 10 
м2 [для будiвництва в районах iз 
сейсмiчнiстю до 6 балiв] 
                                                                    

100шт 1,12 20608,73 
6850,19 

7518,27 
2394,92 

23082 7672 8420 
2682 

332,05 
136,7139 

371,9 
153,12 

16 Е6-50-2 Монтаж i демонтаж великощитової 
опалубки перекриттiв 
                                                                    

м2 368 66,63 
16,51 

20,09 
6,28 

24520 6076 7393 
2311 

0,81 
0,3369 

298,08 
123,98 
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17 ЕД6-62-45 Встановлення арматури окремими 

стрижнями iз зварюванням вузлiв в 
перекриття безбалочне, дiаметр арматури, 
мм понад 18 до 26 
                                                                     

т 26,8 722,72 
486,88 

84,68 
16,01 

19369 13048 2269 
429 

24,74 
0,8646 

663,03 
23,17 

18 ЕД6-65-15 Укладання бетонної суміші в конструкції 
кранами в баддях. Плити і ребристі 
перекриття з одинарною арматурою 
[включаючи балки і прогони] при площі між 
балками до 10 м2 
                                                                     

100м3 0,644 11578,13 
3818,81 

7725,48 
2405,76 

7456 2459 4975 
1549 

199 
128,52 

128,16 
82,77 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 225646 107738 51823 
16283 

  5278,23 
905,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 225646         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 66085         
           всього заробiтна плата, грн. 124021         
      Загальновиробничi витрати, грн. 100506         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 742,01         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23989         
      Всього будівельні роботи, грн. 326152         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 2 326152         

                        
     Роздiл 3. 3-6 поверх  

  
  

  
    

    
      

19 Е8-15-3 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 510 
мм iз цегли керамiчної з облицюванням 
лицьовою цеглою при висотi поверху до 4 
м 
                                                                    

м3 931,5 362,51 
180,31 

69,73 
22,58 

337678 167959 64953 
21033 

8,74 
1,2669 

8141,31 
1180,12 

20 Е8-15-1 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 380 
мм iз цегли керамiчної з облицюванням 
лицьовою цеглою при висотi поверху до 4 
м 
                                                                    

м3 448 397,34 
208,98 

75,89 
24,54 

178008 93623 33999 
10994 

10,13 
1,3746 

4538,24 
615,82 
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21 Е8-7-5 Мурування перегородок неармованих з 

цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли 
при висотi поверху до 4 м 
                                                                    

100м2 9,23 5830,67 
3850,37 

834,90 
272,10 

53817 35539 7706 
2511 

191,18 
15,3798 

1764,59 
141,96 

22 Е7-21-1 Установлення сходових площадок з 
обпиранням на стiну при найбiльшiй масi 
монтажних елементiв у будiвлi до 5 т 
                                                                    

100шт 0,2 12017,94 
4930,36 

6651,58 
2112,44 

2404 986 1330 
422 

253,75 
115,7151 

50,75 
23,14 

23 Е7-21-3 Установлення сходових маршiв при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 5 т 
                                                                    

100шт 0,2 19158,24 
8226,66 

10172,03 
3224,62 

3832 1645 2034 
645 

423,4 
176,2377 

84,68 
35,25 

24 Е7-45-6 Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на двi сторони площею до 10 
м2 [для будiвництва в районах iз 
сейсмiчнiстю до 6 балiв] 
                                                                    

100шт 4,3 20608,73 
6850,19 

7518,27 
2394,92 

88618 29456 32329 
10298 

332,05 
136,7139 

1427,82 
587,87 

25 Е6-50-2 Монтаж i демонтаж великощитової 
опалубки перекриттiв 
                                                                    

м2 1840 66,63 
16,51 

20,09 
6,28 

122599 30378 36966 
11555 

0,81 
0,3369 

1490,4 
619,9 

26 ЕД6-62-45 Встановлення арматури окремими 
стрижнями iз зварюванням вузлiв в 
перекриття безбалочне, дiаметр арматури, 
мм понад 18 до 26 
                                                                     

т 134 722,72 
486,88 

84,68 
16,01 

96844 65242 11347 
2145 

24,74 
0,8646 

3315,16 
115,86 

27 ЕД6-65-16 Укладання бетонної суміші в конструкції 
кранами в баддях. Плити і ребристі 
перекриття з одинарною арматурою 
[включаючи балки і прогони] при площі між 
балками понад 10 до 20 м2 
                                                                     

100м3 3,22 9129,34 
3033,60 

6070,02 
1890,24 

29396 9768 19545 
6087 

160 
100,98 

515,2 
325,16 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 913196 434596 210209 
65690 

  21328,15 
3645,08 

      Разом будівельні роботи, грн. 913196         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 268391         
           всього заробiтна плата, грн. 500286         
      Загальновиробничi витрати, грн. 405674         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2996,79         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 96884         
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      Всього будівельні роботи, грн. 1318870         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по роздiлу 3 1318870         
      Разом прямі витрати по надземнiй частинi 1374978 655023 316041 

98863 
  32135,61 

5488,24 
      Разом будівельні роботи, грн. 1374978         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 403914         
           всього заробiтна плата, грн. 753886         
      Загальновиробничi витрати, грн. 611244         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4514,85         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 145963         
      Всього будівельні роботи, грн. 1986222         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по надземнiй частинi 1986222         
      Разом прямі витрати по кошторису 1374978 655023 316041 

98863 
  32135,61 

5488,24 
      Разом будівельні роботи, грн. 1374978         
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 403914         
           всього заробiтна плата, грн. 753886         
      Загальновиробничi витрати, грн. 611244         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4514,85         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 145963         
      Всього будівельні роботи, грн. 1986222         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по кошторису 1986222         
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 42139         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 899849         
                

  
  
                                     Склав                _____________________________________  
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив         _____________________________________  
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Додаток В 
6-ти поверховий готель 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 
На надземна частина 

  

№ 
п/п Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

в тому числі: Обґрунтування 
ціни 

          

  

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 

  

          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.   
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    
    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд-год 32135,61 20,38         
2    Середній розряд робіт, що виконуються  

робітниками-будівельниками 
розряд 3,8           

3    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год 5488,24 18,01         

4    Середній розряд ланки робітників, 
зайнятих керуванням та обслуговуванням 
машин  

розряд 4,5           

5    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

5.1       загальновиробничих витрат люд-год 4514,85 32,33         
                    
                  
    Разом  кошторисна трудоміскість люд-год 42138,7           
                  
                  
    Середній розряд робіт розряд 3,8           
                  
                    
    II. Будівельні машини і механізми               
                    

6 СН201-13 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 1384,93472 78,11 
108177,25 

        

                    
7 СН202-129 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 2159,36232 91,97 

198596,55 
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8 СН204-502 Установка для зварювання ручного 
дугового [постiйного струму] 

маш-год 1195,1604 7,77 
9286,40 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   316060,20         

          в тому числі енергоносії:               
    Дизельне паливо кг 13,304           
    Електроенергiя кВт-год 20054,149           
    Мастильнi матерiали кг 88,822           

                    

    III. Будiвельнi машини, врахованi в 
складi загальновиробничих витрат     

          

                    
9 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 356,58          

                    
10 СН270-50 Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм 

гiдротехнiчного 
маш-год 277,326          

                    
11 СН270-106 Апарат для газового зварювання i рiзання маш-год 980,85          
                    

    IV. Будівельні матеріали, вироби і 
конструкції     

          

                    
12 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 

6х50 мм 
т 0,3445 8853,12 

3049,90 
8610,25 
2966,23 

69,28 
23,87 

173,59 
59,80 

30 км.  

                    
13 С111-223 Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, 

сiра, чорна 
т 0,04905 39557,49 

1940,29 
38694,76 
1897,98 

87,09 
4,27 

775,64 
38,04 

30 км.  

                    
14 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний м3 653,25 2,35 

1535,14 
1,16 

757,77 
1,14 

744,71 
0,05 

32,66 
30 км.  

                    
15 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0325818 9164,94 

298,61 
8915,96 
290,50 

69,28 
2,26 

179,70 
5,85 

30 км.  

                    
16 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3- 

6,5 мм 
т 0,00378 6787,46 

25,66 
6599,93 

24,95 
54,44 
0,21 

133,09 
0,50 

30 км.  

                    
17 С111-1508 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э50 т 1,0452 25867,11 

27036,30 
25289,39 
26432,47 

70,52 
73,71 

507,20 
530,12 

30 км.  
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18 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 т 0,327 11943,58 

3905,55 
11638,87 
3805,91 

70,52 
23,06 

234,19 
76,58 

30 км.  

                    
19 С112-53 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III 
сорт 

м3 50,35 1519,84 
76523,94 

1444,50 
72730,58 

45,54 
2292,94 

29,80 
1500,42 

30 км.  

                    
20 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи 

крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, 
повiтроводiв, закладнi деталi, деталi 
крiплення стiнових панелей, ворот, рам, 
грат тощо масою не бiльше 50 кг, з 
перевагою профiльного прокату, такi, що 
складаються з двох та бiльше деталей, з 
отворами та без отворiв, якi з'єднуються на 
зварюваннi 

т 0,69324 20258,76 
14044,18 

20034,87 
13888,97 

73,08 
50,66 

150,81 
104,55 

30 км.  

                    
21 С142-10-2 Вода м3 78,1103 8,55 

667,84 
8,55 

667,84 
__-__ 

  -     
__-__ 

  -     
  

                    
22 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 

В15 [М200], крупнiсть заповнювача 10 мм i 
менше 

м3 0,156 730,95 
114,03 

559,08 
87,22 

157,54 
24,58 

14,33 
2,23 

30 км.  

                    
23 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 

цементний, марка М100 
м3 43,1354 489,89 

21131,60 
335,87 

14487,89 
144,41 

6229,18 
9,61 

414,53 
30 км.  

                    
24 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий 

цементно-вапняковий, марка М50 
м3 517,9508 487,72 

252614,96 
333,75 

172866,08 
144,41 

74797,28 
9,56 

4951,60 
30 км.  

                    
25 С1546-67 Пропан-бутанова сумiш т 0,0975 9288,48 

905,63 
8960,66 
873,66 

145,69 
14,20 

182,13 
17,77 

30 км.  

                    

    Енергоносiї машин, врахованих в складi 
загальновиробничих витрат     

          

                    
26 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 55,4652 0,956 

53,02 
0,956 
53,02 

    

                    
27 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 5,5465 13,00 

72,10 
13,00 
72,10 
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     Разом  грн.   125,12 125,12       
                    

     Разом по розділу IV грн.   403918,75 311903,17 84280,93 7734,65   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 
              

    Електроенергiя кВт-год 20109,614           
    Мастильнi матерiали кг 94,368           
    Дизельне паливо л 15,652           

  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 травня"  2020 р. 
                                                   Склав                                        
                                                   Перевірив                                 
 



 

 

ДОДАТОК Г
Форма № 1 

 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи  
 

   Кошторисна вартість 109458,753  тис. грн. 
   Кошторисна трудомісткість 11,213  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 238,656  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений в поточних цінах станом на “20 жовтня” 2021 р.

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуваням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 
                                                                     

100м2 10,5865 1905,63 
1039,50 

20,73 
17,76 

20174 11005 219 
188 

56,25 
1,0323 

595,49 
10,93 

2 ЕН11-5-1 Улаштування гiдроiзоляцiї з полiетиленової 
плiвки на бутилкаучуковому клеї iз захистом 
руберойдом, перший шар 
                                                                     

100м2 9,8372 7488,97 
4823,04 

5,35 
4,58 

73670 47445 53 
45 

218,04 
0,2664 

2144,9 
2,62 

3 ЕН11-5-1 Улаштування гiдроiзоляцiї з полiетиленової 
плiвки на бутилкаучуковому клеї iз захистом 
руберойдом, перший шар 
                                                                     

100м2 5,9965 7488,97 
4823,04 

5,35 
4,58 

44908 28921 32 
27 

218,04 
0,2664 

1307,48 
1,6 

4 ЕН11-8-3 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 
                                                                     

м3 295,116 414,78 
95,66 

18,40 
11,64 

122408 28231 5430 
3435 

5,42 
0,6801 

1599,53 
200,71 

5 ЕН11-8-3 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної 
керамзитової 
                                                                     

м3 179,895 414,78 
95,66 

18,40 
11,64 

74617 17209 3310 
2094 

5,42 
0,6801 

975,03 
122,35 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 ЕН11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї 
суцiльної з плит або мат мiнераловатних 
або скловолокнистих 
                                                                    

100м2 9,8372 22004,55 
629,05 

4,46 
3,82 

216463 6188 44 
38 

32,78 
0,222 

322,46 
2,18 

7 ЕН11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї 
суцiльної з плит або мат мiнераловатних 
або скловолокнистих 
                                                                    

100м2 5,9965 22004,55 
629,05 

4,46 
3,82 

131950 3772 27 
23 

32,78 
0,222 

196,57 
1,33 

8 ЕН11-36-6 Улаштування покриттів з паркету 
штучного по готовій основі на клеї КДП, 
кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 
штук 
                                                                    

100м2 9,8372 4556700, 
27 

3031,32 

7,36 
6,30 

44825172 29820 72 
62 

148,74 
0,3663 

1463,19 
3,6 

9 ЕН11-36-6 Улаштування покриттів з паркету 
штучного по готовій основі на клеї КДП, 
кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 
штук 
                                                                    

100м2 5,9965 660771,97 
3031,32 

7,36 
6,30 

3962319 18177 44 
38 

148,74 
0,3663 

891,92 
2,2 

10 ЕН11-42-2 Улаштування плiнтусiв дерев'яних з 
кріпленням шурупами 
                                                                    

100м 8,21892 4380880, 
70 

226,20 

0,45 
0,38 

36006108 1859 4 
3 

12,24 
0,0222 

100,6 
0,18 

11 ЕН11-42-2 Улаштування плiнтусiв дерев'яних з 
кріпленням шурупами 
                                                                    

100м 5,43695 4380880, 
70 

226,20 

0,45 
0,38 

23818629 1230 2 
2 

12,24 
0,0222 

66,55 
0,12 

      Разом прямі витрати по кошторису 10929641 
8 

193857 9237 
5955 

  9663,72 
347,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 
10929641 

8 

    
    

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
10909332 

4 
        

           всього заробiтна плата, грн. 199812         

      Загальновиробничi витрати, грн. 162335         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1201,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38844         

      Всього будівельні роботи, грн. 
10945875 

3 

    
    

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 
10945875 

3 
        



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 11213         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 238656         

                

                                                   Склав     ст.гр. БМ-20м, Добренко Д.А. 
                                                                               [посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]

                                                   Перевірив  к.т.н. доцент кафедри БМГА, Лялюк О.Г. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



 

 

ДОДАТОК Д
Форма № 1а 

Відомість ресурсів до локального кошторису  
 

№ 
п/п 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

            

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

Заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 9663,72 20,06       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,7         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.-год. 347,82 17,12       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,2         

5    Витрати труда робітників, заробітна плата яких  
 враховується.в складі: 

            

5.1         загальновиробничих витрат люд.-год. 1201,38 32,33       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.-год. 11212,92         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 СН203-101 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 42,75099 80,62       

7 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 259,81601 22,29       

                  

    
III. Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

8 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 208,688166         

9 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-год 36,311695         

10 СН270-119 Шуруповерти маш-год 10,7881373         

11 СН270-124 Установки для зварювання полiетиленової плiвки маш-год 76,00176         



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 СН270-236 Пилосос промисловий маш-год 95,793885         

13 СН270-241 Машина паркетно-шлiфувальна маш-год 187,312671         

                  

    IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції             

14 С111-138 Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 3х68,5 мм т 2034,72463 15794,59 15340,76 144,13 309,70 
15 С111-327 Клей НТ-150 кг 1139,335 25,54 24,83 0,21 0,50 
16 С111-503 Лак меламiнний МЛ-248 для паркетних пiдлог т 172,58733 15678,30 15109,35 261,53 307,42 
17 С111-762 Плити гiпсовi звукопоглинальнi перфорованi м2 1615,0374 209,52 204,33 1,08 4,11 
18 С111-1481 Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 4 мм, 

довжина 40 мм 
т 810,10555 13600,45 13189,64 144,13 266,68 

19 С111-1481-П Шурупы с плоской головкой 4х40 мм т 1224,61908 13600,45 13189,64 144,13 266,68 
20 С111-1600 Бензин розчинник т 0,744184 4871,29 4541,23 234,54 95,52 
21 С111-1604 Папiр шлiфувальний м2 316,674 61,30 60,08 0,02 1,20 
22 С111-1608 Дрантя кг 26,12561 3,40 2,99 0,34 0,07 
23 С111-1622-ВЦ Грунтовка клейова RENWRAP т 1988,998 22945,77 22265,46 230,39 449,92 
24 С111-1695 Мастика бiтумно-гумова iзоляцiйна т 1,83671 1884,12 1612,64 234,54 36,94 
25 С111-1721 Плiвка полiетиленова, товщина 0,2-0,5 мм т 0,348341 20152,31 19416,10 341,07 395,14 
26 С111-1760 Руберойд покрiвельний з дрiбною посипкою, марка РМ-350 м2 1773,3744 8,44 7,72 0,55 0,17 
27 С112-249 Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, iльма, клена м2 1615,0374 213,92 207,15 2,58 4,19 
28 С123-352 Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм м 1379,24287 7,85 7,57 0,13 0,15 
29 С142-10-2 Вода м3 37,05275 8,55 8,55   -       -     
30 С1113-3 Ацетон технiчний, I сорт т 0,017417 6656,03 6216,26 309,26 130,51 
31 С1113-14 Бутилкаучук, марка А т 0,0950022 62834,81 61281,03 321,72 1232,06 
32 С1113-80 Лак БТ-783 т 0,791685 6559,60 6169,45 261,53 128,62 
33 С1423-11220 Гравiй керамзитовий фракцiї 20-40 мм, марка М400 м3 522,5121 273,38 187,13 80,89 5,36 
34 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 4,908447 342,59 335,87   -     6,72 
35 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 21,59646 398,61 390,79   -     7,82 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

 

36 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 459,5608 0,956 0,956 
37 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 0,3631 13,00 13,00

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 травня 2020 p. 

                                                     Склав     ст.гр. БМ-20м, Добренко Д.А.
                                                                               [посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]

                                                   Перевірив  к.т.н. доцент кафедри БМГА, Лялюк О.Г. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАДАЧІ

є сукупність економічних і організаційних відносин,
що виникають в процесі розвитку соціальних готелів

в готельному господарстві регіону. процес становлення і розвитку сегмента соціальних
готелів на прикладі готелю в місті Вінниці.

АКТУАЛЬНІСТЬ

В Розвиток туризму в сучасних умовах зумовило посилення диверсифікації попиту на готельні
послуги. Вплив кризи стимулює прагнення споживачів туристичних послуг оптимізувати свої
витрати, перш за все, на транспорт і проживання, що активізує розвиток бюджетного сегмента

готельного господарства. У свою чергу, розвиток сегмента бюджетного розміщення показує, що
в ньому формується сегмент соціальних готелів, які спрямовані на забезпечення доступності

туристських ресурсів. Якщо за кордоном цей сегмент знаходиться в стадії активного розвитку,
то в Україні він тільки формується.

Дослідження, проведене в роботі, показує, що розвиток готельного господарства в Україні,
особливо в великих і найбільших містах направлено, як правило, на активізацію пропозиції в
сегментах 4 і 5 зірок. Формується дефіцит бюджетного розміщення (в некатегорійних готелях,
готелях 1-3 зірок), який призводить до невиправданого завищення цін для туристів, роблячи
багато міст і регіони недоступною туристської дестинації, перш за все, для певних категорій

населення: 38 млн. Пенсіонерів позбавлені доступу до туристським і готельних послуг, тільки
5% населення мають можливість використовувати послуги соціального туризму. В цілому, для
40% населення вартість готельних та інших послуг стала чинником відмови від організованого

відпочинку, тоді як за кордоном в сферу туризму залучені 70-80% населення.
Таким чином, необхідність розвитку певного сегмента готелів, які забезпечать доступне

проживання, в тому числі для малозабезпечених верств населення, не викликає сумнівів.
Розвиток некатегорійних готелів, інших готелів, що відносяться до бюджетного розміщення, як

показала практика, не може повністю вирішити зазначену проблему.

Метою роботи є розробка методичних і науково-
практичних рекомендацій щодо розвитку

соціальних готелів.

- визначити мету та основні напрямки
регулювання розвитку соціальних
готелів в готельному господарстві;

- сформулювати методичні підходи до
проведення акредитації колективних
засобів розміщення на отримання
статусу «соціальний готель».

- визначити поняття
«соціальний готель» на
основі вивчення сучасних
підходів до структуризації
готельного господарства;

- виділити відмітні ознаки
соціальних готелів, а також
види соціальних готелів,
провести їх угруповання;

- виявити фактори, що впливають
на становлення і розвиток
соціальних готелів на основі
вивчення українського і
зарубіжного досвіду розвитку
бюджетних та соціальних готелів;

МЕТА

ПРЕДМЕТ

НАУКОВА
НОВИЗНА

Наукова новизна полягає в
тому, що її основні

рекомендації та висновки
можуть бути використані

для розробки організаційних
та економічних заходів щодо
стимулювання становлення

та розвитку сегмента
соціальних готелів в

готельному господарстві.

ОБ`ЄКТ
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Сучасні підходи до класифікації та сегментації готельного господарства

Основними функціями туризму з соціальної точки зору є: відтворює, компенсаторна,

відновлювальна, реабілітаційна. Відомі такі соціальні функції туризму, як:

- надання можливості відпочинку для відновлення сил і працездатності індивідуума, а також

трудових ресурсів суспільства в цілому;

- підвищення раціональності використання вільного часу людей;

- стимулювання економічної активності, підвищення зайнятості та, отже, рівня життя населення

в туристських регіонах;

- підвищення вимог до екологічної обстановки в туристському регіоні, збереження екології;

- збагачення соціально-економічної інфраструктури та міжрегіонального співробітництва країн,

держав і народів. Особливо наочно і повно соціальні функції туризму проявляються в таких

напрямках, як оздоровчий туризм, паломницький туризм і т.д. На думку експертів, важливу роль в

зниженні смертності та відновленні здоров'я населення, поряд з іншими заходами соціального

характеру, може зіграти прискорений розвиток курортно-туристського комплексу України. Не

можна не погодитися тому з тим, що «соціальна функція туризму повинна вирішувати економічну

і соціальну задачу нових форм туризму і реалізовуватися на базі основного, первинного, ланки

виробництва послуг - на підприємствах і в установах туризму і навколо них».

В якості основних сертифікаційних систем можна виділити:

- систему зірок (від 1 до 5), поширену у Франції, в Австрії, Угорщині, Єгипті,в Китаї і ряді

інших країн;

- систему корон, характерну для Великобританії;

- систему класів (туристський клас, стандартний; комфортний; перший; люкс),

використовувану в Німеччині;

- систему букв (А, Б, С, de Luxe), яка застосовується в Греції

- систему алмазів (від 1 до 5), поширену в США;

- систему розрядів / категорій, яка виділяє, як правило, бюджетні готелі, готелі туристського

класу, середнього, першого, а також готелі вищої категорії; або категорії (від 1 до 4), ця система

існує, наприклад, в Італії, Іспанії та інших країнах.

Даним документом закріплені критерії класифікації готелів та інших

засобів розміщення за категоріями "п'ять зірок", "чотири зірки", "три

зірки", "дві зірки", "одна зірка", а також організаційний механізм

проведення сертифікації. Відповідно до зарубіжними аналогами, оцінка

проводиться по наступних об'єктах:

- будівлі і навколишня територія;

- технічне обладнання будівлі засоби розміщення;

- номерний фонд;

- технічне оснащення номерного фонду;

- санітарні об'єкти загального користування;

- громадські приміщення;

- приміщення для надання послуг харчування, а також самі послуги

харчування;

- інші послуги, що надаються;

- вимоги до персоналу, в т.ч. до його підготовці.

Крім держав і об'єднань розробниками класифікаційних систем

виступають:

- компанії-оператори інформаційних туристичних систем (Amadeus,

Worldspan та ін.);

- компанії, що випускають туристичні путівники;

- готельні ланцюги та ін .;

- транспортні компанії та ін.
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На думку автора, крім базового розподілу коштів розміщення за видами і рівнем якості / комфорту, основним

призначенням або метою структуризації стає виділення класу підприємств розміщення, що означає різну цінову доступність.

У наукових і практичних джерелах при визначенні такого роду класу або сегмента розміщення використовуються різні

визначення, часто дублюють один одного: вищий, середній, нижчий; бюджетне; економічне (економ-клас); середній клас;

першокласні, фешенебельні готелі. Очевидно, що базова диференціація спирається на виділення найбільш загальних груп

підприємств:

- вищого сегмента, який представлений готелями рівня 5 зірок, які відрізняються розвиненим сервісом, високими цінами;

- середнього сегмента, до якого відносять готелі від 2 до 4 зірок з обмеженим сервісом, середнього цінового рівня;

- нижчого сегмента, що складається з некатегорійних готелів, готелів 1-2 зірок, що відрізняються вкрай обмеженим

сервісом і відносно низькими цінами розміщення.

Загальні критерії, які використовуються при сегментації і

структуризації готелів та аналогічних засобів розміщення

Деяка спроба деталізувати дані рівні привела до виділення

наступних видів колективних засобів розміщення

Зауважимо, що в даній сегментації використані дві ознаки - рівень комфорту і сервісу (для виділення категорій 1-4) і

функціонального призначення (для категорій 5-8). Практика показує, що і готелі-спа, апарт-готелі та мотелі на

автостраді можуть відноситися до різних категорій якості і сервісу, тоді як бутік-готелі, як правило, належать до

категорій повносервісних 4-5 зіркових готелів і фешенебельних готелів. Однак також слід підкреслити, що тут

використано розподіл готелів за ступенем повноти обслуговування, що дозволяє виділити повносервісні готелі і готелі

зі скороченим сервісом.
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Види соціальних готелів

Таке групування, дозволяє більш повно представити множинність підприємств, що складають сегмент соціальних готелів на території регіону.

У запропонованій угрупованню використаний змішаний критерій, який об'єднує мета приїзду, групу переважно обслуговуваних туристів і

мандрівників, термін проживання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНИХ ГОТЕЛІВ У
ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Відповідно, для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:

- визначити кількість людей, які відмовляються від споживання туристських і готельних послуг в силу нестачі

коштів;

- виявити попит на готельне розміщення протягом організованого відпочинку;

- вивчити готовність споживачів використовувати послуги колективних засобів розміщення зниженою

комфортності;

- визначити від яких видів готельних послуг споживачі готові відмовитися при відповідному зниженні вартості

розміщення;

- виявити, як позначиться зниження вартості готельних послуг на наміри щодо організації відпочинку;

- визначити потенційний попит на послуги соціальних готелів у Вінницькій області.

Частка респондентів, які відмовляються від поїздок в силу нестачі коштів,%

В цілому, в силу впливу низької цінової доступності туристських і готельних послуг 54,8% пенсіонерів

відмовляються від організованого відпочинку, 47,7% сімей з дітьми також змушені проводити відпустки та святкові

дні вдома.

Використання колективних засобів розміщення в туристичних поїздках

Представлені дані показують, що найбільш затребуваним видом колективного засобу розміщення виступає

готель. Попит з боку пенсіонерів на розміщення в пансіонатах, будинках відпочинку, туристських базах, санаторіях

і профілакторіях, очевидно пов'язаний з реалізацією системи монетизованих пільг. Слід висунути гіпотезу про

прагнення пенсіонерів максимально скоротити витрати на послуги розміщення.

Готовність респондентів цільових сегментів використовувати послуги не комфортних готелів при відповідній
низькій вартості їх послуг,%

На підставі результатів обстеження, як таких основних елементів були обрані:

-телефон в номері;

- холодильник в номері;

-телевізор в номері;

- санвузол в номері (за наявності на поверсі); -наявність підприємств громадського харчування.

Готовність респондентів відмовитися від ряду елементів готельного продукту,%

Готовність респондентів оплатити вартість готельних послуг, грн./добу

Як градації вартості послуг розміщення було обрано такі значення - до 100 грн., 101-300 грн., 301-500 грн.,

501-700 грн. і більше 700 грн. Вибір обґрунтовується існуючим пропозицією в сегментах спрощених готелів та

бюджетного сектора розміщення Вінницької області.

Зміни в організації відпочинку пенсіонерів, дітей та студентів за умови підвищення цінової
доступності готельних послуг,%

Слід зазначити, що пенсіонери виступають як найбільш консервативний сегмент. 43,2% відзначають, що їх

відпочинок не зміниться, а отримані кошти будуть використані на інші цілі. Це ставить проблему конкуренції

організації відпочинку та інших потреб пенсіонерів.

Інші регіони України хотіли б відвідати 18,7% студентів, 21,2% батьків з дітьми і 8,1% пенсіонерів. Значна

частка вказали на те, що при збереженні тривалості і частоти відпочинку, будуть використовуватися більш якісні і

відповідно більш дорогі послуги, перш за все послуги колективних засобів розміщення.

Найбільша частина респондентів висловилися за підвищення частоти відпочинку. Дещо менша частка

передбачає збільшення тривалості відпочинку. Таким чином, фактор вартості туристичних послуг, а також

величина сукупного доходу домогосподарств, яка визначає попиту на них, виступають ключовими умовами, що

визначають розвиток соціальних готелів в регіоні.

Для того, щоб оцінити можливі зміни поведінки цільових сегментів при підвищенні доступності туристичних

послуг, респондентам було поставлено питання про те, як зміниться їх відпочинок при зниженні вартості існуючих

турпакетів або при підвищенні доходів.

На рис. внизу представлено розподіл відповідей цільових сегментів, що показує, що при підвищенні доходів або

зниження вартості відпочинку, практика організації відпочинку пенсіонерів, дітей та студентів буде змінюватися.

В якості вираженої відмінності розвитку молодіжного відпочинку слід вказати на відвідування зарубіжних країн,

яке не відзначалося як пріоритетне ні пенсіонерами, ні для організації дитячого відпочинку.
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Візуалізація об`єкту
дослідження
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Снимок экрана (9)

стадія Лист Листів
Кільк.Ізм  Підп.Лист №Док. Дата

Благоустрій та озеленення території
 М(1:500),Посадкове та розбивочне креслення М
(1:500),вертикальне планування та картограма
земельних мас М(1:500) ,розгортка по вулиці

Чехова,Поперечний профіль вулиці.

Вертикальне планування та картограма земляних мас

Посадкове та розбивочне креслення

Благоустрій та озеленення території

Поперечний профіль вулиці

Розгортка по вулиці Чехова6

6

6

6

6

6
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План другого поверху

Апартамент

Люкс

Напівлюкс

Двомісний стандарт

Одномісний стандарт

Номер для інвалідів
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Приміщення Найменування Площа м2

Вестибюль з регистраційною стійкою

Кімната чергового персоналу

Санітарно-технічний блок

Кімната чергового адміністратора

Камера схову

Приміщення охорони
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Санвузол для інвалідів
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Фасад В-А
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0,000

+4,200

+7,500

+10,800

+14,100

+17,400

+7,200

+10,500

+13,800

+17,500

+4,500

+23,650

+21,850

+21,150

+3,300

+20,700

+3,300

Фасад 7-1

1 7

39 700

+2,100

+0,850

-0,300-0,150 0,000

+4,200

+7,500

+10,800

+14,100

+17,400

+7,200

+10,500

+13,800

+17,500

+4,500

+23,650

+21,850

+21,150

+3,300

+20,700

+3,300

Фасад 1-7

1

2

3

4

5

Стіни Штукатурка

Цоколь Граніт

Пандуси Бетон
Елем.засклення Скло

Елем.засклення Скло

№ Елем. фасаду Матеріал Зразок

Паспорт опорядження фасадів

Медпункт
Комора прибирального інвентарю

Приміщення для багажних візків

Торгівельна зала ресторану
Торгівельна зона винного бару

Завантажувальна
Приміщення комірника

Неохолоджувальні комори

Охолоджувальні комори

Комора інвентарю

Гарячий цех
Холодний цех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

16

17

18

19

20

21

22

110

8

6

12

9

8

125

6

6

10

8

12

9

9

50

25

7

5

3

3

3

12

6

6

6

12

8

6

8

6

6

18

6

15

15

10

25

15

Овочевий цех

М'ясо-рибний цех

Мийна столового посуду

Мийна кухонного посуду
Гардероб персоналу

Душові, туалети

Комора прибирального інвентарю
Їдальня для персоналу

Кабінет директора

Приймальна

Кабінет заступників директора

Кімната завгоспа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

16

17

18

19

20

21

22

110

8

6

12

9

8

125

6

6

10

8

12

9

9

50

25

7

5

3

3

3

12

6

6

6

12

8

6

8

6

6

18

6

15

15

10

25

15

Архів

Бухгалтерія

Планово-виробничий відділ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

16

17

18

19

20

21

22

110

8

6

12

9

8

125

6

6

10

8

12

9

9

50

25

7

5

3

3

3

12

6

6

6

12

8

6

8

6

6

18

6

15

15

10

25

15

Експлікація приміщеньЕксплікація приміщеньЕксплікація приміщеньЕксплікація приміщень

стадія Лист Листів
Кільк.Ізм  Підп.Лист №Док. Дата

План 1-го поверху М(1:200), План 2-го поверху М(1:200), ,
Фасад 1-7 М(1:200),

Фасад 7-1 М(1:200),Фасад А-В М(1:200), Фасад В-А
 М(1:200)  Експлікація  поверхів, Паспорт опорядження

фасадів
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1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

6 350 6 350 7 150 7 150 6 350 6 350

39 700

10
30

0
95

00

19
80

0

Вр.10,15

0,15

0,
15

0,
15

0,
15

0,
15

0,
15

0,15

0,
15

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

6 350 6 350 7 150 7 150 6 350 6 350

39 700

10
30

0
95

00

19
80

0

6 
50

8
14

 8
22

6 
40

3
6 596 6 273 7 620 7 661 6 273 6 596

1 150 11 719 1 157

1 150 5 314 1 150 5 255 1 154 12 973 1 154 5 255 1 150 5 314 1 150

1 
63

0
11

 1
39

1 
15

0
1 

60
7

1 
15

0

1 
41

0
9 

26
0

1 
15

0
8 

26
3

1 
24

7

МД МД

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

6 350 6 350 7 150 7 150 6 350 6 350

39 700

10
30

0
95

00

19
80

0

МД

МД

МД

МД

МД МД

ПК 61.12

ПК 61.12 ПК 61.12 ПК 61.12

ПК 61.12

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

Б В Г

500 500 500 500 500 500

0,000

+3,900

+4,200

+7,200

+7,500

+10,500

+10,800

+13,800

+14,100

+17,100

+17,400

+20,400

+1,350

+2,850

+5,500

+7,050

+9,650

+11,250

+13,800

+15,450

+17,950

+19,650

Піщана подушка

Гравій

Бетонна стяжка

Утеплювач

Плівка 200 мікрон

ЦПС стяжка армована

Паркетна дошка

<0,1

+23,650

+21,850

+21,150

КП З/Б плита

Пароізоляція

Утеплювач

Паркетна дошка

+3,300

+20,700

+1,450

Шар гідроізоляції

Щеберева підсипка 100мм

-0,170 -0,170

-1,700

-2,200

-2,100

стадія Лист Листів
Кільк.Ізм  Підп.Лист №Док. Дата

План покрівлі М(1:150); План перекриття М(1:150); План
Фундаментів М(1:150) Розріз М(1:100)

План фундаментів

План перекриттяПлан покрівлі

Розріз
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1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

2100

15
50

1200

30
 0

00

40 000

3 000

1 
40

0

3 
60

0

30
0

50

500

3 
30

0

3 0
00

4 0
00

3 000

13
 90

0

5 500 6 000 1 500

6 350 6 350 7 150 7 150 6 350 6 350
39 700

10
30

0
95

00

19
80

0

N, люд.

T, дн.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 430

10

20

30

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

 До початку виконання робіт по влаштуванню поверху
необхідно виконати слідуючі роботи:
 -доставка на об'єкт інвентаря, інструментів;
 -заготовка цегли, перемичок, сходових маршів;
 Доставка цегли здійснюється пакетами у спеціально
обладнаних бортових машинах.
 Розчин доставляють у розчинозмішувачах, та відразу
подають до опалубки краном СКГ-50БС.
 Складання цегли передбачено у піддонах. Роботи по
влаштуванню цегляної кладки зовнішніх  та
внутрішніх  стін  організовано  по  ярусам.  Висота яруса  -  1,2
м.  Роботи  по   влаштуванню   цегляної
кладки стін та перестінків виконує бригада ускладі 8 чоловік.
Роботи ведуться  в  2   зміни   поточний
методом.   Після   виконання  розбивочних  робіт  муляри  ІV  та
ІІІ  розряду  встановлюють порядовки  і
натягують    причалки,  після  чого   виконується   кладка.
Процес   кладки   складається  з  подачі  та
 розтилання  розчину, вкладання цегли  на   розчин  з
заповненням  вертикальних   швів.  Паралельно   з
кладкою монтуються перемички. Кладку виконують муляри V-ІІ
розряду.
 Вертикальність стіни перевіряють відвісом, опускаючи його
на 2 ряди  нижче  кладки на  вдстані
 10 мм  від поверхні  стіни,  а  горизонтальність  за допомогою
правила  та  рівня. Товщину  швів кладки
 періодично перевіряють за допомогою метра.

Êàëåíäàðíèé ãðàô³ê âèêîíàííÿ ðîá³ò íà òèïîâèé ïîâåðõ

Ãðàô³ê ðóõó ðîáî÷èõ êàäð³â ïî îáºêòó

Ñõåìè ñêëàäóâàííÿ êîíñòðóêö³é
íà ìàéäàí÷èêó

Найменування робіт Обсяги робіт

Од. вим. К-ть.

Затрати праці
Норм.
люд-зм

Прийн.
люд-зм

Тр.
робіт,

дн.

К-ть
змін

Склад
бригади

1

2

3

4

5

6

7

8 Встановлення арматури (перекриття)

Встановлення і розбирання опалубки

Шифр

Е8-15-3

Е8-15-1

Е7-21-3

Е7-45-6

Е6-50-2

ЕД6-62-45

м3

м3

т

 м2

275,8

0,06

1,12

442

34,2

301,3

113,46

3,175

46,49

44,75

105,76

89,6

182

72

0,52

2,5

2,5

6,5

8288

112

3

40

40

104

Òðèâàë³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò, äí³
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Е8-7-5

Влаштування конструкцій сходових з.б. площадокЕ7-21-1

100 шт

100 м3 0,798 16,06 1,016

0,04 1,27 0,521

2,468 58,98 3,5256

2

2

2

2

16

ВКАЗІВКИ  ДО  КОНТРОЛЮ  ЯКОСТІ

Особливу увагу під час приймання робіт
треба приділяти прихованим роботам
гідроізоляції кладки, укладанню арматури,
встановленню запланованих деталей і
захисту її від корозії.
 Всі роботи контролюють і приймають
безпосередньо в процесі їхнього
виконання. На кожний вид робіт складають
акт, у якому дають оцінку їхньої якості.
 Провіряють правильність перев'язки,
горизонтальність рядів. Вертикальність
кутів, товщину заповнення швів. Для
правильності заповнення швів розчином і
наявність арматури в різних місцях
знімають цеглини відкладеного ряду(2-3
перевірки на поверх). Знайдені дефекти
виправляють.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При кладці цегляних стін та монтажі збірних та влаштування
монолітних залізобетонних конструкцій необхідно дотримуватись
техніки безпеки.
- при переміщенні та подачі на робоче місце матеріалів
необхідно застосовувати контейнери, піддони, вантажозахватні
пристрої, які виключають падіння вантажу при підніманні
- не допускається кладка зовнішніх стін товщиною до 0,75(м) в
положенні стоячи на стіні
- на ділянці, де ведуть монтажні роботи не допускається
виконання інших робіт та знаходження сторонніх осіб
- не допускається знахлдження людей під елементами, що
монтуються
- забороняється скидати з поверхів футляри, захвати, піддони.
Їх треба опускати краном
- при кладці стін із внутрішніх помостів над входами у сходові
клітки споруджують постійні навіси розміром не менше як 2(м)

Ñõåìà ñêëàäóâàííÿ ïåðåìè÷îê
íà ìàéäàí÷èêó

Ìîíòàæí³ ïåòë³

Äåðåâ´ÿí³ ïðîêëàäêè

8

8

8

8

8

8

8

8

8х2х18

8х2х0,5

8х2х3,5

8х2х7

Nсер.=16 (чол.)

Ñõåìà ìîíòàæó áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é

ÊÁ-504.2
Q=5,5 ò
H=30 ì
L=40 ì

Мурування зовнішніх стін цегли керамічної товщ. 510 мм та вставновлення
перемчок
Мурування зовнішніх стін цегли керамічної товщ. 380 мм та вставновлення
перемчок

100 шт

Влаштування конструкцій сходових з.б. маршів

Влаштування  збірних конструкцій перекриття 100 шт

Укладання бетону в опалубку перекритя

Влаштування конструкцій перегородок 100 м2

8х2х0,5

8х2х2,5

8х2х2,5

8х2х6,5

8х2х1

Áàääÿ íà 2 (ì3)

Ñõåìà ñòðîïóâàííÿ ùèòà îïàëóáêè

Á' Á' Á'Á'

óí³âèëêà

ôàíåðà ëàì³íîâàíà
ñîðò 1F/F

òðèíîãà

áàëêà 200õ80 äëÿ
îïàëóáêè ïåðåêðèòòÿ

ñò³éêà òåëåñêî-
ï³÷íà ÎÐ 2.5 Ð

 Ñõåìà âèãîòîâëåííÿ ïëèòè ïåðåêðèòòÿ

æàáêà

ô³êñàòîð

àðìàòóðí³ ñòåðæí³

3. Óêëàäàííÿ áåòîííî¿ ñóì³ø³
³ óù³ëüíåííÿ â³áðóâàííÿì
ìîíîë³òíîãî ïåðåêðèòòÿ

4. Äåìîíòàæ îïàëóáêè

â³áðîðåéêà

2. Âëàøòóâàííÿ àðìàòóðíîãî
êàðêàñó ïåðåêðèòòÿ

àðìàòóðí³
âèïóñêè

1. Âëàøòóâàííÿ ³íâåíòàðíî¿
ùèòîâî¿ îïàëóáêè
äëÿ áåòîíóâàííÿ

ïåðåêðèòòÿ

ЕД6-65-169

Ñõåìà îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ ðîá³ò

Ñõåìà ñòðîïóâàííÿ áàää³

7400

1200
7680510

МД

МД

МД

МД

МД МД

7 500
8 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

6 
00

0

5 
50

0

3001 500
3 750 3 750 2 000 5 250 300

Ñò.1 Ñò.2

Ïðèâÿçî÷íà â³ñü êðàíà

Êðàí ÊÁ - 504.2

Êðàíîâ³ ðåëüñè

ПК 61.12

ПК 61.12 ПК 61.12 ПК 61.12

ПК 61.12

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15

ПК 61.15
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Ñòð³÷êà êðàéêîâà

Øóðóï äëÿ ÃÂË

Ëèñòè ÃÂË+êëåé

Ñóõà çàñèïêà

Ïîë³åòèëåíîâà ïë³âêà

Öåìåíòíà ñòÿæêà

Öåìåíòíà ñòÿæêàÏîë³åòèëåíîâà ïë³âêà

Ñóõà çàñèïêà

Ñòð³÷êà êðàéêîâà

Ëèñòè ã³ïñîâîëîêíèñò³

Ïàðêåò

Âëàøòóâàííÿ îñíîâè ï³ä ïàðêåò ç ÃÂË ëèñò³â

Óêëàäàííÿ øòó÷íîãî ïàðêåòó
Ñõåìà øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó

Ñõåìà óêëàäàííÿ ïàðêåòíî¿
êëåïêè

Ñõåìà ñêëåþâàííÿ ôàëüö³â ÃÂË
ëèñò³â

Ñõåìà ô³êñóâàííÿ ëèñò³â
øóðóïàìè

Ñõåìà óêëàäàííÿ ìàÿêîâîãî ðÿäó
ïàðêåòó

Ñõåìà óêëàäàííÿ ïàðêåòó â ïðèì³ùåíí³
Ïîñë³äîâí³ñòü âëàøòóâàííÿ äåðåâ'ÿíîãî ïë³íòóñà

Íàçâà ðîá³ò Îä.
âèì³ð.

Îá'ºì ðîá³ò Çàòðàòè ïðàö³

Í
ëþä.-äí

Ï
ëþä.-äí Ê³

ë-
ò
ü

ðî
á³
ò
íè

ê³
â

Ê³
ë-

ò
ü 

çì
³í

Òð
èâ

àë
³ñ
ò
ü

ðî
áî

ò
è,

äí
³

Êàëåíäàðíèé ãðàô³ê âèêîíàííÿ ðîáîòè

¹
ï/

ï

Âëàøòóâàííÿ ã³äðî³çîëÿö³¿

Ê³ë-òü

9,8372

1

2

3

4

5

6

134,056 2

2

2

2

2

2

12 5,5

Óëàøòóâàííÿ öåìåíòíèõ ñòÿæîê 100ì2 37,188 12 1,5

Âëàøòóâàííÿ ã³ïñîâîëîêíèñòèõ ëèñò³â 6 1,5

Âëàøòóâàííÿ ñóõî¿ çàñèïíî¿ ³çîëÿö³¿ 12 4

Âëàøòóâàííÿ äåðåâ'ÿíèõ ïë³íòóñ³â 8,2189 3 1

Âëàøòóâàííÿ øòó÷íîãî ïàðêåòó 12 3,5

Ðîáî÷³ äí³

2 4 6 81 3 5 7 9 10

100ì2

100ì2

100ì2

100ì

ì3

10,5865

9,8372

9,8372

295,116 99,970

20,154

91,449

6,288

36

132

96

18

84

6

12 14 16 1811 13 15 17 19

Ãðàô³ê ðóõó ðîá³òíèê³â

Êîíñòðóêö³ÿ ï³äëîãè

Ïàðêåò

Ñõåìà âëàøòóâàííÿ ïîë³åòèëåíîâî¿ ïë³âêè Ñõåìà âëàøòóâàííÿ ñóõî¿ çàñèïêè

Âêàç³âêè ç òåõí³êè áåçïåêèÂêàç³âêè äî âèêîíàííÿ ðîá³ò
Äî âëàøòóâàííÿ ï³äëîã, à òàêîæ äî ðîáîòè ç ìåõàí³çìàìè äîïóñêàþòüñÿ
îñîáè, ÿê³ ïðîéøëè çàãàëüíèé ³íñòðóêòàæ ç òåõí³êè áåçïåêè. Êð³ì òîãî,
ïðè êîæí³é çì³í³ óìîâ ðîáîòè ïîâèíåí áóòè ïðîâåäåíèé ³íñòðóêòàæ íà
ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæó îôîðìëÿþòü äîêóìåíòàëüíî.
Êð³ì ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæó, íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ç äíÿ
íàäõîäæåííÿ íà ðîáîòó ðîá³òíèê ïîâèíåí âèâ÷èòè áåçïå÷í³ ìåòîäè
ðîáîòè çà çàòâåðäæåíîþ ïðîãðàìîþ ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ñêëàñòè
³ñïèò òà îòðèìàòè â³äïîâ³äíå ïîñâ³ä÷åííÿ.
Âñ³ ðîá³òíèêè, çàéíÿò³ âëàøòóâàííÿì ï³äëîã, ïîâèíí³ áóòè îçíàéîìëåí³ ç
îðãàí³çàö³ºþ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, íàâ÷åí³ ïðàâèëüíîìó ïîâîäæåííþ ç
ìàòåð³àëàìè, ìàøèíàìè, ðó÷íèì ³íñòðóìåíòîì.
Äî ðîáîòè ç åëåêòðèô³êîâàíèìè ³íñòðóìåíòàìè ³ ðó÷íèìè ìàøèíàìè
äîïóñêàþòüñÿ ðîá³òíèêè, ùî ïðîéøëè ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ ³ íåîáõ³äíèé
³íñòðóêòàæ ç òåõí³êè áåçïåêè. Íåîáõ³äíî ùîäíÿ ïåðåâ³ðÿòè ñïðàâí³ñòü
åëåêòðèô³êîâàíèõ ³íñòðóìåíò³â ³ ðó÷íèõ ìàøèí ³ åëåêòðîïðîâîäêó äî íèõ.
Ð³æó÷³ íîæ³ ðóáàíê³â, ïàðêåòîñòðîãàëüíèõ òà ³íøèõ ìàøèí ïîâèíí³ áóòè
ðåòåëüíî çàêð³ïëåí³ âñ³ìà áîëòàìè. Ïðè âèêîðèñòàíí³ åëåêòðèô³êîâàíîãî
³íñòðóìåíòó òà ðó÷íèõ ìàøèí äëÿ óù³ëüíåííÿ áåòîííî¿ ñóì³ø³, îñòðîæêè,
øë³ôóâàííÿ ï³äëîãè íåîáõ³äíî ñóâîðî ñòåæèòè çà çàçåìëåííÿì êîðïóñ³â
öèõ ìàøèí. Ðîáî÷èì äîçâîëÿºòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ò³ëüêè ñïðàâíèìè
åëåêòðè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè òà ìàøèíàìè. Ðîá³òíèêè ïîâèíí³ áóòè
çàáåçïå÷åí³ ãóìîâèì âçóòòÿì òà ðóêàâè÷êàìè.
Ðîáîòè ³ç çàñòîñóâàííÿì øâèäêîòâåðäíó÷èõ ëàê³â òà ³íøèõ ñêëàä³â ç
³íòåíñèâíèì âèä³ëåííÿì ðîç÷èííèêà, à òàêîæ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàí³ ç³ çíà÷íèì
âèä³ëåííÿì ïèëó íåîáõ³äíî âèêîíóâàòè â çàõèñíèõ îêóëÿðàõ ³
ðåñï³ðàòîðàõ.
Ó ì³ñöÿõ âëàøòóâàííÿ ï³äëîã íåîáõ³äíî âèâ³øóâàòè ïëàêàòè ç ïðàâèëàìè
òåõí³êè áåçïåêè ³ íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè ïðè íåùàñíèõ âèïàäêàõ, à
òàêîæ âñòàíîâëþâàòè àïòå÷êè ç íàáîðîì ìåäèêàìåíò³â ³
ïåðåâ'ÿçóâàëüíèõ çàñîá³â.

Äî ïî÷àòêó ðîá³ò íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè îñíîâó.
Øòó÷íèé ïàðêåò ïîâèíåí çàäîâîëüíÿòè âèìîãàì .
Ïëàíêè ïàðêåòó íå ïîâèíí³ ìàòè òð³ùèí, ñêîë³â ³ çàãíèëèõ ì³ñöü.
Âîëîã³ñòü ïàðêåòó ïðè óêëàäàíí³ ïîâèííà áóòè â ìåæàõ 9±3%.
Ïðè âëàøòóâàíí³ ï³äëîã ç øòó÷íîãî ïàðêåòó â³äíîñíà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ â
ïðèì³ùåííÿõ íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 60%, òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ïîâèííà
áóòè íå íèæ÷å +5 �Ñ.
Çàçîðè ì³æ ïëàíêàìè óêëàäåíîãî ïàðêåòíîãî ïîêðèòòÿ íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè
0,3 ìì, à ì³æ ïëàíêàìè ïàðêåòó ³ ñò³íàìè àáî ïåðåãîðîäêàìè - 15 ìì.
Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ÑÍèÏ III-Â.14-72 «Ï³äëîãè.
Ïðàâèëà âèðîáíèöòâà ³ ïðèéìàííÿ ðîá³ò », ÑÍèÏ III-4-80« Òåõí³êà áåçïåêè ³ç
âëàøòóâàííÿ ï³äëîã ó æèòëîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ».
Ðîáîòè ç íàñòèëàííÿ ï³äëîã ç øòó÷íîãî ïàðêåòó âèêîíóþòüñÿ â òàê³é
ïîñë³äîâíîñò³:
1) âëàøòóâàííÿ ï³äëîã ïî÷èíàþòü ç óêëàäàííÿ íàñóõî «çì³éêè» ç ïàðêåòíèõ
ïëàíîê ïîïåðåê ïðèì³ùåííÿ. ßêùî âäàºòüñÿ ðîçì³ñòèòè â «çì³éö³» ö³ëå ÷èñëî
ïëàíîê, òî ï³äëîãó íàñòèëàþòü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ðîçòàøóâàííÿì ïëàíîê,
ïîêëàäåíèõ «â çì³éö³». ßêùî ö³ëå ÷èñëî ïëàíîê «â çì³éö³» íå âêëàäàºòüñÿ, òî ¿¿
çì³ùóþòü òàê, ùîá äîìîãòèñÿ íàéìåíøèõ â³äõîä³â ïàðêåòó ³ ñèìåòð³¿ ïðèñò³ííèõ
ðÿä³â;
2) íàòÿãóâàííÿ ìàÿêîâîãî øíóðà: äëÿ óêëàäàííÿ ïåðøî¿ «ÿëèíêè» íàòÿãóþòü
øíóð óçäîâæ äîâãî¿ îñ³ ïðèì³ùåííÿ. Ó âåëèêèõ ïðèì³ùåííÿõ øíóð íàòÿãóþòü
÷åðåç ñåðåäèíó;
3) ï³äá³ð ëàíêè ìàÿêîâî¿ «ÿëèíêè»;
4) óêëàäêà ìàÿêîâîãî ðÿäó;
5) íàð³çêà ³ ï³äãîíêà ïëàíîê;
6) óêëàäêà ðÿäîâîãî ïàðêåòó;
7) ïîêðèòòÿ ï³äëîã êðàôò-ïàïåðîì.

à - óêëàäêà ìàÿêîâî¿ ÿëèíêè; á - óêëàäàííÿ íåïàðíîãî
ðÿäó; â - óêëàäàííÿ ïàðíîãî ðÿäó; 1 - ñòîïêè
ïàðêåòíèõ ïëàíîê; 2 - ÿùèê ³ç öâÿõàìè; 3 -

íàòÿãíóòèé øíóð

Ñõåìà îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ïðè
âëàøòóâàííÿ ïàðêåòó

2

2

2

1
3

1

à) á) â)

Ðîáîòè íà 1-ìó ïîâåðñ³

Âëàøòóâàííÿ ã³äðî³çîëÿö³¿ 5,99651

2

3

4

5

81,718 2

2

2

2

2

12 3

Âëàøòóâàííÿ ã³ïñîâîëîêíèñòèõ ëèñò³â 6 1

Âëàøòóâàííÿ ñóõî¿ çàñèïíî¿ ³çîëÿö³¿ 12 2,5

Âëàøòóâàííÿ äåðåâ'ÿíèõ ïë³íòóñ³â 5,4369 3 0,5

Âëàøòóâàííÿ øòó÷íîãî ïàðêåòó 12 2

100ì2

100ì2

100ì2

100ì

ì3

5,9965

5,9965

179,895 60,939

12,286

55,745

4,159

72

60

12

48

3

Ðîáîòè íà n-ìó ïîâåðñ³

2õ12

2õ12

2õ12

2õ6

2õ12

2õ3

2õ12

2õ12

2õ6

2õ12

2õ3

1,5

5,5

4

1,5

3,5

1

3

2,5

1

2

0,5

Òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òåõêàðòè

Íîðìàòèâíà òðóäîì³ñòê³ñòü

ëþä-äí

Ïîêàçíèê Îä. âèì³ðó Âåëè÷èíà

ëþä-äí

Ôàêòè÷íà òðóäîì³ñòê³ñòü

Çàðîá³òíà ïëàòà

Òðèâàë³ñòü ðîá³ò

ãðí

äí³

603,952

567

238 656

18,5

24 24

48

36

48

36

24
30

24

6

Ðîçáèâî÷í³ îñ³

Ðîçêëàäêà ïàðêåòíî¿ êëåïêè
ìàÿêîâî¿ ÿëèíêè

Ôðèç

15ìì

Òåõíîëîã³÷íà êàðòà íà âëàøòóâàííÿ ïàðêåòíî¿ ï³äëîãè
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Актуальність, мета, задачі, об'єкт, предмет,
наукова новизна

1

08-08.МКР.009.00.000-Н

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

Сучасні підходи до класифікації та сегментації
готельного господарства

2

08-08.МКР.009.00.000-Н

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

Загальні критерії, які використовуються при сегментації і
структуризації готелів та аналогічних засобів розміщення;

деяка спроба деталізувати дані рівні привела до виділення наступних
видів колективних засобів розміщення

3

08-08.МКР.009.00.000-Н

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

Види соціальних готелів

4

08-08.МКР.009.00.000-Н

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

Дослідження особливостей попиту на послуги
соціальних готелів у вінницькій області

5

08-08.МКР.009.00.000-Н

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця
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Візуалізація об�єкту дослідження

6

08-08.МКР.009.00.000-МБ

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

Благоустрій та озеленення території, вертикальне планування та
картограма земляних мас, посадкове та розбивочне креслення, розгортка

по вулиці Чехова, поперечний профіль вулиці

7

08-08.МКР.009.00.000-МБ

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

Фасад 1-7, фасад 7-1, фасад А-В, фасад В-А, план першого
поверху, план другого поверху, експлікація приміщень,

паспорт опорядження фасадів

8

08-08.МКР.009.00.000-АР

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

План покрівлі, план перекриття, розріз, план
фундаментів

9

08-08.МКР.009.00.000-АР

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Лялюк О. Г.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця

Схема організації виконання робіт, схема монтажу будівельних
конструкцій, календарний графік виконання робіт на типовий поверх,

графік руху робочих кадрів по обєкту, схеми монтажу плит перекриття,
вказівки з техніки безпеки, схеми складування матеріалів

10

08-08.МКР.009.00.000-ПВР

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Кучеренко Л. В.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця
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Технологічна карта на влаштування паркетної підлоги. Влаштування основи
під паркет з ГВЛ листів, укладання штучного паркету, календарний графік

виконання роботи, графік руху робітників, вказівки до виконання робіт

11

08-08.МКР.009.00.000-ПВР

П

ВНТУ, гр. БМ-20м

Особливості формування і розвитку соціальних готелів

Дата№ докум.  ПідписЗмін.
Стадія Лист Листів

Арк.

Розробив
Перевірив
Н. контроль
Керівник
Опонент
Затвердив

Добренко Д. А.

11
Кучеренко Л. В.

Швець В. В.

Кучеренко Л. В.
Лялюк О. Г.
Коц І. В.

м. Вінниця



ВІДГУК 

керівника магістерської кваліфікаційної роботи 

студента Добренко Дмитра Анатолійовича                групи БМ-20м  
                                  (прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему: Особливості формування і розвитку соціальних готелів 
 

Актуальність теми зв’язана з потребами розвитку сегмента готелів для 
малозабезпечених верств населення із забезпеченням доступного 
проживання.  Тема  роботи відповідає виданому завданню кафедри і буде 
сприяти розвитку сегмента соціальних готелів в сучасному готельному 
господарстві. При виконанні кожного розділу студент проявив самостійність, 
ерудицію, показав достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, 
знання та вміння аналізувати фахову , нормативну літературу. Самостійно з 
урахуванням потреб ринку сформулював методичні підходи  проведення 
акредитації колективних засобів розміщення на отримання статусу 
«соціальний готель».  Застосовував сучасні програми для створення 
візуалізації, Archicad , кошторисну програму АВК для визначення 
кошторисної вартості будівництва готелю. Оформлення роботи відповідає  
вимогам діючих стандартів. Результати  апробовані: опубліковані матеріали 
доповіді  Міжнародної науково-технічної конференції "Енергоефективність в 
галузях економіки України", 23-25 листопада 2021 р. , у Всеукраїнській 
науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих 
науковців «МОЛОДЬ В НАУЦІ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ (МН-2022)». Студент своєчасно виконував розділи 
магістерської роботи відповідно календарного плану.  Недоліки роботи – є 
незначні помилки в оформленні роботи, в другому розділі при аналізі 
соціальних готелей можна було б більше розглянути факторів, які впливають 
на їх розвиток, спробувати змоделювати їх взаємодію. 
  
Висновки: якість підготовки студента відповідає вимогам освітньої програми 
і дипломник заслуговує присвоєння ступеня магістра та на оцінку «C» . 
 
Керівник магістерської  
кваліфікаційної роботи  
___к.т.н., доцент_____________ ____О.Г. Лялюк_______
 ____________________ 

(посада, науковий ступінь, вчене звання)   (підпис) (ініціали, прізвище)  



ВІДГУК ОПОНЕНТА 

на магістерську кваліфікаційну роботу 

магістранта   Добренка Дмитра Анатолійовича 
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему .«Особливості формування і розвитку соціальних готелів»                                                                                                                                     
.     Магістерська кваліфікаційна робота, яку подано на опонування, виконана у 

повному обсязі та у встановлений термін. Робота відповідає затвердженій темі 

та завданню.   

     Тема є актуальною і присвячена розробленню  та дослідженню 

особливостей формування і  розвитку сегмента соціальних готелів в 

сучасному готельному господарстві, а також розробленню науково- 

методичних положень щодо розвитку ряду соціальних готелів, що сприятиме 

формуванню сукупності колективних засобів розміщення, доступних для 

туристів всіх категорій населення. 

Виконана МКР за своєю тематикою є спорідненою із темами науково-

дослідних робіт, які виконуються співробітниками кафедри БМГА за 

держбюджетними напрямками наукових досліджень. 

    Матеріал роботи подано у розгорнутому та доступному для розуміння 

вигляді. МКР складається з наступних розділів: вступ; аналітичний огляд 

сучасного стану вирішування теоретичних та практичних питань 

досліджуваної проблеми особливостей формування і розвитку соціальних 

готелів згідно теми даної МКР; моделювання та експериментальні 

дослідження для встановлення особливостей попиту на послуги для 

соціальних готелів; аналіз та узагальнення результатів теоретичних досліджень 

особливостей попиту на послуги соціальних готелів для вироблення 

необхідних рекомендацій при  створенні сегменту подібних готелів у 

Вінницькій області; технічна частина; охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях;  економічна частина; загальні висновки; список 

використаної літератури; додатки. 



На початку роботи автор у вступі окреслив актуальність, мету і завдання, 

об’єкт і предмет, наукову новизну та практичну значущість досліджень, що  

спрямовані на вироблення основних рекомендації, які можуть бути 

використані для розроблення організаційних та економічних заходів щодо 

стимулювання становлення та розвитку сегмента соціальних готелів в 

готельному господарстві. 

У першому розділі роботи проведено достатньо  розгорнутий та якісний 

огляд робіт інших авторів із близьким напрямком дослідження, що підкреслює 

гарне розуміння автором обраної теми.  

 У другому розділі автор проводив моделювання та експериментальні 

дослідження для встановлення особливостей попиту на послуги для 

соціальних готелів  на прикладі Вінницької області. Отримані результати 

досліджень є особливо важливими  для подальшого практичного застосування. 

Третій розділ МКР присвячений детальному аналізу та узагальненню 

результатів теоретичних досліджень особливостей попиту на послуги 

соціальних готелів у Вінницькій області.  У цьому розділі на підставі 

отриманої інформації автор пропонує класифікацію та сегментацію готельного 

господарства, що  дозволяє  формувати специфічні  підходи до вироблення 

необхідних рекомендацій до розвитку сегменту соціальних готелів за 

ціновими критеріями, повнотою та якістю сервісу тощо. Відмічена специфіка 

сервісу в соціальних готелях, яка обґрунтовує орієнтацію менеджменту не на 

збільшення асортименту послуг гостям і відповідно, підвищення витрат гостя 

в готелі, що є характерною особливістю саме такого типу готелів. У цьому 

розділі відмічається, що певний практичний інтерес представляє використання 

окремих результатів роботи для проведення регіональних досліджень попиту 

на послуги соціальних готелів при обґрунтуванні та оцінці  можливих 

перспектив їх розвитку. Окрім того, слід зауважити, практична цінність 

проведених досліджень полягає ще в тому, що також надає можливість 

використання цих рекомендацій при проведенні акредитації готелів для 

отримання статусу соціального готелю. 



У четвертому розділі – технічній частині магістерської кваліфікаційної 

роботи  автор виконав  містобудівний аналіз розташування готелю у системі 

міської забудови, розглянув науково-практичні основи функціонування 

концептуальних готелів із врахуванням місця розташування готелю, 

ландшафтного аналізу території,  прийнятих рішень генерального плану,  

архітектурно-будівельних та об’ємно-планувальних рішень, благоустрою 

території та інших важливих аспектів, що властиві при проведенні 

будівельних процесів із врахуванням функціонального призначення будівлі. 

Детально описані організаційно-технологічні заходи щодо практичної 

реалізації прийнятих технічних рішень.  Складені технологічні карти, 

визначені об’єми робіт, розраховані ТЕП календарного графіка та графіка 

руху робітників, машин та механізмів. Розраховані калькуляції працевитрат та 

заробітної плати. Розглянуті питання, що пов’язані з контролем якості 

виконання та технікою безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт.  

Всі належні завдання, які стосуються цього розділу МКР вирішені автором 

повністю і без зауважень. 

У п'ятому розділі розроблено заходи з охорони праці та безпеки у 

надзвичайних ситуаціях. Зокрема, розглянуті питання, що пов’язані з 

технічними рішеннями щодо гігієни праці та виробничої санітарії, а також 

безпеки в надзвичайних ситуаціях. Оцінено вплив іонізуючих випромінювань 

на організм людини, виконані розрахунки коефіцієнтів протирадіаційного 

захисту на прикладі окремого приміщення.  

У шостому розділі –  економічній частині автор здійснив на прикладі для 

окремо взятої будівлі – готелю складання кошторисної вартості, визначення 

можливого прибутку від здачі готельних номерів та визначення терміну 

окупності від реалізації забудови. При виконанні відповідних розрахунків 

було використано програму АВК-5. 

Виконання текстової частини пояснювальної записки, ілюстративних 

матеріалів графічної частини проведено відповідно до стандартів та з 

дотриманням усіх необхідних вимог.  



До недоліків роботи можна віднести:  

- окремі висновки, що стосуються розділів роботи не повністю 

розкривають сутність опрацьованого і викладеного в них матеріалу; 

- окремі з наведених використаних літературних джерел оформлені з  

певними неточностями, наприклад, не вказано кількості сторінок та режим 

доступу для посилень з  Інтернету. 

Проте вказані недоліки не впливають на позитивне враження від роботи. 

Магістерська кваліфікаційна робота в цілому виконана на хорошому рівні та 

у відповідності з завданням та із дотриманням всіх вимог. Робота заслуговує 

оцінки «добре» (В), а її автор Добренко Дмитро Анатолійович – присвоєння 

кваліфікації «магістра будівництва»  за спеціальністю 192 – «Будівництво та 

цивільна інженерія», згідно освітньої програми «Міське будівництво та 

господарство».  

 

Опонент  

 Професор кафедри ІСБ, к.т.н., доцент                 І.В.Коц                                                                                  
(посада, науковий ступінь, вчене звання)                                     (підпис)                                           (ініціали, прізвище) 
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